MUNICIPIO DE JERICÓ, CONSEJO MUNICIPAL DE GESTION DEL RIESGO
PLAN DE ACCION
EMERGENCIA PRESENTADA EN LA VEREDA LOS AGUACATES DEL MUNICIPIO DE JERICÓ-ANTIOQUIA 2017

PROYECTO	ACTIVIDADES	META PROGRAMADA	PRGRAMACION (MESES)									RECURSOS PROGRAMADOS PARA LA VIGENCIA				DEPENCENCIA RESPONSABLE	OBSERVACIONES
			ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	TOTAL	MUNICIPIO	DAPARD	UNGRD	SEC MEDIO AMBIENTE		
PUBLICACION DE ACTOS ADMINISTRATIVOS	Elaboración Decreto Calamidad Publica	1 Decreto de Calamidad Publica Elaborado														Municipio de Jericó	
	Firma Decreto Calamida Publica	1 Decreto de Calamidad Publica Firmado															
AVALUO DEL LOTE	Elaboración del Avaluo del lote	1 avaluo entregado										$ 2.000.000,00				Municipio de Jericó-Catastro Departamental	
COMPRA DEL LOTE	Proceso de conmpra del lote	1 Lote comprado														Corantioquia-Secretaría de Medio Ambiente Departamental	Valor según avaluo
CONVENIO DISEÑOS OBRAS DE MITIGACIÓN	Elaboración de Convenio para elaboración de diseños de obras de mitigación.	1 Convenio elaborado											$ 34.176.800,00			Dapard-Municipio de Jericó	
	Firma de Convenio para elaboracion de diseños de obras de mitigación	1 Convenio firmado															
ELABORACIÓN DE ETAPA DE DISEÑOS	Elaboración diseños de obras de mitigación	1 diseños entregados														Municipio de Jericó	
FORMULACIÓN Y RADICADO DE PROYECTO DE MITIGACIÓN A ENTIDADES COFINANCIADORAS	Formulación de Proyecto	1 proyecto formulado														Municipio de Jericó	
	Radicación del Proyecto a entidades cofinanciadoras del orden Nacional y Departamental	1 proyecto radicado															
REVISIÓN PROYECTO	Revisar los estudios y diseños entregados en el proyecto radicado	1 Proyecto Revisado														UNGRD-DAPARD	
SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES	Se resivirán las respectivas observaciones al proyecto y se subsanarán	1 Proyecto viabilizado														Municipio de jericó	
CONVENIO CONSTRUCCIÓN OBRAS DE MITIGACIÓN	Elaboración de Convenio para construcción de obras de mitigación.	1 Convenio elaborado														Dapard-UNGRD-Gobernación-Corantioquia	
	Firma de Convenio para construcción de obras de mitigación	1 Convenio firmado															
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN	Se construiran las respectivas obtras de mitigación del Riesgo según diseños aprobados	1 Obras de mitigación terminadas														Municipio de Jericó	Valor según diseños

Aprobo:

Municipio Jericó
Oficina Planación
COLOMBIA ANTIOQUIA

Reviso:

ELABORÓ: JUAN DAVID CASTAÑEDA
Fecha de Realizacion: Abril de 2017