
 

PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO 

PARA LA RECONSTRUCCIÓN 

MOCOA 
 

 

EVENTO: AVENIDA TORRENCIAL 

Marzo 31 de 2017 /11:24p.m. 

MUNICIPIO DE MOCOA DEPARTAMENTO DE 

PUTUMAYO 



Fase de Reconstrucción 

Plan de 
Acción  
Específico 

DESARROLLO 
ECONÓMICO 

DESARROLLO 
INSTITUCIONAL 

DESARROLLO SOCIAL 

INFRAESTRUCTURA 
SOCIAL 

ORDENAMIENTO TERRITORIAL, AMBIENTE Y 
GESTIÓN DEL RIESGO 

CONECTIVIDAD E INTEGRACIÓN 
REGIONAL 

$   568.495.031.190   

Presupuesto Estimado 

  $ 48,378,596,017.06   

  $ 13,930,000,000   

 $ 20,911,372,000  

  $ 10,457,249,685.60  
 

   $ 465,824,108,481  

 $ 8,993,705,006  



 1. CONECTIVIDAD E INTEGRACIÓN REGIONAL 

MUNICIPIO DEPARTAMENTO NACIÓN

                    -    3,487,467,100.00 44,891,128,917$        

1.1.1 CONSTRUCCIÓN DE 4 PUENTES 
PEATONALES -$                -$                    348,000,000$             UNGRD 01/07/2017 30/12/2017 6                       

1.1.2 RECONSTRUCCIÓN  1 PUENTE 
VEHÍCULAR MULATO -$                -$                    3,200,000,000$          INVIAS 30/11/2017 30/11/2019 24                     

1.1.3 RECONSTRUCCIÓN PUENTE SANGOYACO -$                -$                    6,500,000,000$          INVIAS 30/10/2017 30/03/2020 29                     

1.1.4 PAVIMENTACION DE 5 KM DE VÍA URBANA 
- INGENIEROS MILITARES -$                -$                    5,000,000,000$          UNGRD 01/09/2017 01/03/2019 18                     

1.1.5 CONSTRUCCION DE LA VARIANTE SAN 
FRANCISCO - MOCOA,PUTUMAYO. -$                -$                    10,000,000,000$        INVIAS 01/10/2017 01/10/2019 24                     

1.1.6 MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL 
CORREDOR SANTANA - MOCOA - NEIVA -$                -$                    15,343,128,917$        ANI 01/11/2017 01/12/2019 25                     

1.1.7 PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO 
VEREDA VILLA NUEVA, MUNICIPIO DE MOCOA. 
.

-$                3,487,467,100$    -$                           CDGRD 15/01/2017 15/01/2020 37                     

1.2 MAQUINARIA Y 
EQUIPOS 1.2.1 ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA AMARILLA -$                -$                    4,500,000,000$                 INVIAS 01/08/2017 31/12/2017 5                       

1. CONECTIVIDAD E INTEGRACIÓN REGIONAL

1.1 INFRAESTRUCTURA 
VÍAL

ACTIVIDADES A EJECUTAR
PRESUPUESTO ESTIMADO TIEMPO 

ESTIMADO 
(MESES)

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

ESTIMADA

FECHA DE 
INICIO 

ESTIMADA
RESPONSABLELÍNEA DE INTERVENCIÓN



 2. DESARROLLO ECONÓMICO 
 

MUNICIPIO DEPARTAMENTO NACIÓN

100,000,000$  130,000,000$       13,700,000,000$        -                    

2.1 ACTIVACIÓN DEL 
SECTOR AGROPECUARIO

2.1.1 IMPLEMENTACIÓN GENERACIÓN DE 
INGRESOS Y DESARROLLO DE CAPACIDADES 
PRODUCTIVAS 

100,000,000$  130,000,000$       1,000,000,000$          MINAGRICULTURA 01/11/2017 31/12/2018 14                     

2.2.1PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA 
PLAZA DE MERCADO TEMPORAL -$                -$                    1,700,000,000$                 UNGRD 01/08/2017 31/12/2017 5                       

2.2.2 REACTIVACIÓN DE 164 EMPRESARIOS 
AFECTADOS POR LA AVALANCHA Y 
AMPLIACIÓN DE LA GARANTIA.

-$                -$                    5,000,000,000$          MINCOMERCIO 01/06/2017 01/06/2018 12                     

2.3 INFRAESTRUCTURA 
ECONÓMICA

2.3.1 CONSTRUCCIÓN DEFINITIVA DE LA PLAZA 
DE MERCADO -$                -$                    6,000,000,000$          PROSPERIDAD SOCIAL 01/11/2017 30/03/2020 29                     

2.2 COMERCIO

ACTIVIDADES A EJECUTAR
PRESUPUESTO ESTIMADO TIEMPO 

ESTIMADO 
(MESES)

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

ESTIMADA

FECHA DE 
INICIO 

ESTIMADA
RESPONSABLE

2. DESARROLLO ECONÓMICO

LÍNEA DE INTERVENCIÓN



3. DESARROLLO INSTITUCIONAL 

MUNICIPIO DEPARTAMENTO NACIÓN

3. DESARROLLO INSTITUCIONAL -                  -                      20,911,372,000$        -                    

3.3 FORTALECIMIENTO 
LEGAL

3.3.1 FORTALECIMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCUTRA FÍSICA DEL CENTRO 
CARCELARIO-INPEC 

-$                -$                    2,700,000,000$          
UNIDAD DE SERVICIOS 

PENITENCIARIOS Y 
CARCELARIOS

20/11/2017 30/03/2020 29                     

3.4 PRESENCIA 
INSTITUCIONAL 3.4.1 OFICINA DE GOBIERNO NACIONAL -$                -$                    2,084,472,000$          UNGRD 01/07/2017 30/07/2017 1                       

3.5.1 CONSTRUCCIÓN CENTRO 
ADMINISTRATIVO MOCOA

-$                -$                    12,000,000,000$               MININTERIOR 15/10/2017 30/03/2020 30                     

3.5.2 CONSTRUCCIÓN CASA DE JUSTICIA
-$                -$                    3,500,000,000$                 MININTERIOR 10/11/2017 10/11/2019 24                     

3.5.3 FORTALECIMIENTO DE LOS CUERPOS DE 
BOMBEROS (Máquina cisterna) -$                -$                    344,900,000$             

DIRECCION NACIONAL 
DE BOMBEROS DE 

COLOMBIA
01/06/2017 30/09/2017 4                       

3.5.4 FORTALECIMIENTO DE LOS CUERPOS DE 
BOMBEROS(Kit de rescate acuático) -$                -$                    282,000,000$             

DIRECCION NACIONAL 
DE BOMBEROS DE 

COLOMBIA
10/08/2017 30/10/2017 3                       

3.5 FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL

ACTIVIDADES A EJECUTAR
PRESUPUESTO ESTIMADO TIEMPO 

ESTIMADO 
(MESES)

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

ESTIMADA

FECHA DE 
INICIO 

ESTIMADA
RESPONSABLELÍNEA DE INTERVENCIÓN



4.  DESARROLLO SOCIAL 

MUNICIPIO DEPARTAMENTO NACIÓN

45,989,000$    215,000,000$       10,196,260,686$        -                    

4.1.1 DOTACIÓN DE UNIFORMES FORMAL Y 
DEPORTIVO PARA LOS 2.518 NIÑOS -$                -$                    727,593,000$             UNGRD 01/07/2017 30/08/2017 2                       

4.1.2 PROGRAMA SER PILO PAGA -$                -$                    2,167,000,000$          MINEDUCACIÓN 01/09/2017 30/03/2020 31                     

4.2 INCLUSIÓN SOCIAL Y 
RECONCILIACIÓN 

4.2.1 ATENCION Y RECUPERACION INTEGRAL 
DE LAS FAMILIAS INDIGENAS Y PERSONAS 
CON ENFOQUE DIFERENCIAL DAMNIFICADAS 
EN LA AVALANCHA EN MOCOA 

11,000,000$    215,000,000$       2,790,000,000$          
CMGRD-CDGRD-

MININTERIOR 01/04/2017 30/03/2020 36                     

4.3.1 DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PARA 
PAGOS POR MENORES TARIFAS SECTOR GAS 
COMBUSTIBLE DOMICILIARIO 

-$                -$                    1,711,667,686$          MINNIMAS 01/08/2017 01/08/2019 24                     

4.3.2 APOYO ECONÓMICO A LOS 
DAMNIFICADOS MEDIANTE EL 
CONGELAMIENTO DE LAS FACTURAS DE LOS 
SERVICIOS PÚBLICOS  PARA LOS ESTRATOS 
1, 2, 3

-$                -$                    400,000,000$             MINMINAS 01/04/2017 30/09/2017 6                       

4.4 TECNOLOGIAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LAS 

COMUNICACIONES

4.4.1 AMPLIACION  PROGRAMA 
COMPUTADORES PARA EDUCAR -$                -$                    2,400,000,000$          

FONDO DE 
TECNOLOGIAS DE LA 
INFORMACION Y LAS 

01/10/2017 01/08/2019 22                     

4.5 SALUD 4.5.1 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 34,989,000$    -$                    -$                           CMGRD 01/04/2017 30/04/2018 13                     

4.6.1 APROPIACIÓN SOCIAL DEL 
CONOCIMIENTO -$                -$                    -$                           CDGRD-CMGRD -               -                   -                    

4.6.2 APOYO PSICOSOCIAL A LA POBLACIÓN 
AFECTADA -$                -$                    -$                           

CDGRD-CMGRD-
MINSALUD -               -                   -                    

4.7 EVALUACIÓN, 
DOCUMENTACIÓN Y 
SISTEMATIZACIÓN

4.7.1 REALIZAR LA EVALUACIÓN, 
SISTEMATIZACIÓN Y DOCUMENTACIÓN DE LAS 
FASES DE INTERVENCIÓN DE LA EMERGENCIA

-$                -$                    -$                           CDGRD-CMGRD-
NACIONAL

-               -                   -                    

4.6 RECONSTRUCCIÓN 
TEJIDO SOCIAL

4.1 EDUCACION

4.3 MINAS Y ENERGÍA

4. DESARROLLO SOCIAL

ACTIVIDADES A EJECUTAR
PRESUPUESTO ESTIMADO TIEMPO 

ESTIMADO 
(MESES)

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

ESTIMADA

FECHA DE 
INICIO 

ESTIMADA
RESPONSABLELÍNEA DE INTERVENCIÓN



5. INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

MUNICIPIO DEPARTAMENTO NACIÓN

 $ 782,427,413  $   9,599,500,000  $      455,442,181,068 -                    

5.1.1 VERIFICAR EL DIAGNOSTICO Y GRADO 
DE AFECTACIÓN DE LAS VIVIENDAS RURAL Y 
URBANAS

23,000,000$    -$                    -$                           CMGRD 01/05/2017 30/08/2017 4                       

5.1.2 REALIZAR VISITAS TÉCNICAS DE 
VIABILIZACIÓN DE PREDIOS, FORMULACIÓN 
DE PROYECTOS, DEFINICIÓN DE OBRAS DE 
URBANISMOS, DISEÑOS, ESTUDIOS ENTRE 
OTROS ASPECTOS TÉCNICOS PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE VIVIEDAS.

25,000,000$    -$                    -$                           CMGRD 01/05/2017 30/12/2017 8                       

5.1.3 CONSTRUCCIÓN 300 VIVIENDAS 
URBANAS FASE 1 -$                -$                    18,885,555,200$        MINVIVIENDA 12/05/2017 11/05/2018 12                     

5.1.4 CONSTRUCCIÓN 909 VIVIENDAS 
URBANAS FASE 2 -$                -$                    52,407,415,680$        MINVIVIENDA 15/11/2017 30/03/2020 29                     

5.1.5 CONSTRUCCIÓN DE 253 VIVIENDAS 
RURALES -$                -$                    14,540,402,070$        MINAGRICULTURA 15/10/2017 15/10/2019 24                     

5.1.6  INTERVENTORIAS CONSTRUCCIÓN DE 
VIVIENDA -$                -$                    8,011,668,386$          UNGRD 10/05/2017 30/03/2020 35                     

5.1.7 ADQUISICIÓN DE PREDIOS PARA LA 
RECONSTRUCCIÓN DE MOCOA -$                -$                    7,097,210,628$          UNGRD 15/10/2017 15/10/2019 24                     

5.1.8 MEJORAMIENTO DE 350 VVIENDAS 
RURALES -$                -$                    5,680,420,900$          MINAGRICULTURA 15/11/2017 30/03/2020 29                     

5.1.9 MEJORAMIENTO  DE 300 VIVIENDAS-
PROSPERIDAD SOCIAL -$                -$                    4,972,610,169$          PROSPERIDAD SOCIAL 15/01/2018 30/03/2020 27                     

5.1.10 CARACTERIZACIÓN Y POSTULACIÓN  DE 
FAMILIAS EN VIVIENDA -$                -$                    1,000,000,000$          UNGRD 01/09/2017 30/03/2020 31                     

5.1.11 PROGRAMA MI CASA YA -$                -$                    -$                           MINVIVIENDA -               -                   -                    

LÍNEA DE INTERVENCIÓN ACTIVIDADES A EJECUTAR
PRESUPUESTO ESTIMADO

RESPONSABLE
FECHA DE 

INICIO 
ESTIMADA

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

ESTIMADA

TIEMPO 
ESTIMADO 
(MESES)

5.1 CONSTRUCCIÓN Y 
MEJORAMIENTO DE 

VIVIENDA

5. INFRAESTRUCTURA SOCIAL



5. INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

MUNICIPIO DEPARTAMENTO NACIÓN

5.2.1 AMPLIACIÓN DE 3 SEDES EDUCATIVAS 
EN 24 AULAS -$                -$                    8,500,000,000$          MINEDUCACIÓN 15/02/2018 30/03/2020 26                     

5.2.2 CONSTRUCCIÓN DE 1 COLEGIO DE 24 
AULAS SAUCES II -$                -$                    8,500,000,000$          UNGRD 10/03/2018 30/03/2020 25                     

5.2.3 CONSTRUCCIÓN DE 2 COLEGIOS 
GOBERNACIÓN (FRAY PLACIDO Y CAMENTSA) -$                8,800,000,000$    -$                           GOBERNACIÓN DEL 

PUTUMAYO-REGALIAS
15/11/2017 30/03/2020 29                     

5.2.4 MEJORAMIENTO DE 9 SEDES 
EDUCATIVAS -$                -$                    3,200,000,000$          MINEDUCACIÓN 15/11/2017 30/03/2020 29                     

5.2.5 CONSTRUCCIÓN BIBLIOTECA - 
MINCULTURA-EMBAJADA DE JAPÓN -$                -$                    391,000,000$             MINCULTURA 15/10/2017 30/03/2019 18                     

5.2.6 CONSTRUCCIÓN CASA LÚDICA-
CANCILLERIA -$                -$                    600,000,000$             CANCILLERIA 15/10/2017 30/03/2019 18                     

5.2.7 DOTACIÓN MOBILIARIO LUDOTECA -$                -$                    55,000,000$               MINCULTURA 15/02/2018 15/12/2018 10                     

5.2.8 CONSTRUCCIÓN CDI BARRIO LOS 
SAUCES I -$                -$                    3,500,000,000$          MINVIVIENDA 15/11/2017 15/03/2019 16                     

5.2 INFRAESTRUCTURA 
EDUCATIVA

ACTIVIDADES A EJECUTAR
PRESUPUESTO ESTIMADO TIEMPO 

ESTIMADO 
(MESES)

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

ESTIMADA

FECHA DE 
INICIO 

ESTIMADA
RESPONSABLELÍNEA DE INTERVENCIÓN



5. INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

MUNICIPIO DEPARTAMENTO NACIÓN

5.3.1 RECONSTRUCCIÓN SISTEMA DE  
ACUEDUCTO CASCO URBANO 734,427,413$  -$                    28,074,498,035$        MINVIVIENDA-CMGRD 27/06/2017 18/06/2018 12                     

5.3.2 CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN 
ELECTRICA -$                -$                    45,000,000,000$        MINMINAS -                    

5.3.3 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL PLAN 
MAESTRO DE ALCANTARILLADO -$                -$                    91,200,000,000$               MINVIVIENDA 15/03/2018 30/12/2021 46                     

5.4.1 CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL DE 
SEGUNDO NIVEL CON SERVICIOS 
COMPLEMENTARIOS DE TERCER NIVEL- JOSÉ 
MARÍA HERNÁNDEZ 

-$                -$                    30,000,000,000$               MINSALUD 15/01/2018 30/03/2020 27                     

5.4.2 DOTACIÓN HOSPITAL JOSÉ MARÍA 
HERNÁNDEZ -$                -$                    3,826,400,000$                 MINSALUD 01/01/2018 30/03/2020 27                     

5.6.1 OBRAS DE MITIGACIÓN -$                -$                    120,000,000,000$             
CMGRD / CDGRD / 

NACION 01/12/2017 30/03/2020 28                     

5.6.2 CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCIÓN 
Y MANEJO DE AGUAS LLUVIAS EN EL BARRIO 
EL PEÑÓN MUNICIPIO DE MOCOA, PUTUMAYO 

-$                799,500,000$       -$                                       CDGRD 15/02/2018 30/09/2019 20                     

5.6 MITIGACIÓN DEL 
RIESGO

5.4 INFRAESTRUCTURA 
HOSPITALARIA

5.3 INFRAESTRUCTURA 
AGUA, ENERGIA Y GAS

ACTIVIDADES A EJECUTAR
PRESUPUESTO ESTIMADO TIEMPO 

ESTIMADO 
(MESES)

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

ESTIMADA

FECHA DE 
INICIO 

ESTIMADA
RESPONSABLELÍNEA DE INTERVENCIÓN



6. ORDENAMIENTO TERRITORIAL, AMBIENTE Y GESTIÓN 
DEL RIESGO 

MUNICIPIO DEPARTAMENTO NACIÓN

20,000,000$    4,873,977,000$    4,099,728,006$          -                    

6.1 SISTEMA DE ALERTA 
TEMPRANA 6.1.1 SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA 20,000,000$    30,000,000$        1,223,181,811$          CMGRD-CDGRD-UNGRD 01/06/2017 30/12/2017 7                       

6.2.1 FORMULACIÓN DEL POT (POT 
MODERNOS) Y LOS ESTUDIOS DE AMENAZA Y 
RIESGO-DNP

-$                -$                    2,476,546,195$          DNP 01/06/2017 01/06/2018 12                     

6.2.2 DESARROLLO DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 
TÉCNICOS DE EJES AMBIENTALES DE LOS 
RÍOS MULATO, SANGOYACO Y QUEBRADA 
TARUCA-CORPOAMAZONIA

-$                1,643,977,000$    -$                           CORPOAMAZONIA 15/10/2017 15/10/2019 24                     

6.2.3 ESTUDIO PARA EL ACOTAMIENTO DE LA 
RONDA HÍDRICA DEL RÍO MULATO EN LA ZONA 
URBANA-CORPOAMAZONIA

-$                3,200,000,000$    -$                           CORPOAMAZONIA 01/10/2017 01/10/2019 24                     

6.2.4 PRIORIZACIÓN POMCAS -$                -$                    -$                           MINAMBIENTE -               -                   -                    

6.2.5 ESTUDIOS DE MICROZONIFICACIÓN 
SISMICA -$                -$                    400,000,000$             

SERVICIO GEOLOGICO 
COLOMBIANO 01/07/2017 30/06/2018 12                     

6.2 INSTRUMENTOS DE 
PLANIFICACIÓN 

AMBIENTAL

6. ORDENAMIENTO TERRITORIAL, AMBIENTE Y GESTIÓN DEL RIESGO

ACTIVIDADES A EJECUTAR
PRESUPUESTO ESTIMADO TIEMPO 

ESTIMADO 
(MESES)

FECHA DE 
TERMINACIÓN 

ESTIMADA

FECHA DE 
INICIO 

ESTIMADA
RESPONSABLELÍNEA DE INTERVENCIÓN


