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AVANZAN ACCIONES PARA INICIAR CONSTRUCCIÓN 

DE 251 VIVIENDAS EN MANIZALES 
 

- Se contempla la construcción de 251 viviendas con un área de 52 metros 
cuadrados, distribuida en sala-comedor, cocina con área de ropas, tres 

alcobas y un baño, parqueaderos, zonas verdes y comunales. 

 

 
 

Manizales, 2 de agosto de 2019 (UNGRD). Desde la Unidad Nacional 

para la Gestión del Riesgo de Desastres y el Ministerio de Vivienda, se 
avanza de manera pronta para iniciar con la construcción de las 251 

viviendas que son compromiso del Gobierno frente a la calamidad que 
presentó el municipio de Manizales en abril de 2017. 

 
En este sentido, hoy en Manizales se realizó una reunión de seguimiento 

entre la unidad de vivienda de Manizales, la Secretaria de Planeación, la 
Unidad de Gestión del Riesgo municipal, los contratistas de obra e 

interventoría, Aguas de Manizales y la supervisión por parte de la UNGRD, 
esto con el fin de poder darle celeridad a temas que han generado retraso 

en las obras. 

 
Con base en este encuentro se concluyó que, a más tardar el próximo 2 de 

septiembre, surtiendo los trámites respectivos se otorgará la respectiva 
autorización de la curaduría urbana para iniciar las obras con el movimiento 

de tierras, para lo cual desde ya se está ingresando maquinaria amarilla al 
terreno y se pueda arrancar con el proceso de descapote y obras de 

alistamiento. 
 

Así mismo, con el contratista se estarán trabajando en unos ajustes frente 
a la licencia de construcción para que en un mes se puedan empalmar las 

actividades de movimiento de tierras con la construcción y ejecución de las 
viviendas. 



 

 

 

Al respecto de temas de servicios públicos, con Aguas de Manizales se 
coordinaron y establecieron los pasos a seguir para que durante la 

ejecución de la obra se dé la futura conexión de las aguas servidas del 
proyecto a la red de alcantarillado principal del mismo. 

 
Desde la UNGRD en conjunto con el Ministerio de Vivienda se trabaja de 

manera articulada para darle ejecución al proyecto de forma pronta. 


