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DEFENSA CIVIL COLOMBIANA 
SECCIONAL BOYACA 

Tunja, 
• , 

No. 	 / DCC-DR-13 

ASUNTO: 	 INFORME DESLIZAMIENTO EN EL AREA DEL SALITRE DEL 
MUNICIPIO DE PAZ DE RIO. 

AL 
	

Señor Mayor General (r) 
JAIME GOMEZ MARTINEZ 
Director Nacional Defensa Civil Colombiana 
Bogotá, 	 D. 	 E. 

Con el presente me permito informar al señor Mayor 
Seneral (r) Director de la Defensa Civil Nacional la situación presen-
tada en el área occidental de Paz de Rio denominada 'EL SALITRE" como 
consecuencia de un deslizamiento de tierra iniciado a partir del día 
07 de diciembre de 1987. 

1. LOCALIZACION. 

El área afectada se encuentra ubicada dos kilometres antes del 
Municipio de Paz de Rio sobre la línea general del rio Soapaga, el 
cual corre de occidente a oriente desembocando sobre el rio 
Chicamocha sector urbano de dicho municipio. La zona corresponde 
a la cuenca alta del rio Soapaga y sub-cuencas de pequeñas quebra-
das entre ellas la quebrada El Salitre que corren de Norte a Sur 
vertiendo sus aguas al rio Soapaga. 

2. DESLIZAMIENTO. 

En la fecha arriba mencionada a partir de las 02:00 horas se desa-
to un movimiento de tierra desde la cota de mayor altura de la 
cuenca del rio Soapaga en dirección Norte-Sureste, el cual en un 
principio cortó la carretera que de Paz de Rio conduce a la pobla-
ción de Sativasur sitio denominado "La Batea". El deslizamiento 
comprometió un área inicial de aproximadamente 1.200 metros de lon-
gitud por 500 metros en su parte más ancha, dirigiendose hacia una 
especie de garganta localizada en la parte inferior. El día 15 de 
diciembre en horas de la noche se produce un repentino aceleramien-
to en el flujo del material y este empuja el área inferior limitan-
te con el rio Soapaga, presentandose la ruptura de la carretera 
Nacional que comunica el Municipio de Belen con Paz de Rio y produ-
ciendo orandes agrietamientos y fracturación del terreno. 

En síntesis la zona del deslizamiento abarca un área de 2.500 metros 
de longitud aproximada:ente y una anchura promedio de Li00 metros; 
está determinada por tres zonas, así: 

La zona superior o zona alta en el sitio denominado Coloradales de 
la cual se des;:rendió aran cantidad de material e-pujando una masa 
de tierra de aproximadamente 1'200.000 metros ,que llega hasta una 
segunda zona plantada con B0.000 eucaliptos los cuales fueron arran-
cados en su totalidad. Estas dos zonas perfecta-ente determinadas 
en el terreno tienen una longitud de 1.200 metros y un ancho de 
500 metros limitandose hasta la carretera que de Paz de Rio conduce 



a Sativasur destruida totalmente en el sector llamado " La Batea " 

A partir de la carretera, el deslizamiento entra por una franja de 
terreno angosto que sirvió como " Tobogan" empujando con mayor 
velocidad y fuerza una tercera zona de 1.200 metros de longitud y 
800 metros de ancho en la línea de ribera del rio Soapaga. 

03. AMENAZA. 

Ante esta grabe situación el día 15 de diciembre visitarán el sec-
tor el director general de Ingeominas Dr. ALBERTO LOBO GUERRERO 
acompañado de otros eminentes geologos de la institución de Ingeo-
minas y de Acerias Paz de Rio quienes establecierón las posibles 
consecuencias del deslizamiento; es de anotar que en forma muy se-
rena y responsable se informo a la Población Civil de Paz de Rio 
para que sin salir de sus casas permanecieran en el estado de 
alerta. 

Fl día 16 de diciembre se reune el Comité Regional de Emergencia, 
el despacho del Gobernador, con el fin de ordenar las acciones a 
seguir frente a esta amenaza, y se nombra al Director Seccional de 
la Defensa Civil para coordinar todo lo relativo a los trabajos en 
la parte técnica como en la parte preventiva. 

04. ACCIONES SUBSIGUIENTES. 

A partir del día 17 de diciembre se coordina el Comité Local de 
Emergencia, con misiones específicas para cada grupo, realizando 
un adecuado trabajo con la activación del Centro de Operaciones 
de Emergencia (COE), del cual se estableció el plan de evacuación 
para la población y se cumplierón las siguientes tareas: 

a. Atención para damnificados concentrados en el Colegio Nacional 
con recursos provenientes de la Cruz Roja. 

b. Censo de 14 manzanas ubicadas en la parte baja del municipio. 

c. Marcación de rutas de evacuación 

d. Alistamiento de los centros oficiales para la evacuación. 

e. Instrucción a la comunidad de Paz de Rio de la zona afectada 
sobre la conducta a seguir antes y durante la evacuación. 

f. Cubrimiento con una Red de Radio de 2 y 11 metros desde la 
zona de deslizamiento con personas y entidades con carácter 
de dirección y coordinación. 

g. Observación permanente del avanze y velocidad del desliza-
miento por medio de puntos de medición y reconocimientos di-
rectos. 

h. Instalación de una alarma en el área de manzanas de primera 
prioridad de evacuación. 

05. PERSONAL. 

Durante la segunda quincena del mes de diciembre, seestableció 
prácticamente la Dirección de la Delegacion Nro. 13 en Paz de 
Rio, se recibe el apoyo de las Juntas de Paipa, Tibasosa, Sogamo-
so, Santa Teresa, Santa Rosa de Viterbo y el Grupo de Apoyo de 



Tunja en ayuda a las diferentes misiones que se estaban desarro-
llando en dicho municipio en atención a la completa dedicación 
de la Junta de Paz de Rio; se recibe además el apoyo directo en 
personal y viveres por parte de la Cruz Roja (Seccionales de 
Tunja, Duitama y Sogamoso), para un total de participación volun-
taria de 150 miembros. 

06. EQUIPO. 

El equipo que inicialmente se desplazará para atender la emergen-
cia fué el siguiente: 

- ACERIAS PAZ DEL RIO: 

Buldozeres 	 4 
Cargadores 	 4 
Compresores 	 1 
Volquetes 	 9 
Motosierras 	 5 

- SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS: 

Buldozer 	 1 
Compresor 	 1 
Campero 	 1 

- HIMAT: 

Pala draga 	 1 
Retroescavadora 	 1 

- DISTRITO 4 DE CARRETERAS: 

 

Buldozer 
Pala draga 

- DEFENSA CIVIL: 

 

1 
1 

 

 

Volquetes 	 4 
Motobombas 	 2 
Motosierras 	 2 
Reflectores 	 2 
Radios Handy 	 11 
Radios de 2 metros  	2 
Radios de 11 metros  	2 

07. RESUMEN PROGRAMA DE TRABAJO PARA ESTABILIZACION 

a. TIEMPO DISPONIBLE. 

- Segunda Quincena de Enero. 
- Mes de Febrero 
- y en carácter dudoso la primera quincena de marzo. 

b. OBRAS. 

Zona A: 

- Drenaje interceptor en el perímetro 
- Descarga mediante tendido de los escarpes que dejo el 

hundimiento. 
- Terraceo de los materiales derrumbados, hasta las cabece-

ras de la zona B. 



Zona B: 

- Terraceo intenso, de norte a sur - este a oeste y oeste 
a este. 

- Drenaje de los bordes y en los afloramientos de roca. 

- Captación de nacimientos de agua. 

- Drenaje profundo por medio de drenes horizontales desde 
" La Batea". 

Zona C: 

- Conformación (peinado) del terreno para mejorar drenaje 
superficial y sellar grietas. 

- Reacondicionar el terreno en la lengueta oriental y su 
borde oriental. Conformación del Terreno y drenaje con 
zanjas. 

- Terraceo controlado, por etapas, de la pata del derrumbe 
que estrecha el cauce del rio. 

- Recuperar al menos parcialmente el cauce del rio. 

- Desaguar lagunas (a mano por ahora, con retroescavadora 
despúes). 

c. EQUIPO MINIMO NECESARIO. 

Zonas A y B: 

- Buldoceres   6 
- Retroescavadoras   2 
- Cargadores   2 
- Volquetas   6 
- Equipo de perforación 	  2 
- Compresores   1 
- Malacates   4 a 6 
- Motosierras   6 

Zona C: 

- Buldoceres   6 
- Retroescavadoras   2 
- paladragas   2 
- cargadores   2 a 4 
- Volquetas   6 
- Compresores   1 
- Monitores   1 

Quedan por fuera las voladeras de grandes rocas en el rio. 

d. ADICIONAL EN TRABAJO TECNICO. 

Asesoria qeotécnica trazado del nuevo acueducto. 

e. ANEXOS. 

- Anexo 1 	: Croquis área general deslizamiento. 

- Anexo 2 	: Croquis zona C o III para trabajos entida- 
des oficiales. 

_ 4 



- Anexo 3 

- Anexo 4 

- Anexo 5 

- Anexo 6 

- Anexo 7 

- Anexo 8 

Informe relación familiw damnificadas. 

Oficio Himat 

Oficio Servicio Seccional de Salud. 

Oficio Secretaria de Obras Públicas 

Oficio Empotunja 

Telegrama Acerías Paz de Rio. 

Atentamente, 

" LISTOS EN PAZ O EMERGENCIA " 
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ANEXO: Lo anunciado. 
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Duitama, 	 R4  04 
	

O4 5 

Teniente Coronel (r) 
GUSTAVO ALFREDO CA ROZO CH. 
Coordinador Departamental Comité de Emergencia 
Tunja 

Apreciado se-1--"lor: 

Atendiendo su solicitud de fecha E de enero del presente ab,  a ccn-
tinuacien le -relaciono los recursos con cue el P-WAI  ha contribuido 
a la erergencia presentada en el áre,--  Salitre del munic -r-ic de Faz -
de Río: 

RECURSO 	 LABOR EJECUTADA 
	

TIELT-C 

Pala sobre cruza 3/4 yd3 Dragado río Soapaga 
	17 dic./87 a la 

fecha 

RP-croxcavadora 2 yd3 

Un (1) mecánico 

Dos (2) operadores de 
V un (1) ayu 

dente 

Un (1) Ingeniero 

Eragadc río Soapaga 
abertura trincheras 
derrurbe 

Inten'7', ento Iraqui-
naria 

Manter'-iento raqui-
T-ar'7-a  

Inspeccien de la ma-
quinaría 

17 dic./87 a la 

cuatro (L) días 

cuatro (4) días 

dos (2) cías 

Además de lo anterior, en las reuniones del COTPITé.  DepErtarental y 
Local de Erergencia, se ha hecho presente un representante de esa - 
Entidad. 

Dire¿tor rTonal 1:o. 4 
Soyaeá 



SERV3C10 SICCIOMAL DE SALUD 

 

Ti Oda 

 

Tunja, Enero 18 de 1988 

  

tepasrearor CM11.114 este &lata 

D.S.E. 008 

Señor Coronel (E) 
GUSTAVO ALFREDO CARDOZO CH. 
Director Regional Defensa Civil 
Regional Soy acá 
Tunja 

Estimado Coronel: 

Atentamente me refiero a su solicitud telegráfica, relacion 
da con el apoyo a la situación de emergencia de Paz del Río 

1. Este Servicio de Salud aportó un Tor&Jralo con su eJniu 
y Ten  Promotor de Saneamiento rara hácer el levantamien-t 
cálculo de cartera y Planos de planta y perfiles  de la 
red de conducción. 

2. Comisión de dcs Profesionales Para valorar el riesgo a 
aue esta sujeta la población (Ingeniero Sanitario y Eco,  
nomísta). 

3. El Personal ::édico y Paramédico que habitualmente rrest 
sus servicios en el Centro de Salud de Paz del Río (Méd 
co, Odontólogo, 2 Auxiliares de Enfermería, Promot,or Sa 
neamiento). 

4. Comisión del ::inistro Para adiestramiento en el manejo 
de emergencias por desastres para todos los funcionario: 
de Salud de anea respectiva (dos médicos). 

Cordialmente, 
----- 7:<- 

-----..,_ . 
_ — 

E c . ET--11..'::,---  .--PI-1177,Z,: CA2  V,I,L0. 
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SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y VALORIZACION DE BOYA 

Tunja, 8 de enero de 1988 

Coronel 
GUSTAVO ALFREDO CARD010 CL PRO 
Director-Regional para Boyacá 
Defensa Civil 
Ciudad. 

REF: Informe estadístico General 
emergencia área "El Salitre" 
municipio de Paz de Río. 

Es preciso manifestar que desde el momento mismo de presentarse la 
afección geológica en el sector Coloradales - El Salitre Paz de 
Río la Secretaría de Obras Públicas y Valorización de Boyacá , se 
ha preocupado por prestar su apoyo a través del equipo y personal 
técnico, tendiendo a mejorar las condiciones de estabilidad de la 
masa deslizante en la medida de las capacidades y condiciones; te 
niendo que trasladar su frente de trabajo en el deslizamiento de 
Páramo de Mesa Alta, sector La Chapa; acatando todas las recomen-
daciones técnicas sugeridas por las firmas especializadas más ir -
portantes que participan en dichas labores. 

De tal manera la Secretaría de Obras Públicas se ha comprometido 
y participa de la siguiente forma : 

MAQUINARIA 

1 Bulldozer 
1 Compresor 
1 Campero 

PERSONAL 

1 Ingeniero Residente 
1 Comisión de Topografía 



SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y VALORIZACION DE BOYA( 

-2- 

Coronel GUSTAVO ALFREDO CARDOZO CHAPARRO 

PERSONAL 

1 Operador de Bulldozer 
1 Operador de Compresor 
1 Conductor de Campero 
5 Obreros 
1 Ayudante 

EQUIPO 

Elementos de topografía 
Herramientas varias 

ACTIVIDAD 

Integración del Comité Técnico 

Atentamente, 

JORU/HERNANDO Raí  k CORREDO 
Secretariolde Obras Péblicas 
Valorización dé--Boy-aiE5---' 
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OF. DPTO TECNICO No.002 
Tunja, 6 de enero de 198$ 

Señor Coronel 
GUSTAVO ALFREDO CARDOZO CHAPARRO 
Director Regional 
DEFENSA CIVIL COLOMBIANA 
Ciudad 

Estimado Señor Director 

Teniendo en cuenta su solicitud de información mediante el cablegrama de ener 
6 de los corriente, y para los fines pertinentes de coordinac.ión a que haya lugar 
me permito reseñar en forma suscinta y cronológica las/ acciones adelantadas con 
motivo del deslizamiento de tierras ocurrido en el sitio de " El Salitre " en inme-
diaciones de la Localidad de Paz de Río ( Boyacá ). Corno quiera que la Ernpresc 
administra los servicios de Acueducto y Alcantarillado en esa Localidad j, una ve 
conocida la noticia se iniciaron acciones conducentes a obtener una mayor infor-
mación, teniendo en cuenta que la Línea de Conducción del Acueducto bordeab 
la carretera Belén - Paz de Río. 

- Diciembre 16, visita Jel Señor Gerente de Empoboyacá a Paz de Río para 
asistir al Comité Municipal de Emergencia. 

- Diciembre 17, visita del Señor Gerente de Empoboyacá a Paz de Río, se 
determino la necesidad de inspeccionar la Zona, pués el deslizamiento 
afecto una parte importanete de la Linea. 

El Señor Gerente comento en Consejo Directivo de la Empresa el problemc 
ocurrido y la necesidad urgente de aportar recursos para compra de materia 
les a fin de restablecer el servicio lo más rápido posible, con lo cual el 

materia 
les 

Conse jo Directivo le facultó para emprender las acciones perti- 
nentes. 

- Diciembre 18, Asistencia del Señor Gerente y del Jefe del Depottamento 
Técnico de Empoboyacá al Comité de Emergencia Local, celebrado en la 
fecha. 

- Diciembre 19, Visita conjunta del Jefe del Departamento Técnico y del 
Señor Alcalde a la Zona del desastre evacuandose los graves daños ocurri- 

EDIFICIO BENEFICENCIA OFICINA 60 

TELEFONOS 425818 - 422.396 - 422952 - Tunj 



NIT 91800868 

2- 

Dpto. Técnico Of, 002 
Tunja, 6 de enero de 1988 

dos con la Destrucción de aproximadamente un Kilómetro de la Conducción del 
Acueducto y la inhabilitación de mías de 2 Kms. aledaños, recorrido de la 
Toma Vereda) que había sido habilitada en días anteriores para suministrar agua 
a la Población, se pudo establecer la necesidad inminente de complementar 
trabajos de limpieza y conformación de la Toma misma en algunos sitios a fin de 
aumentar El Caudal el cual era en Planta de 13.5 I.p.s. 

Asistencia del Jefe Dpto. Técnico al Comité lugar de Emergencia allí se esta-
bleció el mecanismo para ejecutar los trabajos de la Toma, contando con la 
ayuda de la ciudadanía mediante el concurso de voluntarios. Se establecio la 
necesidad de consecución de Comisión de Topógrafia a fin de reubicar la Con - 
ducción. 

- Diciembre  20, Se realizó suspensión del servicio de suministro de agua a 
fin de efectuar los trabajos de reparación y mantenimiento de la Toma, asis 
tiendo apróximadamente 60 personas, entre ellos funcionarios del Acueduc 
to de la Planta de personal de Paz de Río. 

- Diciembre 21, Se ejecutaron labores de coordinación con elervicio de 
Salud a fin de conseguir los equipos de Topógrafia y el personal técnico 
para éste tipo de labores. 

- Diciembre  22, inicio de los trabajos de reubicación de la línea por parte del 
Jefe del Departamento Técnico, en colaboración conjunta con las comisiones 
de Topógrafia de  la Secretaria de Obras Públicas de Boyacó y el Servicio 
Secciona! de Salud. 

Se  hizó un levantamiento de las estructuras existentes, en el sitio de Concen 
tra, localización y nivelación en un tramo de 550 metros a partir del Nuevo 
Desarenador. 

Se efectuo nivelación del antiguo Desarenador al sitio conocido como el 
Puente  de " El Uvo " en una longitud aproximada de 1.500 mts. 

- Diciembre 23, Continuación de los trabajos de localización de la Nueva Va- 
riante a partir de " E: Uvo " ; hasta la zona conocida como la Torre en la par-
te Baja de la Torre de el ángulo en una longitud aproximada de 1 Km, por 
Zona de dificil acceso?  Visita del Señor Gerente a Paz de Río para realizar 

EDIFICIO BENEFICENCIA OFICINA 608 

TELEFONCS 425918 - 422396 - 422952 - Turia 
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NIT 91800868 

Dpto. Técnico No.002 

Tunja, 6 de enero de 1988 

la coordinación y orientación de las acciones requeridas. 

- Diciembre 24, visita del Señor Gerente a Paz de Río para conocer la evalua- 
ción de los trabajos. 

- Diciembre 29, viaje a Paz de Río con las comisiones de Topógrafia a fin de 
culminar los trabajos en la Zona de las Tomas Veredales. 

- Diciembre 30/87, culminación de los trabajos de localización en la Zona 
del Río Soapaga adelante del paso elevado y conexión a la tubería existen-
te en inmedaciones de la Planta actual se solicito suspensión de la recupera-
ción de la tubería acción emprendida por el Señor Alcalde Municipal de esa 
Zona. Visita del Señor Gerente a Paz de Río para la coordinación y evalua- 

ción de las necesidades y requerimientos generales. 

- Enero 5/88 Asistencia del Señor Gerente al Comité de Emergencia ( Regional 
y presentación de informes de actividades al Señor Gobernador. Asistencia 
del Jefe del Departamento Técnico. 

- Enero 6/88 visita al sitio de localización de las variantes del Jefe del Depar 
tamento Técnico en compañia del Ingeniero Manuel Garcia y el Doctor Gallc 
de la Empresa Acerias, para formular recomendaciones aeotécnicas en la Zo 

Sin otro particular, me suscribo. 

Cordialmente, 

JLFS/gmac. 

EDIFICIO BENEFICENCIA OFICINA 608 

TELEFONOS 425818 - 422396 - 422952 - Tunja 
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