
 
 
 
 
 
 
 

EVENTO: AVENIDA TORRENCIAL 
Marzo 31 de 2017 /11:24p.m. 

MUNICIPIO DE MOCOA DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO 

AVANCE OPERACIÓN MOCOA 

Reporte: 07 de Marzo de 2018 
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1. Balance de Afectación 
PERSONAS 

Avenida Torrencial ocasionada por el aumento de los 
niveles de los ríos Mocoa, Sangoyaco y Mulato, en el 
municipio de Mocoa. 

EVENTO QUE SE PRESENTÓ 
Heridos   398 

Fallecidos*   333 

Cuerpos Entregados a las Familias   300 

Desaparecidos   76 

Familias Registradas en el RUD   7.794 

Personas Registradas en el RUD   22.310 

INFRAESTRUCTURA 

Barrios Afectados   48 

Subestación Eléctrica   1 

Acueductos   2 

Red de Gas   1 

Kilómetros de Vías  11.58 
Puentes Destruidos   2 

Puentes Averiados   3 

Viviendas Afectadas 1.461 

Hectáreas Rurales 486,3 

MARCO LEGAL 

Puesto de Mando Unificado  * Fuente:  Medicina Legal 

- Decreto  de Desastre para el Municipio de Mocoa  No. 
599, expedido por el    señor Presidente.  
- Decreto de Estado Emergencia Económica, Social y 
Ecológica No. 601, expedido por el señor Presidente. 
- Decreto de Calamidad Pública Departamental  No.  
068 expedido por la Gobernadora 
- Decreto de Calamidad Pública Municipal No. 056, 
expedido por el Alcalde 
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2. Fases del Proceso 

2.1 RESPUESTA 
(18 Días) 

100% 
ABRIL 2017 

2.2 ESTABILIZACIÓN 
(90 Días) 

100% 
JULIO 2017 

2.3 RECUPERACIÓN - 
RECONSTRUCCIÓN 

(3 AÑOS) 

2017 –2020 

 

 
Todo el proceso se adelanta con el acompañamiento de Procuraduría, 

Defensoría del Pueblo, la Fiscalía y Contraloría 
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Activación del Protocolo de Respuesta del Sistema 
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres en 
cabeza del señor Presidente de la República. 

ACTIVACIÓN INMEDIATA 

ASISTENCIA HUMANITARIA 
 

AHE Alimentaria y No Alimentaria 
 

(Mercados, Kits de Aseo, Frazadas, 
Colchonetas, Kits de Cocina) 

2.540 
Toneladas 
Entregadas 
al 100% 

FASE DE RESPUESTA  
100% 

EN 18 DÍAS DE OPERACIÓN 

APOYO EXEQUIAL 

Apoyos Exequiales entregados    297 
allecidos 

PUESTO DE MANDO UNIFICADO 

Activación del Puesto de Mando  
Unificado en menos de 8 horas 

120 
Reuniones 
Realizadas 

Miembros del SNGRD que operaron Más 
de2.300 

Personas Atendidas en los Puestos 
de  Información  

Más de 
10.000 

ENERGÍA 
Energía habilitada el día 11 con una 

subestación provisional 100% 

SALUD 
Dosis de Vacunas Aplicadas (Tétano,  

Hepatitis A y Varicela 57.945 

Vacunas Aplicadas Animales 1.639 

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 

Restablecimiento de Telefonía y datos    100% 
 

                            Asistencia Humanitaria de Emergencia 

2.1 Fase de Respuesta 
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ALBERGUES TEMPORALES 
Personas que estuvieron en los 

Albergues 4.561 

Albergues que fueron  Habilitados y 
Administrados 9 

SUBSIDIOS DE ARRIENDO 
Subsidios de Arriendo Entregados   4.448  

AGUA Y SANEAMIENTO 

Litros de Agua Entregados  Más de 88   
millones 

Litros de Agua Entregados por Día    1 millón  
 

Se utilizaron más de 40 Carrotanques en la 
operación, Plantas Potabilizadoras, Motobombas y 
Tanques de Almacenamiento. 

Hoy 3 Carrotanques se encuentran 
disponibles 

FASE DE ESTABILIZACIÓN  
100% 

90 días 

TRANSPORTE Y TRASLADOS 
Personas que fueron trasladadas a 

otras ciudades con el apoyo de 
Cancillería y OIM 

765 

2.2 Fase de Estabilización 
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MAQUINARIA AMARILLA Y EQUIPO 
Equipos de Maquinaria Amarilla que 

fueron utilizados en la operación 208 

Se utilizaron 51.642 Horas Máquina para la 
rehabitación de vías, remoción de escombros, 
limpieza de calles y colegios, dragados y 
reconformación de cauce de los ríos y quebradas. 

INFRAESTRUCTURA 
Puentes Vehiculares habilitados  

(1 Puente Militar)  4 

Vías Nacionales Habilitadas 3 

AGUA 

Bocatomas Rehabilitadas 4 

Zona con Disponibilidad de Agua Potable 
terminada (Suroccidente)  1  

Zonas con Disponibilidad de Agua Cruda 
(Centro, Barrios Unidos y Norte) 3 

Suministro de materiales-UNGRD, Soporte Técnico-
MinVivienda, Logística- Ejercito Nacional 

COMERCIO 
 

Comerciantes Caracterizados 
 
354 

Exención del IVA   

EDUCACIÓN 
 

Sedes Educativas Habilitadas 
 

Aulas Móviles Instaladas 
 

Kits Escolares Entregados 

 
57 
 

8 
 

14 mil 

2.2 Fase de Estabilización 
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2.2 Fase de Estabilización 

• Pago de subsidios de arriendos semestre 
anticipado y paquete alimentario cada mes.  
 

 

  

CONTINUAMOS EN … CULTURA 
Libros y lámparas entregadas a niños 

 
Jornadas Socioculturales 

2.056 
 
61 

AMBIENTE 
Elaboración del Mapa de Zonificación 

de Riesgo (Mesa Técnica de 
Ambiente)  

 

1 
 

EMPLEO Y CAPACITACIÓN 
Empleos Generados: (Remoción de 
Escombros, Manejo de Maquinaria)  

 

270 
 

NIÑEZ 

Suplemento Alimenticio para Niños y 
Madres Gestantes 

 

 47 
Toneladas 
entregadas 
 

OPERACIÓN DE LA OFICINA DEL 
GOBIERNO NACIONAL 

PERMANENTE EN MOCOA - OGN 
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2.3 Fase de Reconstrucción 
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Documento CONPES 3904 

$ 1,2 billones 
 Periodo: 2017-2022 

Departamento Nacional de Planeación 

Comprende 122 acciones en 6 líneas de acción 
estratégicas: 
 

 Ordenamiento Territorial, Ambiente y Gestión 
del Riesgo. 
 

 Infraestructura Social. 
 

 Conectividad e Integración Regional. 
 

 Desarrollo Económico. 
 

 Desarrollo Social. 
 

 Desarrollo Institucional. 
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MINISTERIO DE 

VIVIENDA, CIUDAD 
Y TERRITORIO 
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Construcción de Vivienda 

$ 22.260 millones 

1.209 Viviendas Urbanas 
 

 
 

Fase 1: 300 Viviendas, Sauces I. 

1 año  
(Mayo 2017- Mayo 2018) 

Tiempo de ejecución: 

Avance: 
 

 Cronograma de  terminación de viviendas: 
 
 
 
 
 

 

 Se dio inicio a la convocatoria para la 
postulación de familias al subsidio de vivienda, 
por MinVivienda.  

Compromisos: 
 

 

 Entrega de las primeras 100 viviendas el 1 de 
abril de 2018-MinVivienda 
 

Mes-2018 N° Viviendas 
Marzo 100 
Mayo 200 
Total 300 

Avance Construcción Fase I Vivienda Urbana – Los Sauces I 

Tiempo de ejecución: 

Avance Construcción Fase I Vivienda Urbana – Los Sauces I 
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Predio - Sauces II 

Construcción de Vivienda 

$60.448 millones 
Fase 2:  909 viviendas, Sauces II. 

Avance: 
 

 Adquisición del predio Sauces II de 16.93 
Hectáreas, por expropiación. 

 

 La construcción se adelantará en dos frentes de 
trabajo: 
 

1.  Construcción de 528 viviendas 
 
2.  Construcción de 381 viviendas 

 

18 meses 
(Marzo 2018- 
Septiembre 2019) 

Tiempo de ejecución: 

Compromisos: 
 

 

 En una semana contratar la obra e interventoría, 
por MinVivienda y la UNGRD 
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 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA RURAL Agua y Saneamiento Básico 

Avance: 
 

 100% la bocatoma alterna. 
 Apoyo logístico del ejercito para cumplir con la bocatoma 

alterna 
 

 60,5% de avance físico en la instalación de redes. 
 

 Se avanza en la construcción de las líneas de conducción 
de agua tratada sectores Norte y Suroccidente. 
 

 8,489 metros lineales instalados de redes de acueducto. 
 

 Construcción del Sistema de Acueducto 
$28.074 millones 

Compromisos: 
 

 Iniciar con las obras de rehabilitación de la estructura de 
captación existente. 

Tiempo de ejecución: 12 meses 

• Plan Maestro de Alcantarillado                    
$91.200 millones 

Avance: 
 

 En febrero de 2018 se firmó minuta para suscribir el contrato de préstamo con el BID. 
 

Transporte Materiales para Bocatoma Alterna 

Bocatoma Alterna Terminada 
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 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA RURAL Centro de Desarrollo Infantil - Sauces I 

Avance: 
 

 
 2% de avance físico de la obra. 

 
 

$ 4.473 millones 

Compromisos: 
 
 

 Se adelanta el  proceso de adquisición de la 
dotación del CDI – UNGRD, con los recursos 
donados por “Give To Colombia". 

 
 

Fecha de Finalización Julio de 2018 

Render CDI 
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MINISTERIO DE 

AGRICULTURA Y 
DESARROLLO 

RURAL 
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 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA RURAL 

$13.467 millones 

Avance: 
 

 

 Se identificó predio de 25 hectáreas, ubicado en 
la vereda Los Recuerdos. 

 

 Se solicitó el avalúo del predio por al IGAC, el día 
5 de febrero de 2018.  
 

18 meses 

Tiempo de ejecución: 
Compromisos: 
 

 Entrega del avalúo por parte del IGAC. 
 Una vez se tenga el avalúo la UNGRD adelantará 

la adquisición del Predio.  
 
 

Construcción de Vivienda 

Predio – Los Recuerdos 

 
NOTA 

 

 De acuerdo con la solicitud del Alcalde, se 
destinarán 6 hectáreas para la construcción 
de soluciones de vivienda por parte de la 
Corporación Antioquia Presente en alianza 
con El Minuto de Dios. 

Plazo de Ejecución 

252 viviendas. 
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 CONSTRUCCIÓN DE  

 RURAL 
Activación Sector Agropecuario 

Avance: 
 
 

 180 familias a ser beneficiadas. 
 

 Se suscribió convenio entre el FNGRD, MinAgricultura y la Alcaldía. 
 

 El MinAgricultura realizó el desembolso el 29 de enero de 2018. 
 

 Componentes del proyectos: 
 

• Avicultura. 
• Cítricos. 
• Plátano.  
• Aguacate.  
• Asistencia Técnica.  
• Suministro de Herramientas y Equipos. 
 

 

 Fue adjudicado el proyecto a la fundación SERVIAGRO. El contrato se encuentra en fase de 
perfeccionamiento.  

$ 1.020 millones 

Tiempo de ejecución 6 meses 
(Febrero-Agosto 2018) 
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 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA RURAL 

Avance: 
 
 

 La Alcaldía remitió listado con potenciales familias a ser beneficiadas. 
 
 

Tiempo de ejecución: 

 
Compromisos: 
 
 El Ministerio de Agricultura realizará  la presentación del proyecto en la Comisión de Vivienda, 

para definir la disponibilidad de recursos para la vigencia 2018 de acuerdo a los “Programas 
Estratégicos Bolsa Nacional – Agencia Nacional de Desarrollo Rural” - MinAgricultura 

Mejoramiento de Vivienda Rural  

350 viviendas 
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$6.220 millones 



  
PRESIDENCIA DE 

LA REPÚBLICA 
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Centro de Desarrollo Infantil – Predio Rural 

$ 2.500 millones 

1 año  

Tiempo de ejecución: 

Avance: 
 

 Findeter Ejecutor de la Obra. 
 

 Construcción del CDI en zona de sesión del predio de vivienda rural «El Recuerdo» 
  

Compromisos: 
 

 

Entrega de la zona de sesión a la Consejería Presidencial para la Primera Infancia 
 

Tiempo de ejecución: 
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PROSPERIDAD SOCIAL 
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 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA RURAL Construcción Plaza de Mercado 

Avance: 
 
 

 Se adquirió el predio Santa Mónica de 2 
hectáreas, por proceso de expropiación. 
 

 Se suscribió convenio entre Prosperidad Social 
y la UNGRD para la construcción. 
 
 

 la UNGRD adelanta el proceso contractual de 
obra e interventoría. 

 
 Se realizó el cerramiento del predio. 
 

 

$8.100 millones 

Compromisos: 
 
 

 

 Aprobación del Plan Operativo de Ejecución del 
convenio por parte del DPS, para iniciar las 
obras. 

Tiempo de ejecución: 
29 meses 
(Diciembre 2017 a  
Marzo de 2020) 

Predio Santa Mónica 
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 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA RURAL 

Tiempo de ejecución: 

Mejoramiento de Vivienda Urbana  
300 viviendas 
$4.972 millones 

Avance: 
 
 

 Convenio con el operador UNOPS, para la ejecución del 
proyecto en tres etapas: 
 

 1era Etapa: 120 viviendas. 
       Duración: 3,5 meses (Marzo - Junio 2018) 
       Inicio de obras: 05 de marzo 
 

 2da Etapa:  100 viviendas.  
 Duración:  3 meses (Marzo - Mayo 2018) 
 

 3ra Etapa: 80 viviendas.  
      Duración:  2,5 meses (Mayo - Julio 2018). 

Compromisos: 
 

 Expedición de certificaciones de condiciones de habitabilidad 
de 37 viviendas – Alcaldía. 

 2da Etapa: Aprobación por parte del comité de estructuración 
- 27 de marzo. 

 3ra Etapa:  Aprobación por parte del comité de estructuración  
- 10 de abril. 

6 meses   Plazo de Ejecución 
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 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA RURAL 

Tiempo de ejecución: 

Programas 

$3.500 millones 
Avance: 
 

 El Banco Agrario apoyó la expedición de tarjetas débito. 
 1.124 jóvenes favorecidos con apoyo económico para acceso a educación superior. 
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 Más Familias en Acción  y Jóvenes en Acción 

 Mi Negocio 

Avance: 
 

 500 cupos para la creación de nuevos negocios. 
 Otorgamiento de capital hasta por $4 millones por negocio. 
 Se avanza en la entrega de maquinaria e insumos a más de 430 emprendedores. 
 
 

$31.972 millones 

 Red Unidos y Donaciones 

Avance: 
 

 Se realizó una feria de servicios y el acompañamiento a 1.979 hogares. 
 Entrega de ropa, calzado y elementos de cocina 
 

$1.050 millones 



  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

NACIONAL 
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 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA RURAL Construcción y Mejoramiento de Sedes Educativas 

Avance: 
 

 Se suscribió convenio entre UNGRD y MinEducación. 
 Se adelantan los estudios previos y anexos técnicos. 

 

Compromisos: 
 

 A la espera de estudio de niveles del predio sauces II, 
para iniciar la contratación de la obra. 

• Construcción del Mega Colegio ubicado en el predio Sauces II. 

• Construcción de 24 Aulas en 3 Instituciones Educativas 

Avance: 
 

 Se suscribió convenio con Findeter. 
 

 En proceso etapa de estudios y diseños. 
 

 Las aulas son las siguientes: 
 

• 6 aulas en la institución educativa Pio XII 
• 10 aulas en la institución educativa Simón Bolívar 
• 8 aulas en la institución educativa rural Alto Afán 

$ 8.500 millones 

$ 8.500 millones 

Área de Cesión  Mega Colegio - Predio Sauces II 

Tiempo de ejecución: 1 año 
(Marzo-Marzo 2019) 
 

Tiempo de ejecución: 14 meses 
(Marzo-Mayo 2019) 
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 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA RURAL Construcción y Mejoramiento de Sedes Educativas 

• Mejoramiento de 9 Sedes Educativas 

Avance: 
 

 Se suscribió convenio con Findeter . 
 

 En proceso contratación de estudios y diseños. 
 

$ 2.897 millones 

• Construcción del Centro Educativo Fray Placido por la Gobernación 
del Putumayo. 

 

$ 7.500 millones 

Avance: 
 

 En proceso contratación de estudios y diseños. 
 

Tiempo de ejecución: 3 meses 
(Mayo-Julio 2018) 
 

10 meses Tiempo de ejecución: 
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 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA RURAL Construcción y Mejoramiento de Sedes Educativas 

• Intervención de 6 aulas del Centro Educativo  Kamentsa por la 
Gobernación del Putumayo. 

 

Avance: 
 

 59% avance físico de la obra. 
 
 

$ 1.180 millones 

Fecha de finalización: 
 
Abril 2018 
 

Compromisos: 
 

Realizar visita técnica por parte del Ministerio a la institución educativa del resguardo 
indígena Inga sede Belén  del Palmar en la vereda el Líbano, para  la intervención de 5 
aulas por valor de $900 millones, de los cuales el MinEducación aportaría $500 millones y 
la Gobernación $400 millones. 
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 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA RURAL Educación Superior y Atención PsicoSocial 

• Pilos Por Mocoa 
 
Avance: 
 

 En la cuarta convocatoria ingresaron 89 beneficiarios; 39 por puntaje nacional (igual o mayor a 348) y 
51 por capítulo especial Mocoa (igual o mayor a 313). 

 Los 51 cupos aidicionales del capítulo especial “Pilos por Mocoa” se adjudicaron a jóvenes residentes 
de este municipio que cuentan con el puntaje SISBEN establecido en la convocatoria nacional y que 
cumplen con el puntaje mínimo establecido. 
 

• Congelación deudas Icetex 
 $ 26.800 millones 

Avance: 
 

 Congelamiento de intereses corrientes 
 Los créditos otorgados para Mocoa que están congelados (suspendidos) benefician 2.294 estudiantes, 

• Atención Psicosocial 
Avance: 
 

 Más de 500 profesores y 1.000 estudiantes atendidos con apoyo de aliados. 
 Fomración a más de 50 formadores y tutores. 

 

$ 1.805 millones 
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 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA RURAL Uniformes Escolares 

$727 millones 

Avance: 
 

 Se realizó la entrega de la totalidad de los uniformes para 2.518 estudiantes. 
 

 Cumplido 100%. 
 

Entrega de Uniformes Escolares 
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MINISTERIO DE CULTURA 
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 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA RURAL Construcción Biblioteca 

$372 millones 

Avance: 
 
 

 100% avance de obra. 
 100% Dotación de mobiliario. 
 100% dotación Bibliográfica (una vez se 

garantice la prestación del servicio 
eléctrico y de agua). 

Compromisos: 
 
 Instalación de servicios públicos por parte 

de la Alcaldía. 
 

Con Apoyo de la Embajada de Japón 

Fecha de Finalización: Marzo de 2018 

Biblioteca 
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MINISTERIO DE SALUD Y 
PROTECCIÓN SOCIAL 
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 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA RURAL Construcción y Dotación  
Hospital José María Hernández  

$33.826  millones 

Avance: 
 
 42% de avance físico en la obra. 

 

Marzo de 2020 Fecha de Finalización: 

Compromisos: 
 
 Definir los proyectos biomédicos a 

desarrollarse por el Ministerio de Salud. 
 Avance Construcción del  Hospital José María Hernández 
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CANCILLERÍA 
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 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA RURAL Construcción de la Casa Lúdica y  
Cancha Deportiva 

Avance: 
 

 Etapa de estudios y diseños culminada. 
 

 Se dio inicio a las obras preliminares el día 12 de febrero de 
2018 y se realizó el cerramiento del predio. 
 

$ 800 millones 
• Construcción Casa Lúdica Los Sauces I 

$ 99 millones 
• Construcción de Cancha Múltiple Deportiva Los Sauces I 

Avance: 
 

  Se suscribió convenio suscrito entre la UNGRD,FUPAD y la 
Cancillería. 

 Se entrego el predio a la cancillería para adelantar la obra. 

Tiempo de ejecución : 4.5 meses  
(Marzo-Julio 2018)  

Avance Obras Preliminares Casa Lúdica 

Tiempo de ejecución : 4.5 meses  
(Marzo-Julio 2018)  

Compromisos: 
 

 Cancillería y FUPAD adelantar la contratación de la obra. 
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UNIDAD NACIONAL PARA LA 

GESTIÓN DEL RIESGO DE 
DESASTRES 
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 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA RURAL Sistema de Alerta Temprana 
• Instalación del SAT 
$1.223 millones 

• SAT Comunitario 
$205 millones 

• Estudios y diseños SAT 
$600 millones 

Avance: 
 

 100% de avance en la implementación del SAT. 
 1   puesto de monitoreo instalado 
 11 sensores de río colocados 
 4   estaciones meteorológicas instaladas 
 12 sirenas instaladas 
 

Avance: 
 

 100% terminado y entregado a la Alcaldía y al 
Coordinador del SAT financiado por la UNGRD,  en 
convenio con la Universidad Javeriana. 
 

Avance: 
 

 100% en la implementación del SAT comunitario. 

SAT terminado y entregado 
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 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA RURAL Rehabilitación Cancha Deportiva El Pepino y  
Salón Comunal 

$360 millones 

Avance: 
 
 100% terminado y listo para entrega oficial. 

Tiempo de ejecución: 

3 meses  
(Septiembre 2017 a 
Diciembre 2017) 

Tiempo de ejecución: 

Cancha Deportiva el Pepino 

Cancha Deportiva el Pepino 
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 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA RURAL Adecuación Colegio Ciudad Mocoa 

$413 millones 

Avance: 
 
 

 70% de avance físico en la adecuación 
de la cubierta y acceso peatonal al 
colegio, con los recursos donados por 
Caracol TV (Yo me llamo). 
 

 Se adelanta proceso de contratación de 
la dotación con recursos de Caring For 
Colombia. 
 
 

 Avance  adecuación del Colegio Ciudad Mocoa 

Tiempo de ejecución: 3 meses 
(Enero-Marzo 2018) 
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 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA RURAL Medios de Vida 

$351 millones 

Avance: 
 

 60 medios de vida entregados al 100%, para que las 
familias se reactiven económicamente y activen sus 
medios de subsistencia. 

 

Medios de Vida 

Medios de Vida 
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 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA RURAL 

Tiempo de ejecución: 

Construcción de 4 Puentes Peatonales 

$ 348 millones 

Puente San Miguel 

Avance: 
 
 Puente Mulato: 100% terminado. 

 
 Puente Villa Rosa – San Miguel: 100% 

terminado. 
 

 Puente Dantayaco: 100% terminado. 
 
 Puente San Agustín: Para inicio de obra 

 
 

Puente Mulato 
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 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA RURAL Pavimentación de 2.8 Kms de vías 
$5.000 millones 

18 meses  
(Octubre 2017 - Marzo 2019) 

Vía Victoria Regia 

Avance: 
 
 3 vías terminadas 
 3 vías en ejecución 
 

Estado  de la Pavimentación de Vías: 
 
 

 Victoria Regia : 100%  
 Pablo VI : 100%  
 La Brigada: 80% (Marzo 2018 
 Barrio Obrero Etapa 2:  40% (Marzo 2018) 
 José Homero:  5% (Marzo 2018) 

 
 

Compromisos: 
 
 Remisión por parte de la Alcaldía de la información referente 

a las vías a pavimentar (Tramos, certificados de redes de 
servicios públicos, diseños). 

 

Tiempo de ejecución: 

Ejercito Nacional 

Avance intervención Vía Barrio Obrero 

Avance intervención Vía La Brigada 
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 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA RURAL Subsidios de Arriendo y Asistencia Humanitaria 

• Subsidios de Arriendo 
$10.200 millones 

Avance: 
 

 1.220 familias beneficiadas con subsidio pago 
semestre anticipado 

 

• Kits de Asistencia Alimentaria 

Avance: 
 

 Se entrega 1.220 kits de asistencia 
alimentaria cada mes 
 

$503 millones 
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Entrega Kit Alimentario Mazro, 2018 



  
MINISTERIO DE MINAS Y  

ENERGÍA 
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 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA RURAL Construcción Subestación Eléctrica 

Avance: 
 

 40% de avance físico,  
 Reconstrucción de la sala de control y remplazo e 

instalación de tableros.  
 

$ 45.000 millones 

• Restablecimiento provisional estación Junín 

• Construcción de la nueva subestación 
“RENACER” (230 kv): 

Avance: 
 

 7% de avance físico 
 Fue definido el lote para la ubicación de la subestación 

en la Vereda Los Guaduales. 
 

Marzo 2018. Fecha terminación 

Marzo 2020. Fecha terminación 
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• Subsidios de Energía y Gas Natural 
$554 millones 
Avance: 
 
 

 Por un periodo de 6 meses se otorgaron subsidios de energía a los damnificados de estratos 1, 2 
y 3 y subsidios de gas natural a los damnificados de estratos 1 y 2, registrados en el RUD. 



  
MINISTERIO DE 

TRANSPORTE 
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 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA RURAL Construcción Puentes Vehiculares 

$16.100 millones 
1. Puente sobre la Quebrada San Antonio 

 

 Fase de estudios y diseños finalizada. 
 Fecha de inicio de obras: Febrero 2018 
 Responsable: ANI 
 
2. Puente sobre el rio Sangoyaco – Av.   Colombia 
 

 Fase de estudios y diseños finalizada. 
 Invias cuenta con $ 3.000 millones para dar inicio a la obras.  
 Se realizó solicitud de concepto previo al Ministerio de Hacienda para 

asignación de recursos por $7.000 millones. 
 Responsable: INVIAS  
 
3. Puente sobre el rio Sangoyaco – Terminal 
 

 Se realizó solicitud de concepto previo al Ministerio de Hacienda para 
asignación de recursos. 

 Responsable: INVIAS  
 Estado: En trámite 
 
4. Puente sobre el rio Mulato 
 
 

 Fase de estudios y diseños finalizada. 
 14% de avance físico de la obra 
 Responsable: INVIAS 
 Fecha finalización: 15 de abril de 2018. 
 

Avance Construcción Puente Vehicular Mulato 
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 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA RURAL Adquisición de Maquinaria y Equipo  

$5.000 millones 

Avance: 
 
 La Alcaldía realizó priorización de maquinaria amarilla 

a adquirir, de la siguiente manera: 
 

 1 Bulldozer 
 2 Carrotanques 
 1 Retroexcavadora 
 1 Motoniveladora 
 1 Vibrocompactador 
 1 Vactor 

 

 Estado: En trámite 
 

Compromisos: 
 
 Asignación de recursos al INVIAS por valor de $5.000 

millones - MinHacienda. 
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MINISTERIO DE AMBIENTE 
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 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA RURAL Obras de Mitigación del Riesgo 

Avance: 
 

 Se firmó convenio entre MinAmbiente y la UNGRD, para el acompañamiento técnico en el desarrollo de los 
Estudios y Diseños para las Obras de Mitigación. 

 El día 27 de febrero se dio inicio a la ejecución del convenio. 
 El Ministerio de Ambiente sirvió como facilitador ante Corpoamazonia para la expedición de licencias ambientales 

de los proyectos de construcción del Sistema de Acueducto y del Centro de Desarrollo Infantil - MinVivienda 

• Estudios y Diseños de Obras de Mitigación 

$ 130.000 millones 
• Construcción de Obras de Mitigación 

Avance: 
 

 Se presentó proyecto al DNP para la definición de la 
financiación del proyecto. 

 El martes 13 de febrero, se llevó a cabo la Mesa Técnica 
Ambiental para la revisión de las obras de reducción y 
mitigación del riesgo: 

1. El encausamiento de las quebradas Taruca y 
Taruquita. 

2. Recuperación de la ronda hídrica del río Mulato y del 
río Sangoyaco. 

 Corpoamazonía contrato el estudio del eje ambiental de la 
Quebrada Taruca – Río Sangoyaco. 

$3.000  millones 

Compromisos: 
 

 Adelantar el proceso de contratación para la elaboración de los Estudios y Diseños (3 de Marzo de 2018)-UNGRD. 

Mesa Técnica Ambiental – 13/02/2018 

Fecha de finalización: 
 
Mayo 2018 
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 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA RURAL Estudios de Amenaza y Microzonificación Sísmica 

Avance: 
 

 Con el apoyo del Servicio Geológico Colombiano se entregaron los estudios de amenaza por 
movimientos en masa y flujo  a escala 1:25000, en las cuencas de las quebradas Taruca, San Antonio y el 
Carmen, y los ríos Sangoyaco y Mulato. 

 
 Se entregaron los estudios de amenaza por movimientos en masa y flujo a escala 1:5000 para áreas 

urbanas y suburbanas. 

• Estudios de Movimiento en Masa y Flujo 

• Estudios de Microzonificación Sísmica: 

 
Avance: 
 

 90% de avance en microzonificación sísmica, 
exposición y riesgo sísmico para el área urbana y 
suburbana.  
 

$1.100  millones 

Fecha de finalización: 
 
Marzo 2018 
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MINISTERIO TIC 
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 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA RURAL Tecnologías de la Información 
$ 7.100 millones 

Avance: 
 

 Se realizó la entrega de:  
 

 3 licencias de emisoras comunitarias. 
 226 becas en TI- competencias técnico laborales 
 4.500 equipos de computo 
 3.970 computadores para educar a 33 sedes 

educativas  pertenecientes a etnias indígenas. 
 

 Se apoyo en la creación de 318 MiPymes conformadas 
en TIC. 

 

 Se instalaron 4 zonas WiFi. 
 

 Se impartieron capacitaciones a la totalidad de docentes 
en el municipio y se hizo entrega de equipos para el 
desarrollo de sus labores. 
 

 Se elaboró convocatoria de Mintic e Innpulsa por $250 
millones para acompañar la transformación digital de 200 
MiPymes del municipio. 

Compromisos: 
 

 Instalación de 2 zonas WiFi: Se realizará la entrega en el mes de marzo de 2018. 
 

 Despliegue de televisión digital terrestre: Realizar la entrega de 2.500 decodificadores de TDT en el mes de  
Marzo de 2018. 

 

 Instalación de punto Vive Digital: Realizar la instalación de un punto en el Instituto Tecnológico del 
Putumayo en el mes de Junio de 2018. 

Entrega de Computadores para Educar 
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MINISTERIO DE COMERCIO, 

INDUSTRIA Y TURISMO 
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 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA RURAL Recuperación del comercio 
$ 21.138  millones 
• Reactivación de 170 Negocios Formales: 

• Cofinanciación: Bancoldex - FNG 
 

Avance: 
 

 Línea de Crédito Bancoldex: Desembolsos por  $ 18.701 
millones desembolsados para beneficiar a 2.801 
empresarios a través de 3.189 operaciones.  

 

 Garantías – FNG: $12.334 millones en 742 créditos 
garantizados. 

 

• Comunidades indígenas: 

Avance: 
 

 En 2017 se realizó inversión de $250 
Millones para el fortalecimiento 
productivo y comercial de 5 cabildos.  
 

 Durante el año 2018 serán invertidos 
$200 millones en acompañamiento 
técnico a las comunidades. 
 

Avance: 
 

 $4.250 millones en inversión para la recuperación de 170 
negocios formales. 
 

 A la fecha 123 negocios se encuentran funcionando con 
equipos, maquinaria, inventario y acompañamiento. 
 

 Se encuentra en ejecución la recuperación de 47 
negocios. 
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 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA RURAL Competitividad Sector Turismo 

• Acciones ejecutadas para la promoción del turismo en el Municipio de 
Mocoa: 

$ 252 millones 

 Plan promocional del destino a nivel departamental.  
 

     Valor inversión: $70 millones 
 

 Enlace al proyecto de “Turismo, Paz y Convivencia- Cogestores de Paz”. 
 

     Valor inversión: $36 millones 
 

 Participación departamental en la versión XXXVII de la Vitrina Turística ANATO 2018. 
 

     Valor inversión: $4 millones 
 

 Inclusión del Municipio de Mocoa como atractivo turístico en la estrategia de corredores 
turísticos. 
 

     Valor inversión: $12 millones 
 

 Programa para la enseñanza del idioma inglés a los prestadores turísticos registrados. 
 

      Valor inversión: $64 millones 
 

 Consultoría para asistencia técnica a instituciones educativas, para que sean parte de la Red 
Colegios Amigos del Turismo. 
 

      Valor inversión: $32 millones 
 

 Programa de capacitación en servicio al cliente a los prestadores turísticos registrados. 
 

     Valor inversión: 36 millones 
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DEPARTAMENTO NACIONAL 

PLANEACIÓN 
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Avance: 
 

 11 de diciembre de 2017: Presentación del Enlace 
Territorial ante el Concejo Municipal y el gabinete de la 
Alcaldía (Consejo de Gobierno de Mocoa). 
 

 19 de diciembre de 2017: visita a centros nucleados con 
INYPSA. 
 

 5 de enero a la fecha: equipo de riesgos en campo 
recolectando información y visitando las principales fuentes 
hídricas. 
 

 11 de enero de 2018: socialización de la estrategia de 
participación con la Alcaldía, ASOJUNTAS e INYPSA. 

 

Otras actividades en curso: 
 

 Identificación, recolección y clasificación de la 
información disponible. 

 Análisis de información básica de riesgos. 
 Consecución y adecuación de la sede en Mocoa. 
 Reuniones semanales con la Alcaldía y 

Corpoamazonia. 

$ 4.886* millones 
* Incluye estudios de riesgos 

Revisión y Ajuste del PBOT +  
Estudios de Riesgos  

9 meses  Tiempo de ejecución: 
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3. RENDICIÓN DE CUENTAS 
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Donaciones en Efectivo 
VALOR DONACIONES EN EFECTIVO - UNGRD 

CUENTA DAVIVIENDA NO. 021666888 
Donaciones Nacionales 10.089.155.785 

Donaciones Países, Gobiernos y personas en el exterior    27.255.048.913 

TOTAL RECAUDADO $ 37.344.204.698 

ASIGNACIÓN RECURSOS DONACIONES 
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300 Viviendas urbanas Sauces I (Adquisición de predio, estudios y diseños)                      3,372,489,040  

909 Viviendas urbanas Sauces II (Adquisición de predio)                      1,185,665,880  

252 Viviendas rurales (Adquisición de predio)                      1,252,773,000  

Plaza de Mercado (Adquisición de predio, adecuaciones y servicios públicos)                      2,100,000,000  

Pavimentación de vías urbanas                       5,000,000,000  

Construcción Megacolegio Sauces II                      8,500,000,000  

Uniformes estudiantes de Mocoa                        718,017,000  

Mejoramiento y dotación Colegio Ciudad Mocoa (Destinación especifica del Donante)                        412,793,200  

Dotación del Centro de Desarrollo Infantil (Destinación especifica del Donante)                        173,366,667  

Estudios y diseños para las obras de mitigación                      3,000,000,000  

Asistencia Humanitaria de Emergencia (Destinación especifica del BID)                        569,200,000  

Construcción de vivienda comunidad indigena                        880,000,000  

TOTAL ASIGNADO       $ 27,164,304,787  



Donaciones en Especie 
TIPO ELEMENTOS DONANTE ESTADO 

ASISTENCIA 
HUMANITARIA DE 

EMERGENCIA 

2,500 toneladas de Asistencia Humanitaria de 
Emergencia 

COMUNIDAD y 
SECTOR PRIVADO 

Distribuido en un 100% a 
más de 7.000 familias 

AGUA Y SANEAMIENTO 

329 Tanques agua 500l; 52  Tanques agua 250l; 
25  Tanques agua 1000l; 15  Tanques 

agua 2000l; 126 Canecas 20l 
 COLEMPAQUES 

En proceso de instalación 
en proyectos de 

reconstrucción de Mocoa 
(Vivienda Urbana y Vías). 

3 kits Tanques de almacenamiento de 6.000L SKINCO GYPLAC Instalados y utilizados en 
Alojamientos Temporales 

INSUMOS Y ELEMENTOS 
PARA INSTITUCIONES 

MÉDICAS 

Medicamentos, 200 kits de aseo básico, 100 
lámparas solares 

GOBIERNO DE 
TURQUÍA 

Entregados a las 
entidades locales de salud. 
Coordinado por el Sistema 

Nacional  del Salud Elementos Hospitalarios GLOBAL LINK/ OPS 

ALOJAMIENTOS 
TEMPORALES 63 Cajas Shelterbox (carpas familiares) SHELTERBOX Entregadas a 63 familias 

en zona rural de Mocoa 

ENERGÍA 
30 Generadores eléctricos de 60 Hz GOBIERNO DE JAPÓN 

Desplegados en la zona 
cuando se requirieron y en 
pre-posicionamiento  en el 

CNL 

1 planta eléctrica EDUARDOÑO 

LOGÍSTICA Contenedor nevera para conservación de 
cadáveres AMERISUR 

TELECOMUNICACIONES 10 equipos portátiles de comunicación de dos 
vías Digital ASECONES 

Asignados y en operación 
en el Sistema de Alerta 

Temprana de Mocoa 

ELEMENTOS 
AUDIOVISUALES Mapas e Imágenes de drones de alta precisión GLOBAL MEDIC Entrados al SNGRD para 

toma de decisiones 
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 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA RURAL Asignación Recursos PGN -UNGRD 
Fondo Interministerial 
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LÍNEA DE INTERVENCIÓN VALOR $ 

I.RESPUESTA                  7,346,945,825  

 1. ASISTENCIA HUMANITARIA DE EMERGENCIA                  6,604,445,830  

 2. APOYO EXEQUIAL                      742,499,995  

II. ESTABILIZACIÓN                30,579,142,012  

 3. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO                  7,544,121,985  

 4. TRABAJOS DE MITIGACIÓN Y RECUPERACIÓN DE CAUCES                  5,895,026,962  

 5. SUBSIDIOS DE ARRIENDO                10,200,000,000  

 6. ALBERGUES TEMPORALES                  5,885,510,172  

 7. MEDIOS DE VIDA                        82,400,000  

 8. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL                      372,829,504  

 9. OPERACIÓN Y LOGÍSTICA                      474,020,793  

 10. INFRAESTRUCTURA DE EMERGENCIA                      125,232,596  

III. RECONSTRUCCIÓN                  2,073,912,163  

 11. SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA                  2,073,912,163  

TOTAL                40,000,000,000  


