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Balance de Afectación 

PERSONAS 

Avenida Torrencial ocasionada por el aumento 

de los niveles de los ríos Mocoa, Sangoyaco y 

Mulato, en el municipio de Mocoa. 

EVENTO QUE SE PRESENTÓ 

Heridos   398 

Fallecidos*   333 

Cuerpos Entregados a las Familias   300 

Desaparecidos   76 

Familias Registradas en el RUD   7.892 

Personas Registradas en el RUD   22.317 

INFRAESTRUCTURA 

Barrios Afectados   48 

Subestación Eléctrica   1 

Acueductos   2 

Red de Gas   1 

Kilómetros de Vías  11.58 

Puentes Destruidos   2 

Puentes Averiados   3 

Viviendas Afectadas 1.462 

Hectáreas Rurales 486,3 

MARCO LEGAL 

* Fuente:  Medicina Legal 

Decreto  de Desastre para el Municipio de Mocoa  No. 599, 

expedido por el señor Presidente.  

Decreto de Estado Emergencia Económica, Social y 

Ecológica No. 601, expedido por el señor Presidente.  

Decreto de Calamidad Pública Departamental  No.  068 

expedido por la Gobernadora 

Decreto de Calamidad Pública Municipal No. 056, expedido 

por el Alcalde 

Decreto No. 172 del 05 de septiembre de 2017 mediante el 

cual se prorroga el Decreto 056 por seis meses, a partir del 

1 de octubre 



Fase de Respuesta 

Activación del Protocolo de Respuesta del Sistema 

Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres en 

cabeza del señor Presidente de la República. 

ACTIVACIÓN INMEDIATA 

ASISTENCIA HUMANITARIA 
 

AHE Alimentaria y No Alimentaria 
 

(Mercados, Kits de Aseo, Frazadas, 

Colchonetas, Kits de Cocina) 

Incluidas las Donaciones de la Primera 

Dama, Empresas Privadas y Comunidad 

2.540 
Toneladas 

Entregadas 

FASE DE RESPUESTA  

100% 
EN 18 DÍAS DE OPERACIÓN 

APOYO EXEQUIAL 

Apoyos Exequiales entregados    297 

PUESTO DE MANDO UNIFICADO 

Activación del Puesto de Mando  

Unificado en menos de 8 horas 

95 

Reuniones 

Realizadas 

Miembros del SNGRD que operaron 
Más 

de2.300 

Personas Atendidas en los Puesto 

de  Información  

Más de 

10.000 

ENERGÍA 

Energía habilitada el día 11 con una 

subestación provisional 
100% 

SALUD 

Dosis de Vacunas Aplicadas (Tétano,  

Hepatitis A y Varicela 
57.945 

Vacunas Aplicadas Animales 1.639 

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 

Restablecimiento de Telefonía y datos    100% 

Asistencia Humanitaria de Emergencia 



Fase de Estabilización 

ALBERGUES TEMPORALES 

Personas que estuvieron en los 

Albergues 
4.561 

Albergues que fueron  Habilitados y 

Administrados 
9 

SUBSIDIOS DE ARRIENDO 

Subsidios de Arriendo Entregados   5.648 

Valor Subsidios: $10.200 millones 

Hasta junio de 2018   

AGUA Y SANEAMIENTO 

Litros de Agua Entregados 
 Más de 102   
millones 

Litros de Agua Entregados por Día    1 millón  

 

Se utilizaron más de 40 Carrotanques en la 
operación, Plantas Potabilizadoras, Motobombas y 
Tanques de Almacenamiento. 

Hoy 5 Carrotanques se encuentran 

disponibles, de los cuales 2 continúan en 

operación. 

FASE DE ESTABILIZACIÓN  

100% 

90 días 

Transporte y traslados 

Personas que fueron trasladadas a otras 

ciudades con el apoyo de Cancillería y 

OIM 

765 



NIÑEZ 

Suplemento Alimenticio para Niños y 

Madres Gestantes 
 

 47 
Toneladas 

entregadas 
 

Fase de Estabilización 

MAQUINARIA AMARILLA Y EQUIPO 

Equipos de Maquinaria Amarilla que 

fueron utilizados en la operación 
208 

Se utilizaron 49.220 Horas Máquina para la 

rehabitación de vías, remoción de escombros, limpieza de 

calles y colegios, dragados y reconformación de cauce de los 

ríos y quebradas. 

INFRAESTRUCTURA 

Puentes Vehiculares habilitados  

(1 Puente Militar)  
4 

Vías Nacionales Habilitadas 3 

AGUA 

Bocatomas en Rehabilitación 4 

Zona con Disponibilidad de Agua Potable 
(Suroccidente, Barrios Unidos y Norte)  

3 

Zonas con Disponibilidad de Agua Cruda 
(Centro) 

1 

Suministro de materiales-UNGRD, Soporte Técnico-

MinVivienda, Logística- Ejercito Nacional 

COMERCIO 

Comerciantes Caracterizados 354 

Exención del IVA   

EDUCACIÓN 

Sedes Educativas Habilitadas 

Aulas Móviles Instaladas 

Kits Escolares Entregados 

57 

8 

14 mil 

CULTURA 

Libros y lámparas entregadas a niños 
 

Jornadas Socioculturales 

2.056 
 

61 

AMBIENTE 

Elaboración del Mapa de Zonificación de 

Riesgo (Mesa Técnica de Ambiente)  
 

1 
 

EMPLEO Y CAPACITACIÓN 

Empleos Generados: (Remoción de 

Escombros, Manejo de Maquinaria, )  
 

270 
 

Hoy se cuenta 7 Maquinas como contingencia 

 

INSTALACIÓN DE LA OFICINA DEL 

GOBIERNO NACIONAL 

PERMANENTE EN MOCOA – OGN 
 



Donaciones en Efectivo 

Valor Donaciones en Efectivo - UNGRD 

Cuenta Davivienda No. 021666888 

Donaciones Nacionales        $9.948.446.159,06 

Donaciones Países,  Gobiernos y personas en el 
exterior 

   $ 27.049.803.655,89 

TOTAL $ 36.998.249.814,95  

CHINA $ 2.854.900.000  

EMIRATOS ARABES $ 19.690.929.675  

TURQUÍA $ 430.250.000  

BANCO 

CENTROAMERICANO 
$ 569.200.000  

BID $ 718.375.000  

CAF $ 285.765.000  

KEYCOFFEE $ 26.378.087  

MITSUBISHI $ 131.890.436  

KEIMYUNG CARITAS 

(SOUTH KOREA) 
$ 12.840.994  

DINAMARCA $ 130.434.782  

BOOYOUNG HOUSING 

CO LTD (SOUTH 

KOREA) 

$ 294.796.029  

LIG NEX1 CO.,LTD. $ 59.340.000  

TAILANDIA $ 292.820.000  

GIFU BROADCASTING $ 2.641.578  

COREA $ 871.950.000  

WORLD TRADE 

ORGANIZATION 
$ 9.460.390 

HYUNDAI  $ 293.170.000 

COLOMBIANOS EN 

ALEMANIA 
$ 8.071.446  

PERSONAS EN EL 

EXTERIOR 
  $ 171.230.788 

USA PEEC $ 72.566.250  

Caring for Colombia $ 122.793.200  



Donaciones en Efectivo 

Uniformes estudiantes de Mocoa  $              727,593,000  

Construcción Colegio de 24 aulas en Sauces II  $           8,500,000,000  

Adquisición del predio para la  Fase I de construcción de vivienda Rural  $           1,907,820,000  

Escrituración del Predio Sauces  $                   9,637,000  

Adquisición del predio para la  Fase II de construcción de vivienda Rural  $           1,185,665,880  

Estudios y diseños técnicos para la construcción de la vivienda de interés 

prioritario (Interventoría) 
 $           1,455,032,040  

Asistencia Humanitaria de Emergencia  $              569,200,000  

Adecuaciones accesos y servicios públicos predio Plaza de Mercado Definitiva  $           1,700,000,000  

Adquisición de predio para la Plaza de Mercado Definitiva  $              400,000,000  

Pavimentación de vías urbanas   $           5,000,000,000  

Mejoramiento de instalaciones Educativas e instalación de equipos   $              290,000,000  

Adecuación del Laboratorio de Ciencias Naturales de la Institución Educativa 

Ciudad Mocoa 
 $              106,323,406  

Dotación de la Banda de Paz de la Institución Educativa Ciudad Mocoa  $                 11,162,961  

TOTAL ASIGNADO  $  21.862.434.287  

POR ASIGNAR      $ 15.135.815.528 

Asignación o Compromiso de Recursos  por la Gerencia para la 

Reconstrucción 

• Estos valores cambian de acuerdo al estudio de mercado y uso de suelo. 
• Este cuadro es un control interno de seguimiento, los valores pueden variar. 



Donaciones en Especie 

DONANTE DESCRIPCIÓN 

Amerisur 
Contenedor nevera para conservación de 

cadáveres 

Telefónica- 

Movistar 
15 teléfonos Nokia 3500 Negros 

Bettina Spitz 7 cajas con prendas de vestir femeninas 

DICORP 
5 Toneladas de arroz, 582 litros de aceite de 

palma 

Shelterbox 63-Cajas Shelterbox 

Global Medic Mapas e Imágenes de drones de alta precisión 

Asecones 
10 equipos portátiles de comunicación de dos 

vías Digital 

Gobierno de 

Japón 
30 Generadores eléctricos de 60 Hz 

Eduardoño 1 planta eléctrica 

Gobierno de 

Turquía 

Medicamentos, 200 kits de aseo básico, 100 

lámparas solares 

Skinco Gyplac 3 kits de almacenamiento Acuaviva de 6.000L 

Terpel 
600 galones de ACPM para vehículos y plantas 

eléctricas  

Fundación 

Éxito 
Víveres para Asistencia Humanitaria 

Colempaques 
421 Tanques de Almacenamiento de Agua  

126 canecas plásticas para las viviendas 

Donación Colempaques 

TOTAL DONACIONES EN ESPECIE 

$668 Millones 

2.542 Toneladas 



AVANCE  

PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO 

RECONSTRUCCIÓN MOCOA 



DESARROLLO INSTITUCIONAL 

$ 20.911.372.000,00 3 

DESARROLLO ECONÓMICO 

$ 13.930.000.000,00 2 

PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO 

CONECTIVIDAD E INTEGRACIÓN REGIONAL  

$ 48.378.596.017,06 1 

DESARROLLO SOCIAL 

$ 10.457.249.685,60 4 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL 

$ 465.824.108.481,00  5 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL, AMBIENTE Y GESTIÓN DEL RIESGO 

$ 8.993.705.006,00 6 

Presupuesto Estimado: $ 568.495.031.190   



 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA 

    1.209  Viviendas Urbanas  

       300 Viviendas Rurales 
1.509 

TOTAL VIVIENDAS A CONSTRUIR 

 

 VIVIENDA URBANA 

• Fase 1: En Construcción 300 

viviendas (Los Sauces I) 

1 año - (mayo 2017- 

mayo 2018) 

Tiempo de ejecución: 

$ 22.260 millones 

AVANCE 

 Área de cada vivienda: 64 m2 

 3 hectáreas predio Sauces I 

 97% de los estudios y diseños 

 12,1% de ejecución física  

• Se realizan trabajos de cimentación. 

• Conformación de terrazas 

• Instalaciones hidráulicas, sanitarias y 

eléctricas 



 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA 

VIVIENDA URBANA 

 

 En proceso de Expropiación  

 Predio Sauces II. 

 

 Área del predio: 16.93 Hectáreas 
 

• Fase 2:  

 Construcción 909 viviendas 

(Sauces II) 

1 año y seis meses – 

(Diciembre 2017-

junio 2019) 

Tiempo de 

ejecución: 

AVANCE 

CRONOGRAMA EXPROPIACIÓN 

$60.448 millones 



 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA 

VIVIENDA RURAL • Construcción  

 300 viviendas 

 

 Identificación de 261 familias por parte de la Alcaldía. 

 Suscripción del convenio entre el Banco Agrario y la UNGRD 

 Definición del Predio San Antonio de 7 hectáreas para construir entre 50 y 55 viviendas. 

 Identificación de 3 predios aledaños  para la construcción de 150 viviendas. 

 Se envió carta solicitando avalúo del Predio San Antonio al IGAC 

 CMGRD realizó visita técnica a los predios identificados 

 

AVANCE 

$16.390 millones 

1 año - (Noviembre 2017 a Noviembre de 2018) Tiempo de ejecución: 



 ZONAS DE CESIÓN PREDIO SAUCES II 

1. Centro Regional de 

Atención a Victimas 
Unidad de Victimas 

2. Colegio Sauces II 
MinEducación-UNGRD 

3. Centro de Atención 

Inmediata-CAI, 

Policía Nacional 
MinInterior 

4. Centro de Integración 

Ciudadana 
MinInterior 



 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS 

VIVIENDA URBANA • Mejoramiento de 300 

viviendas –Prosperidad 

Social 
AVANCE 

VIVIENDA RURAL • Mejoramiento de 350 

viviendas –MinAgricultura 

 Se adjudicó la distribución del recurso para 2017. 

 Se adelanta la focalización de potenciales beneficiarios. 

 Se realizará la contratación con una Gerencia Integral para la ejecución de las obras. 

AVANCE 

$4.972 millones 

$ 6.220 millones 

2 años - (enero 2018 a marzo 2020) Tiempo de ejecución: 

2 años - (Octubre 2017 a Octubre 2019) Tiempo de ejecución: 

 Convenio con operador UNOPS 

 Identificadas 220 viviendas por la Alcaldía 

 1ra Etapa-120 viviendas:  

o Inicio de Obra:15 de noviembre 2017  

 ( 25 viviendas en 20 días). 

 2da Etapa-100 viviendas:  

o Inicio de Obra: 15 de diciembre 2017 

 



• Instalación del SAT 

 82% avance en la implementación del SAT 

 1 puesto de monitoreo instalado. 

 12 sirenas instaladas 

 11 sensores de rio en instalación 

 4 estaciones meteorológicas en instalación 

 

$1.223 millones 

SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA 

Alarma Sonora- Punto la Independencia 

• SAT Comunitario 
 50% avance 

 10 personas haciendo monitoreo y en comunicaciones 

 48 planes comunitarios en construcción. 

 30 puntos de encuentro proyectados 

 15 planes escolares en gestión del riesgo en construcción. 

$205 millones 

• Estudios y diseños SAT 
$600 millones  55% de avance 

 Línea base información geológica, geomorfológica, hidrológica, 

hidráulica, geotécnica y SIG. 

 Modelo lluvia-escorrentia. 

 Primera versión de diagnóstico socio-territorial. 

30 de Noviembre de 2017 Fecha de terminación: 

30 de Enero de 2018 Fecha de terminación: 

Enero 2018 Fecha de terminación: 



SIMULACRO DE EVACUACIÓN - 25/10/2017 

Personas  

evacuaron 11.337 

30 Puntos de  

encuentro habilitados 25 Entidades públicas 

participaron 14 Entidades privadas 

participaron 



$5.000 millones 

INFRAESTRUCTURA VÍAL  

AVANCE 

• Pavimentación de 3 Kms de vías 

18 meses  

(Octubre 2017 a Marzo 2019) 
Tiempo de ejecución: 

 

•Convenio con ingenieros militares – UNGRD en ejecución 
 

•Se iniciaron obras el 15 de septiembre 
 

 Intervención de 110 ml de la Vía Victoria Regia 

•     Se inicia vaciado en concreto 
 

 Inicio de intervención de 126 ml de la Vía Pablo VI 

2 tramos de vía en ejecución 

Tramo Pablo VI 

Tramo Victoria Regia 

4.6% de avance en obra 

57 mts de vía pavimentada 



$ 348 millones 

INFRAESTRUCTURA VÍAL  

• Construcción de 4 puentes peatonales 

Puente Mulato operando 

Puente Villa Rosa –San Miguel en instalación 

6 meses  

(Agosto 2017 a Diciembre 2017) Tiempo de ejecución: 

Puente Mulato   Terminado 100%  

Puente  Villa Rosa – San Miguel  

•  Puente Campucana 

 Puente Dantayaco  

 Vereda San José del Pepino 

Se realizó la visita técnica para la definición del punto. 

Terminado 100% 

Puente Villa Rosa – San Miguel 

Terminado 100% 

Puente Dantayaco 

Puente Mulato 



 PLAZA DE MERCADO  

• Construcción plaza de mercado definitiva-

Prosperidad Social-UNGRD 

 En proceso de expropiación predio Santa Mónica 

por la UNGRD (2 Has) 
 (57 propietarios del predio) 

 

 FASE 1 (UNGRD) - $ 2.000 millones 
 

o Componente 1: ($400 millones) 

• Adquisición de Predio 

o Componente 2: ($1.700 millones) 

• Estudios y diseños 

• Interventoría 

• Obras de estabilización de terreno 

• Obras de adecuación de acceso 

• Obras de conexiones a servicios públicos 

 
 

 

 FASE 2 (Prosperidad Social) - $ 6.000 millones 

• Construcción ($6.000 millones) 
 

AVANCE 

$8.100 millones 
CRONOGRAMA EXPROPIACIÓN 

2 años y 5 meses -  

(noviembre 2017 a marzo de 2020 

Tiempo de 

ejecución: 



SUBSIDIOS DE ARRIENDO 

7.175 
Total de Contratos de 

Arriendo suscritos 

 4.570 Subsidios de arriendo 

iniciales entregados 

100% 
Pagos efectuados de la 

primera prórroga 

«Los subsidios se cancelan a los 

beneficiarios hasta la entrega de la 

solución de vivienda» 

$10.200 millones 

1.485 
Subsidios de arriendo 

prorrogados por primera vez 

 1.120 
Subsidios de arriendo 

prorrogados por segunda vez 



ENTREGA DE ASISTENCIA HUMANITARIA 

 1,315 Primera Entrega 

(Octubre) 

 1,298 Segunda Entrega 

(Noviembre) 

 2,613 TOTAL AHE ENTREGADAS 

A LA FECHA 



REHABILITACIÓN CANCHA EL PEPINO 

$360 millones 

 67% avance de actividades 

 Se realiza la construcción de filtros 

y nivelación de terreno. 
 

 

 

 

Actividades a realizarse: 

 Filtros 

 Adecuación y nivelación de terrenos 

 Construcción de parque infantil 

 Rehabilitación del salón social 

AVANCE 

3.5 meses  
(Septiembre 2017 a Diciembre 2017) 

Tiempo de 

ejecución: 

Excavación Filtros Sistema de Drenaje 

Nivelación de terrenos y filtros 



MEDIOS DE VIDA 

$ 264 millones 

 40 medios de vida 

entregados para que las 

familias se reactiven 

económicamente y activen 

sus medios de subsistencia. 

 

 Se realizó transferencia a la 

Alcaldía, para la entrega de 

20 medios de vida más. 



FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

• Contratación de 12 profesionales para la creación de: 
 

 Asesoría para la creación de la Secretaria de Gestión del Riesgo Municipal. 
 

 Asesoría para la creación del Fondo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres. 
 

 Asesoría para la actualización del Plan Municipal de Gestión del Riesgo y Estrategia de Respuesta. 
 

• Adecuación de la Oficina de Gobierno Nacional-OGN 
 

 

 

 

AVANCE 



DESARROLLO ECONÓMICO 

ACTIVACIÓN SECTOR 

AGROPECUARIO 
•  Reactivación 

Económica para 180 

familias- Alcaldía y 

MinAgricultura  Asignación de recursos por parte del Ministerio 

de Agricultura para desarrollar proyectos en: 

• Avicultura 

• Cítricos 

• Plátano 

• Aguacate 

• Asistencia Técnica 

• Suministro de Equipos y Herramientas 
 

 Se adelanta un plan de asistencia técnica 

municipal. 
 

 Convenio firmado entre MinAgricultura y 

UNGRD. 

 Definición de las 180 familias  a ser beneficiadas entre 

la Alcaldía y el Ministerio de Agricultura. 

AVANCE 

$1.020 millones 

6 meses  

(noviembre 2017 a mayo de 2018) 

Tiempo de ejecución: 

 2 profesionales apoyan labores en la Oficina de 

Gobierno Nacional 



INFRAESTRUCTURA VIAL 

PUENTES 

VEHÍCULARES  
•  4 puentes vehiculares 

1. Puente sobre el rio Sangoyaco - Terminal 
 En etapa de preconstrucción (Estudios y Diseños) 

 Responsable: INVIAS 

 

2. Puente sobre el rio Sangoyaco – Av. Colombia 
 Solicitud de concepto previo al Ministerio de Hacienda de 

recursos adicionales del INVIAS 

 Responsable: INVIAS 

 

3. Puente sobre el rio Sangoyaco - Terminal 
 Solicitud de concepto previo al Ministerio de Hacienda de 

recursos adicionales del INVIAS 

 Responsable: INVIAS 

 

4. Puente sobre la Quebrada San Antonio  
 Contrato en ejecución Concesión Santana-Mocoa- Neiva 

 Fase de Estudios y Diseños completada 

 Proyección de inicio de obras febrero 2018 

 Responsable: ANI 
 

 

 

 
 

$9.700 millones 



INFRAESTRUCTURA VIAL 

MAQUINARIA Y EQUIPO 
•  Combo de Maquinaria 

Amarilla-INVIAS 

 Priorización de maquinaria amarilla por parte 

de la Alcaldía: 
 

• 1 Bulldozer 

• 2 Carrotanques 

• 1 Retroexcavadora 

• 1 Motoniveladora 

• 1 Vibrocompactador 

• 1 Vactor 
 
 

AVANCE 

$ 5.000 millones 

5 meses-  

(Septiembre 2017 a Enero 2017) 
Tiempo de 

ejecución: 



AGUA Y SANEAMIENTO 

ACUEDUCTO •  Construcción del 

Acueducto- Viceministerio 

de Agua 

 Inicio de la consulta previa el día 14 de octubre con la comunidad Indígena para llegar a un acuerdo 

para el desarrollo de las obras en este resguardo. 

 Se transfirieron recursos a la Alcaldía de Mocoa para el soporte a la consulta previa. 

 Se adelantó actividades de localización y replanteo de la nueva planta de tratamiento y del tanque 

de almacenamiento No. 1. 

 Se avanza en los estudios, diseños e ingeniería de Bocatoma y obras de mitigación para la línea de 

conducción de la zona norte. 
 
 

AVANCE $28.074 millones 

ALCANTARILLADO •  Plan Maestro de 

Alcantarillado 
AVANCE $91.200 millones 
 Presentación del CONPES el 24 de octubre de 2017. 

 Fue aprobado el crédito. 
 
 



EDUCACIÓN 

UNIFORMES • Adquisición de 

uniformes para 2.518 

estudiantes. 
AVANCE 

$727 millones 
La UNGRD adelantó la contratación de los 

uniformes. 

Se realizó la entrega de la totalidad de los 

uniformes. Cumplido 100%. 



EDUCACIÓN 

INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA 

• Construcción y mejoramiento de 

sedes educativas 

 Construcción del colegio ubicado en el predio los Sauces II - UNGRD, con 

apoyo MinEducación. 
 

Se tiene estructurado el convenio entre el MinEducación y la UNGRD. 

      Tiempo de Ejecución:  2 años (noviembre 2017 a marzo de 2019). 

 

 

 
 

 Construcción de 24 aulas en 3 instituciones educativas – MinEducación 
Se adelantó Convenio con FINDETER y se dará inicio a las obras en Mayo de 2018. 

Finaliza: Mayo 2019 
 

 

 

 

 

 Mejoramiento de 9 sedes educativas– MinEducación  
Se adelantó Convenio con FINDETER y se dará inicio a las obras en Febrero de 2018 

Finaliza: Mayo 2019 

 

COMPROMISO… 
•Adquisición del Predio Sauces II 

para la construcción. 

AVANCE 
$29.000 millones 



EDUCACIÓN 

INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA 

• Adecuación Colegio Ciudad Mocoa 
 

AVANCE 

$290 millones 

 Convenio marco firmado entre UNGRD-

Colegio 

 Contrato de ejecución en proceso 

 Donación de Caracol TV (Yo me llamo) 

 Adecuación del Laboratorio de Ciencias 

Naturales (Caring for Colombia) 

 Dotación de la Banda de Paz (Caring of 

Colombia) 

 

       

Actividades a realizarse: 

 Cubierta 

 Adecuación de placa deportiva 



EDUCACIÓN 

 

• Construcción Biblioteca-MinCultura 
 

 Ministerio de Cultura realizará la dotación 

 Embajada de Japón realizará la construcción 

 El lote identificado se encuentra en estudio de suelos 

 Inicio de obras: 5 de Diciembre 2017 
 

 

• Construcción Casa Lúdica-Cancilleria 
 

 Se adelanta la fase de estudios y diseños. 

 Inicio de Obra: Diciembre 2017 

Finaliza:  Marzo 2018 
 

 

• Construcción Centro de Desarrollo Infantil barrio los sauces I - 

MinVivienda 
 

 

 MinVivienda adelantó en convenio con FINDETER, la contratación de la obra el 2 de 

octubre de 2017 y adjudicación de la interventoría el 13 de octubre de 2017 

 En etapa de estudios y diseños 

 Con la Donación de Give To Colombia se realizará la dotación del CDI 

Finaliza:  Julio 2018 

$5.500 millones OTRAS OBRAS EDUCATIVAS 



ENERGÍA 

3 años - MINMINAS 

• Construcción de Subestación eléctrica Definitiva  

RENACER 

$45.000 millones 

• Subsidios al Consumo de energía eléctrica 

$1.522 millones 

 
5% de Avance en la recuperación de 

la subestación afectada (Junín), la 

cual se utilizará temporalmente. 
 

 
Subsidios 100% consumo a estratos 1, 2 y 3 de la ciudad de Mocoa registrados 

en el R.U.D por 6 meses 
 



TELECOMUNICACIONES 

$ 2.984 millones 
 Se otorgaron 3 licencias: Asociación de Juntas de Acción 

Comunal, Asociación de Diversidades Funcionales y 

Fundación Social de Mujeres 
 

• Despliegue de Televisión Digital Terrestre 

• 200 Becas Talento Tecnología de la 

Información 

• Instalación de Punto 

Vive Digital 

• Licencias de Emisoras Comunitarias 

 Se realizará la entrega de 4.500 decodificadores de TDT. 
 

9 Agosto 2017 Tiempo de ejecución: 

Enero 2018 Tiempo de ejecución: 

 Convenio con OIT para formación para el trabajo. 

 400 aspirantes se presentaron a becas para estudiar 

técnicos laborales en Tecnologías de la Información, el 

13 de octubre; de los cuales 144 son damnificados 

Enero 2018 Tiempo de ejecución: 

 Instalación del Punto Vive 

Digital en el Instituto 

Tecnológico del Putumayo - 

ITP 

Diciembre 2017 

Tiempo de ejecución: 



SALUD 

$ 33.826 millones 

• Construcción y dotación Hospital José María Hernández  

 Se adelanta la construcción del Hospital con un avance físico del 35% 
 

Marzo 2020 Tiempo de ejecución: 



INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN 

  Firma de convenio entre Alcaldía y POT 

Modernos (3 de agosto) 

Definición de 20 centros poblados para realizar 

estudios – Comité TARM (3 de agosto) 

  Fase de pre-alistamiento: 

 Conformación del Comité Técnico 

Ambiental y de Riesgos 

 Apoyo a entidades nacionales para 

identificar y viabilizar suelo disponible en 

el corto plazo 

 Fase de alistamiento: 

 Fortalecimiento de capacidades y 

acompañamiento 

 Elaboración de estudios especializados 

 En proceso: contratación de nuevo operador 

(Consorcio INYPSA) 

Avances 

Actividades adicionales del DNP 
 Apoyo permanente a la Gerencia 

 Apoyo para la actualización del Plan de Desarrollo 

Municipal 

 Contratación de un enlace entre el DNP y el municipio 

(en proceso)  

Valor: 

Tiempo de 

ejecución: 

$ 4.886* millones 
* Incluye estudios de riesgos 

9 meses 
(Ago. 2017 – Jun. 2018) 

• Revisión y ajuste del PBOT + Estudios de Riesgos 

• Documento CONPES 
El Consejo de Ministros aprobó el 31 de octubre el CONPES: 

Plan para la reconstrucción de Mocoa para el período 2017-2022  

Valor Conpes: $ 1.181 billones  

 6 líneas estratégicas 

122 proyectos 



COMERCIO 

• Competitividad en el Sector Turismo 

 Reactivación de 170 negocios formales 

-En procesos de puesta en marcha de las 

unidades de negocio y entrega de activos e 

inventario para la operación de 120 negocios. 
 

- En evaluación 50 negocios 

- 80 unidades operando 

$ 4.675 millones 

 Comunidades indígenas 

- En ejecución: Fortalecimiento productivo y 

comercial de 5 cabildos.  

$ 200 millones 

• Cofinanciación Bancoldex-FNG 

 Línea de Crédito Bancoldex: Desembolsos 

por  15.653 Millones a intermediarios 

financieros, representados en 320 operaciones y 

más de 2.842 beneficiarios.   

 

 
 Garantías – FNG: $10.055 millones en 492 

créditos garantizados. 



AMBIENTE 

 Mesa técnica ambiental sigue 

funcionando 

 

 IGAC adelanta fotocontrol para 

elaborar y suministrar ortofoto 

necesaria para la modelación por 

SGC. 

 

 Asesoría y acompañamiento en la 

definición de obras de mitigación 

 

 Agencia de Cooperación 

Internacional del Japón – JICA y 

Ministerio de Ambiente adelantan 

modelación. 

 

 Mediante Resolución No. 1336 de 

octubre 9 de 2017, Corpoamazonia 

estableció los determinantes 

ambientales para la formulación, 

revisión o modificación del PBOT 

de Mocoa. 

 

 MADS y Corpoamazonia trabajan 

para presentar obras de mitigación 

y reducción del riesgo. 

 

 

Servicio Geológico Colombiano realiza el diseño de obras 

de mitigación 

 
Febrero 2018: Entrega de diseños de obras pequeñas que 

ayudar a reducir cauce 

 

Abril 2018: Entrega de diseños definitivos de obras definitivas 

 


