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 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA 

    1.209  Viviendas Urbanas  

        253  Viviendas Rurales 
1.462 

TOTAL VIVIENDAS A CONSTRUIR 

 

 VIVIENDA URBANA 

• Fase 1: En Construcción 300 

viviendas - 
 

 Valor: $22.260 millones 

 16% de ejecución física 
 

Tiempo de Ejecución:  1 año - (mayo 2017- mayo 

2018) 

 

 Se realizó la Declaratoria de utilidad pública  
 

Tiempo Estimado de  Ejecución:  1 año y ocho meses 

– (octubre 2018-junio 2019) 

EN PROCESO DE… 
• Modificación del uso del suelo de rural a urbano-Alcaldía  

• Adquisición de predio: negociación directa o proceso de expropiación - 45 días – UNGRD. 

• Asignación de recursos MinVivienda para la construcción de las 909 viviendas. 

Avance construcción de vivienda Fase I 

• Fase 2: Construcción 909 

viviendas - $60.448 millones 



 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA 

    1.209  Viviendas Urbanas  

        253  Viviendas Rurales 
1.462 

TOTAL VIVIENDAS A CONSTRUIR 

 

 VIVIENDA RURAL • Construcción 253  

• viviendas 

 

 Aprobación de recursos por parte del Ministerio de Agricultura. 

 Identificación de predios para la construcción de viviendas. 

 Identificación de las familias beneficiadas por la Alcaldía - UNGRD. 

 Se realizó la Declaratoria de utilidad pública por la UNGRD. 

 

Tiempo de Ejecución:  2 años -  

(octubre 2017 a octubre de 2019) 
EN PROCESO DE… 
• Resolución del Ministerio de Agricultura, asignación 

formal de los recursos. 

• Modificación de las densidades del suelo rural para la 

parcelación-Alcaldía. 

• Definición del predio por parte del Ministerio de 

Agricultura. 

• Adquisición del Predio por la UNGRD. 

• Suscribir convenio entre el Banco Agrario y la UNGRD.  

• Realizar contrato de Obra e interventoría-UNGRD. 

AVANCE $16.390 millones 



 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS 

VIVIENDA URBANA 
• Mejoramiento de 300 

viviendas –

Prosperidad Social  

 Asignación de los recursos  

 Se envío solicitud para obtener el listado de 

las familias a beneficiarse 
 

Tiempo de Ejecución:  2 años - (enero 2018 a 

marzo 2020) 

EN PROCESO DE… 

 
 Definir las familias a ser beneficiadas en 

coherencia con el Registro Único de 

Damnificados, por parte de la Alcaldía. 

 

 

AVANCE 

VIVIENDA RURAL 
• Mejoramiento de 350 

viviendas –

MinAgricultura 
 Asignación de los recursos  

 

 Tiempo de Ejecución:  2 años -  

 (octubre 2017 a octubre de 2019) 

AVANCE 

$4.972 millones 

$ 5.680 millones 



 PLAZA DE MERCADO  

TEMPORAL • Adecuación temporal 

plaza de mercado - 

UNGRD 
 

 Identificación de predio Villa Olímpica y Parqueadero 

de la Policía donde se realizará la reubicación de la 

plaza de mercado, por la Alcaldía. 

 Dotación de 6 carpas por el Ministerio de Agricultura, 

las cuales llegan a Mocoa el 4 de agosto de 2017. 

 Solicitud de apoyo a MinDefensa para la disponibilidad 

del uso del suelo a ser utilizado.  

 Asignación de recursos por valor de $1.700 millones 

para la adecuación de la plaza temporal -UNGRD. 

 Las obras de adecuación serán adelantadas por la 

UNGRD. 

 

Tiempo de Ejecución:  5 meses -  

(agosto 2017 a diciembre de 2017). EN PROCESO DE… 
 Trabajo social con los comerciantes a ser 

reubicados, por la Alcaldía. 

 Disponibilidad del predio por parte de la policía 

para el inicio de la adecuación. 

 

AVANCE 

$1.700 millones 



 PLAZA DE MERCADO  

DEFINITIVA 
• Construcción plaza de 

mercado definitiva-

Prosperidad Social  

 Identificación de predio Santa Mónica sector 

el Diviso, por parte de la Alcaldía. 

 Concepto de viabilidad del predio identificado 

por el Servicio Geológico Colombiano. 

 Avalúos realizados por el IGAC. 

 Se realizó la Declaratoria de utilidad pública 

por la UNGRD. 

 

Tiempo de Ejecución:  2 años y 5 meses -  

(noviembre 2017 a marzo de 2020) 

EN PROCESO DE… 

 
 Realizar la concertación de la Alcaldía con 

la comunidad para presentar oferta de 

servicios en la plaza. 

 Definición de uso de suelo por la Alcaldía. 

 Adquisición de predio: negociación directa 

o expropiación-UNGRD. 

 Concertación de diseños por  FONTUR. 

 Habilitar servicios públicos para el predio, 

para lo cual la  Alcaldía realizó la solicitud 

a MinVivienda. 

 Realizar la contratación de las obras-

Prosperidad Social. 

AVANCE 

$6.000 millones 



INFRAESTRUCTURA VIAL 

PUENTES 

PEATONALES  

• Construcción de 4 

puentes peatonales-

UNGRD 

• Puente Mulato - entrega en Agosto  

• Villa Rosa - San Miguel -entrega en Octubre 

• Zarzal – entrega en Noviembre 

• Taruquita – entrega en Diciembre 
 

 Se adelanta la prefabricación de la estructura en 

Bogotá, para iniciar el ensamble en terreno a finales 

del mes de agosto de 2017. 
 Se socializó la metodología de construcción con la 

comunidad. 
 Se dispuso de una ruta gratuita en la zona del rio 

Mulato. 
 

Tiempo de Ejecución:  6 meses -  

(agosto 2017 a diciembre de 2017). 

 

 

 

EN PROCESO DE… 
• Dar inicio a la construcción y ensamble de 

las piezas en terreno, con el trabajo 

comunitario. 

 

AVANCE $348 millones 

Avance Construcción Puentes Peatonales de 

Emergencia 

Ruta gratuita 



INFRAESTRUCTURA VIAL 

PUENTES 

VEHÍCULARES  

•  2 puentes 

vehiculares-INVIAS 

 Reconstrucción 1 puente vehicular en el rio 

Mulato.  

 Construcción de 1 puente vehicular en el rio 

Sangoyaco. 
 

Tiempo de Ejecución:  2 años y 6 meses -  

(noviembre 2017 a marzo de 2019). 

$9.700 millones 

VIAS •  Mejoramiento de vías 

área urbana 
$5.000 millones 

 Convenio para la Pavimentación de 5 km de 

vía urbana - ingenieros militares- UNGRD 

     18 meses de ejecución (octubre 2017-marzo 

2019) 

AVANCE 

EN PROCESO DE… 
• Definición de los tramos a ser 

intervenidos-Alcaldía. 



INFRAESTRUCTURA VIAL 

MAQUINARIA Y EQUIPO 
•  Combo de Maquinaria 

Amarilla-INVIAS 

 Priorización de maquinaria amarilla por parte 

de la Alcaldía: 
 

• 1 Bulldozer 

• 2 Carrotanques 

• 1 Retroescavadora 

• 1 Motoniveladora 

• 1 Vibrocompactador 

• 1 Vactor 
 
 

Tiempo de Ejecución:  5 meses -  

(agosto 2017 a diciembre de 2017). 

EN PROCESO DE… 
 
• Asignación de Recursos INVIAS 

AVANCE 

$4.500 millones 



DESARROLLO ECONOMICO 

ACTIVACIÓN SECTOR 

AGROPECUARIO 

•  Reactivación 

Económica para 200 

familias- Alcaldía y 

MinAgricultura 

 Asignación de recursos por parte del 

Ministerio de Agricultura para desarrollar 

proyectos en: 

 

• Avicultura 

• Cítricos 

• Plátano 

• Aguacate 

• Café 

• Asistencia Técnica 

• Suministro de Equipos y Herramientas 
 

 

Tiempo de Ejecución:  1 año y 2 meses -  

(noviembre 2017 a diciembre de 2018). 

EN PROCESO DE… 
 
• Definición de las familias  a ser 

beneficiadas entre la Alcaldía y el 

Ministerio de Agricultura. 

• Aporte por valor de $100 millones de 

la Alcaldía. 

• Suscripción de convenio entre el 

Ministerio, la UNGRD y la Alcaldía. 

AVANCE 

$1.100 millones 



EDUCACIÓN 

UNIFORMES • Adquisición de 

uniformes para 2.518 

estudiantes. 
AVANCE 

$727 millones 
La UNGRD adelantó la contratación de los 

uniformes. 

Se realizó la entrega de los primeros 391 

uniformes en el colegio Fray Placido, con 

el acompañamiento del Ministerio de 

Educación. 

Se realizó el cronograma de distribución 

para ser finalizado en el mes de agosto. 
 

 

Tiempo de Ejecución:  1 año y 2 meses -  

(noviembre 2017 a diciembre de 2018). 

EN PROCESO DE… 

 
• Se continua con la distribución de los 

uniformes de acuerdo al cronograma. 



EDUCACIÓN 

INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA 
• Construcción y 

mejoramiento de 4 

sedes educativas 
 Construcción del colegio ubicado en el predio los Sauces II 

por el Ministerio de Educación y la UNGRD. 

Tiempo de Ejecución:  2 años  

(noviembre 2017 a marzo de 2019). 
 

 Construcción del colegio Fray Placido por la Gobernación 

del Putumayo. 
 

 Mejoramiento de la sede CAMENTSA por parte de la 

Gobernación. 
 

 Ampliación de 3 sedes educativas en 24 sedes por parte 

del Ministerio de Educación. 
 

 Mejoramiento de 9 sedes educativas por el Ministerio de 

Educación, contratación que ya se encuentra en proceso. 

EN PROCESO DE… 
• Suscripción del convenio entre el 

MinEducación y la UNGRD para la 

construcción del colegio. 

• Se requiere tener la propiedad del 

predio Sauces II para la 

construcción. 

 

 

AVANCE 

$29.000 millones 

• Otras Obras de Infraestructura 
• Construcción biblioteca – MinCultura y Embajada de 

Japón. 

• Construcción Casa Lúdica-Cancilleria 

• Construcción CDI barrio los sauces I- Minvivienda 

$4.500 millones 



• Instalación del Sistema de Alerta Temprana 

 Se adquirieron todos los equipos y 

herramientas necesarias. 

 Identificación de los puntos para la 

instalación. 

 1 punto 100%  instalado y en operación con 

energía solar. 

 

AVANCE 

$1.223 millones 

SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA 

•Monitoreo de 5 Cuentas: (Ríos Mulato, 

Sangoyaco, y Mocoa, y las Quebradas Taruca y 

Taruquita). 

9  Vigías haciendo monitoreo 

1  Repetidora  

20  Radios de comunicación para monitoreo 

3  Radio operadores 

1  Radio Base 

11  Sensores de Nivel 

4  Estaciones Meteorológicas 

12  Sirenas 

Alarma Sonora- Punto la Independencia 



FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 

• Contratación de 9 profesionales para la creación de: 
 

 Asesoría para la creación de la Secretaria de Gestión del Riesgo Municipal. 
 

 Asesoría para la creación del Fondo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres. 
 

 Asesoría para la actualización del Plan Municipal de Gestión del Riesgo y Estrategia de 

Respuesta. 
 

• Adecuación de la Oficina de Gobierno Nacional-OGN 
 

 

 

 

AVANCE 

Reunión de Gobierno en la OGN 


