
 

 

 

 

 

 

 

EVENTO: AVENIDA TORRENCIAL 

Marzo 31 de 2017 /11:24p.m. 

MUNICIPIO DE MOCOA DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO 

AVANCE OPERACIÓN MOCOA 

Reporte: 28 de Marzo de 2018 

 



RECUPERACIÓN 
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Afectación 

335       Personas fallecidas* 

398       Personas heridas 

53         Personas desaparecidas* 

1.461   Viviendas averiadas 

3           Puentes averiados 

2           Puente destruidos 

2           Acueducto afectados 

1           Red de Gas 

1           Subestación eléctrica IN
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Avenita Torrencial Mocoa Putumayo  - 31 de marzo 2017- 

19 julio 2017 2020 

RESPUESTA 

18 días 

18 abril 2017 

ESTABIILIZACIÓN 

90 días 

31 marzo 2017 

100% 100% 

Fases de Atención 

 Balance del Primer Año Operación Mocoa-Putumayo 

7.794    Familias registradas en RUD 

22.310    Personas Registradas en RUD 

* Fuente:  Medicina Legal Seccional Mocoa 



 Balance del Primer Año Operación Mocoa-Putumayo 

• Se suscribió el CONPES 3904 por  $1,2 billones. 

 

• Participación de 18 Sectores a nivel nacional en el Plan 

de Acción para la Reconstrucción 

Avances en el Primer Año de Reconstrucción 

 Vivienda (1.461 viviendas)- $96.175 millones 

      May 2017 – Sep 2019 
 

 1.209 Viviendas Urbanas - MinVivienda: Las primeras 100 viviendas 

terminadas  serán entregadas el día 1ro de abril -$82.708 millones. 

 

 252 Viviendas Rurales - MinAgricultura: Se identificó predio de 25 

hectáreas “ Los Recuerdos”, para dar inicio a las obras. El IGAC realiza 

el avalúo del predio - $13.467 millones. 

 

 

 

 

 

Avance Construcción Vivienda Urbana – Los Sauces I 

 Agua y Saneamiento- $119.274 millones 

      May 2017 – May 2018 
 

        Viceministerio de Agua  

 100% Bocatoma Alterna 

 10% avance construcción de Acueducto-$28.074 millones. 

 Firma del crédito con el BID para el Alcantarillado-$91.200 millones. 

 Mejoramiento de 580 viviendas- $12.472 millones 

      Feb – Jul 2018 
 

 300 urbanas -Prosperidad Social,  - $4.972 millones, en ejecución las 

primeras 120 viviendas, 40% de avance físico. 

Avance Mejoramiento de Viviendas Urbanas 

Trabajos Bocatoma Definitiva 

 280 viviendas rurales -  MinAgricultura -$7.500  millones 

       En asignación de recursos. 



 Construcción Plaza de 

Mercado- $8.100 millones 

      Dic 2017 – Mar 2020 
      Prosperidad Social  

 

 Se adquirió un predio de 2 hectáreas, 

por expropiación. 

 Se adelanta proceso de contratación 

de obra e interventoría. Predio Santa Mónica 

 Construcción Hospital José 

María Hernández-  

 $63.400  millones 

      May 2017 – Mar 2020 
 

        Ministerio de Salud  

•  Etapa 1: construcción zona de 

hospitalización-Junio 2018. 

 42% de avance físico. 

• Etapa 2: Salas de cirugía y dotación. 

 

 

 

Construcción del  Hospital 

 Pavimentación de 2.8 

Km de vías-  

 $5.000  millones 

      Oct 2017 – Mar 2019 
                MinDefensa 

 

  5 vías terminadas y 3 en 

ejecución. 

 911 metros lineales ejecutados. 

 

 

 Adecuación Colegio 

Ciudad Mocoa 

      $413 millones 

      Ene – Abr 2018 
                UNGRD  

 87% de avance con la 

Donación de Yo me Llamo y 

Caring For Colombia 

 

 

Avance Cubierta 

 Puentes Peatonales 

$348  millones 

      Ago 2017 –Abr 2018 
 

        UNGRD  

 3 Puentes terminados 100%  

 1 en construcción 

 

 

 

Puente San Miguel 

Vía Victoria Regia 

 Construcción de Biblioteca 

$372 millones 

      Dic 2017 – Mar 2018 
 

       Ministerio de Cultura- Embajada 

de Japón. 

 100% terminado 
Biblioteca 

 Balance del Primer Año Operación Mocoa-Putumayo 



 Educación 

     $58.800 millones 

      Abr 2018 – Jun 2019 
               MinEducación  
 

 2 Megacolegio, 30 aulas en 4 

instituciones  educativas y 

Mejoramiento de 9 sedes- 

       $29.477 millones 

 89 pilos por Mocoa, 2.294 créditos 

Icetex - $28.605 millones. 

 2.518 Uniformes-$718 millones. 

 

 Centro de Desarrollo 

Infantil- $4.473  millones 

      Mar – Jul 2018 
       MinVivienda  
 

 Avance en obras preliminares , 

2% de avance físico. 

 

 

Render CDI 

Mega Colegio - Predio Sauces II 

 Casa Lúdica y Cancha 

Deportiva 

      $899 millones 

      Mar – Jul 2018 
               Cancillería  

 

 Avance en obras preliminares , 

3.5% de avance físico. 

 
Avance Obras Preliminares 

 Puentes Vehiculares 

$16.100 millones 

      Feb – Sep 2018 

      MinTransporte 
                  

 4 Puentes (3 en 

construcción) 

Puente Sangoyaco – AV. Colombia 

 Bunker de la Fiscalía 

$8.532 millones 
        MinInterior  

 

 Asignación de Predio en 

Sauces II. 

 
Visita a Mocoa 

 Energía 

       $45.554  millones 

       Oct 2017  -Mar 2020 
        MinMinas  
 

 Subestación eléctrica,  

7% de avance -$45.000 

millones 

 Subsidios de gas y energía, 

100%-$554 millones. 
 

 

 

 

 

Subestación provisional 

 Balance del Primer Año Operación Mocoa-Putumayo 



 Comercio  

     $23.653  millones 
       MinComercio 
 

 170 negocios reactivados. 

 Fortalecimiento de 5 

cabildos indígenas. 

 2.801 empresarios 

apoyados con Bancoldex. 

 Promoción del Turismo 

 

 

 

 Obras de Mitigación 

$133.000 millones 

      Feb - Jun 2018 
                    MinAmbiente 
 

 Se adelantan los Estudios y 

diseños , por $3.000 millones. 

 Solicitud de recursos  para la 

obras de mitigación al DNP, 

por $130.000 millones. 

 

 

 

 

Seguimiento MinAmbiente 

 Rehabilitación Cancha 

Deportiva El Pepino 

      $330 millones 

      Sep – Dic 2017 
   

       UNGRD  
 

 100% de avance físico y listo 

para entrega oficial. 

 

Cancha Deportiva el Pepino 

 PBOT Modernos 

      $4.886  millones 

      Jul 2018 
 

      DNP 

  Recolección de información, 

10% avance. 
           

Negocio reactivado 

 Balance del Primer Año Operación Mocoa-Putumayo 

 Estudios de Amenaza 

     $1.100  millones 
 

Servicio Geológico Colombiano  

 

 100% Estudio de movimiento en 

masa y flujo. 

 95% de avance en 

microzonificación sísmica. 

 

 

Mesa de Trabajo 

 Tecnologías de la 

Información 

     $7.100  millones 
      MinTIc            

       

 4.500 computadores 

 226 becas en TI 

 6 zonas WIFI 

 3 licencias de emisoras 

 2.500 decodificadores TDT 

 

 

Entrega de Computadores 



 Proyectos Agrícolas-  $1.020  millones 

      Feb- Ago 2018 
       MinAgricultura  

 

 Realizará la entrega de equipos y semovientes a 180 

familias beneficiadas. 

 Medios de Vida 

      $351  millones 

      Ago - Dic 2017 
 

      Cruz Roja Colombiana-UNGRD 

 

 60 proyectos de reactivación 

económica, 100%. 
Proyecto Medios de Vida 

 CDI Rural 

      $2.500  millones 
            Consejería para la Primera Infancia 

 

 Definición de ubicación del proyecto en  el predio rural “Los 

Recuerdos” 

 Balance del Primer Año Operación Mocoa-Putumayo 

 SAT- $2.028  millones 

      Ago 2017 -  Ene 2018 
 

        UNGRD 

 100% puesto en 

funcionamiento. 

 11 sensores, 12 sirenas, 4 

estaciones meteorológicas. 

 

 

 

 

SAT terminado 

 Subsidios de Arriendo y Kit 

Alimentario       

      $10.828  millones 

      UNGRD 

 Se beneficia a 1.220 familias 

mensualmente con kit 

alimentario y cada 3 meses con 

subsidios de arriendo.            Entrega de Kits Alimentarios 

CONTINUAMOS EN . . . CONTINUAMOS EN . . . 

OPERACIÓN DE LA OFICINA 

DEL GOBIERNO NACIONAL 

PERMANENTE EN MOCOA - 

OGN 



Donaciones en Efectivo 

VALOR DONACIONES EN EFECTIVO - UNGRD 

CUENTA DAVIVIENDA NO. 021666888 

Donaciones Nacionales 10.089.155.785 

Donaciones Países, Gobiernos y personas en el exterior    27.255.048.913 

TOTAL RECAUDADO $ 37.344.204.698 

ASIGNACIÓN RECURSOS DONACIONES 

 Viviendas urbanas Sauces I (Adquisición de predio, estudios y diseños)                      3,372,489,040  

 Viviendas urbanas Sauces II (Adquisición de predio)                      1,185,665,880  

Viviendas rurales (Adquisición de predio)                      1,252,773,000  

Plaza de Mercado (Adquisición de predio, adecuaciones y servicios públicos)                      2,100,000,000  

Pavimentación de vías urbanas                       5,000,000,000  

Construcción Megacolegio Sauces II                      8,500,000,000  

Uniformes estudiantes de Mocoa                        718,017,000  

Mejoramiento y dotación Colegio Ciudad Mocoa (Destinación especifica del Donante)                        412,793,200  

Dotación del Centro de Desarrollo Infantil (Destinación especifica del Donante)                        173,366,667  

Estudios y diseños para las obras de mitigación                      3,000,000,000  

Asistencia Humanitaria de Emergencia (Destinación especifica del BID)                        569,200,000  

Construcción de vivienda comunidad indígena                        880,000,000  

TOTAL ASIGNADO       $ 27,164,304,787  

Donaciones con corte al 15 de marzo de 2018 



Donaciones en Especie 

TIPO ELEMENTOS DONANTE ESTADO 

ASISTENCIA 

HUMANITARIA DE 

EMERGENCIA 

2,500 toneladas de Asistencia Humanitaria de 

Emergencia 

COMUNIDAD y 

SECTOR PRIVADO 

Distribuido en un 100% a más de 

7.000 familias 

AGUA Y SANEAMIENTO 

329 Tanques agua 500l; 52  Tanques 

agua 250l; 25  Tanques agua 1000l; 15  

Tanques agua 2000l; 126 Canecas 20l 

 COLEMPAQUES 

En proceso de instalación en 

proyectos de reconstrucción de 

Mocoa (Vivienda Urbana y Vías). 

3 kits Tanques de almacenamiento de 6.000L SKINCO GYPLAC 
Instalados y utilizados en 

Alojamientos Temporales 

INSUMOS Y 

ELEMENTOS PARA 

INSTITUCIONES 

MÉDICAS 

Medicamentos, 200 kits de aseo básico, 100 

lámparas solares 
GOBIERNO DE 

TURQUÍA 
Entregados a las entidades locales 

de salud. 

Coordinado por el Sistema 

Nacional  del Salud Elementos Hospitalarios GLOBAL LINK/ OPS 

ALOJAMIENTOS 

TEMPORALES 
63 Cajas Shelterbox (carpas familiares) SHELTERBOX 

Entregadas a 63 familias en zona 

rural de Mocoa 

ENERGÍA 

30 Generadores eléctricos de 60 Hz GOBIERNO DE JAPÓN 

Desplegados en la zona cuando 

se requirieron y en pre-

posicionamiento  en el CNL 

1 planta eléctrica EDUARDOÑO 

LOGÍSTICA 
Contenedor nevera para conservación de 

cadáveres 
AMERISUR 

TELECOMUNICACIONES 
10 equipos portátiles de comunicación de dos 

vías Digital 
ASECONES 

Asignados y en operación en el 

Sistema de Alerta Temprana de 

Mocoa 

ELEMENTOS 

AUDIOVISUALES 
Mapas e Imágenes de drones de alta precisión GLOBAL MEDIC 

Entrados al SNGRD para toma de 

decisiones 

CARPAS TIPO HANGAR 

 

5 carpas para uso en la plaza de mercado 

temporal. 

MINISTERIO 

AGRICULTURA 

En custodia de la Alcaldía de 

Mocoa 
63 


