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PUTUMAYO 
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Balance de Afectación 

PERSONAS 

Avenida Torrencial ocasionada por el 

aumento de los niveles de los ríos Mocoa, 

Sangoyaco y Mulato, en el municipio de 

Mocoa. 

EVENTO QUE SE PRESENTÓ 

Heridos   398 

Fallecidos*   333 

Cuerpos Entregados a las 

Familias 
  300 

Desaparecidos   76 

Familias Registradas en el RUD   7.794 

Personas Registradas en el RUD   22.310 

INFRAESTRUCTURA 

Barrios Afectados   48 

Subestación Eléctrica   1 

Acueductos   2 

Red de Gas   1 

Kilómetros de Vías  11.58 

Puentes Destruidos   2 

Puentes Averiados   3 

Viviendas Afectadas 1.461 

Hectáreas Rurales 486,3 

MARCO LEGAL 

Puesto de Mando Unificado  

* Fuente:  Medicina Legal 

- Decreto  de Desastre para el Municipio de Mocoa  No. 599, 

expedido por el    señor Presidente.  

- Decreto de Estado Emergencia Económica, Social y Ecológica 

No. 601, expedido por el señor Presidente. 

- Decreto de Calamidad Pública Departamental  No.  068 

expedido por la Gobernadora 

- Decreto de Calamidad Pública Municipal No. 056, expedido por 

el Alcalde 



Fase de Respuesta 

Activación del Protocolo de Respuesta del Sistema 

Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres en 

cabeza del señor Presidente de la República. 

ACTIVACIÓN INMEDIATA 

ASISTENCIA HUMANITARIA 
 

AHE Alimentaria y No Alimentaria 
 

(Mercados, Kits de Aseo, Frazadas, 

Colchonetas, Kits de Cocina) 

Incluidas las Donaciones de la Primera 

Dama, Empresas Privadas y Comunidad 

2.540 
Toneladas 

Entregadas 

FASE DE RESPUESTA  

100% 

EN 18 DÍAS DE OPERACIÓN 

APOYO EXEQUIAL 

Apoyos Exequiales entregados  
  297 

Fallecidos 

PUESTO DE MANDO UNIFICADO 

Activación del Puesto de Mando  

Unificado en menos de 8 horas 

120 

Reuniones 

Realizadas 

Miembros del SNGRD que operaron 
Más 

de2.300 

Personas Atendidas en los Puesto 

de  Información  

Más de 

10.000 

ENERGÍA 

Energía habilitada el día 11 con una 

subestación provisional 
100% 

SALUD 

Dosis de Vacunas Aplicadas (Tétano,  

Hepatitis A y Varicela 
57.945 

Vacunas Aplicadas Animales 1.639 

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 

Restablecimiento de Telefonía y datos    100% 
 

Asistencia Humanitaria de Emergencia 



Fase de Estabilización 

ALBERGUES TEMPORALES 

Personas que estuvieron en los 

Albergues 
4.561 

Albergues que fueron  Habilitados y 

Administrados 
9 

Familias Albergue el Pepino 

SUBSIDIOS DE ARRIENDO 

Subsidios de Arriendo Entregados   4.448 

Valor Subsidios: $10.200 millones 

Hasta junio de 2018   

AGUA Y SANEAMIENTO 

Litros de Agua Entregados 
 Más de 88   
millones 

Litros de Agua Entregados por Día    1 millón  

 

Se utilizaron más de 40 Carrotanques en la 
operación, Plantas Potabilizadoras, Motobombas y 
Tanques de Almacenamiento. 

Hoy 3 Carrotanques se encuentran 

disponibles 

FASE DE ESTABILIZACIÓN  

100% 

90 días 

Transporte y traslados 

Personas que fueron trasladadas a 

otras ciudades con el apoyo de 

Cancillería y OIM 

765 



Fase de Estabilización 
MAQUINARIA AMARILLA Y EQUIPO 

Equipos de Maquinaria Amarilla que 

fueron utilizados en la operación 
208 

Se utilizaron 51.642 Horas Máquina para la 

rehabitación de vías, remoción de escombros, limpieza de 

calles y colegios, dragados y reconformación de cauce de los 

ríos y quebradas. 

INFRAESTRUCTURA 

Puentes Vehiculares habilitados  

(1 Puente Militar)  
4 

Vías Nacionales Habilitadas 3 

AGUA 

Bocatomas en Rehabilitación 4 

Zona con Disponibilidad de Agua Potable 

terminada (Suroccidente)  
1  

Zonas con Disponibilidad de Agua Cruda 

(Centro, Barrios Unidos y Norte) 
3 

Suministro de materiales-UNGRD, Soporte Técnico-

MinVivienda, Logística- Ejercito Nacional 

COMERCIO 
 

Comerciantes Caracterizados 
 

354 

Exención del IVA   

EDUCACIÓN 
 

Sedes Educativas Habilitadas 
 

Aulas Móviles Instaladas 
 

Kits Escolares Entregados 

 

57 
 

8 
 

14 mil 

Planta Potabilizadora de Agua 



Fase de Estabilización 

• Subsidio de Arriendo para 

propietarios de vivienda destruida. 
 

• Fortalecimiento Institucional del 

Consejo Departamental y Municipal 

de Gestión del Riesgo de Desastres. 
 

  

CONTINUAMOS EN … CULTURA 

Libros y lámparas entregadas a niños 
 

Jornadas Socioculturales 

2.056 
 

61 

AMBIENTE 

Elaboración del Mapa de Zonificación 

de Riesgo (Mesa Técnica de 

Ambiente)  
 

1 
 

EMPLEO Y CAPACITACIÓN 

Empleos Generados: (Remoción de 

Escombros, Manejo de Maquinaria)  
 

270 
 

NIÑEZ 

Suplemento Alimenticio para Niños y 

Madres Gestantes 
 

 47 

Toneladas 

entregadas 
 

INSTALACIÓN DE LA 

OFICINA DEL 

GOBIERNO NACIONAL 

PERMANENTE EN 

MOCOA - OGN 



Donaciones en Efectivo 

Valor Donaciones en Efectivo - UNGRD 

Cuenta Davivienda No. 021666888 

Donaciones Nacionales $ 10.089.155.785 

Donaciones Países,  Gobiernos y personas en el 
exterior 

   $ 27.255.048.913 

TOTAL $ 37.344.204.698 

CHINA $ 2.854.900.000  

EMIRATOS ARABES $ 19.690.929.675  

TURQUÍA $ 430.250.000  

BANCO 

CENTROAMERICANO 
$ 718.375.000  

BID $ 569.200.000  

CAF $ 285.765.000  

KEYCOFFEE $ 26.378.087  

MITSUBISHI $ 131.890.436  

KEIMYUNG CARITAS 

(SOUTH KOREA) 
$ 12.840.994  

DINAMARCA $ 130.434.782  

USA PEEC $ 72.566.250 

CARING FOR COLOMBIA $ 122.793.200 

USTOA $ 14.820.000 

BOOYOUNG HOUSING CO 

LTD (SOUTH KOREA) 
$ 294.796.029  

LIG NEX1 CO.,LTD. $ 59.340.000  

TAILANDIA $ 292.820.000  

GIFU BROADCASTING $ 2.641.578  

COREA $ 871.950.000  

WORLD TRADE 

ORGANIZATION 
$ 9.460.391 

HYUNDAI  $ 293.170.000 

COLOMBIANOS EN 

ALEMANIA 
$ 8.071.446  

PERSONAS EN EL 

EXTERIOR 
  $ 188.289.378 

GIVE TO COLOMBIA $ 173.366.667 



Donaciones en Efectivo 

Asignación Recursos Donaciones 

• Este cuadro es un control interno de seguimiento, los valores pueden variar. 

Uniformes estudiantes de Mocoa $ 718.017.000  

Construcción Colegio de 24 aulas en Sauces II $ 8,500,000,000  

Adquisición del Predio Sauces I - Vivienda Urbana $ 1,907,820,000  

Escrituración del Predio Sauces I – Vivienda Urbana $ 9,637,000  

Estudios, diseños e interventoría Predio Sauces I - Vivienda Urbana $ 1,455,032,040  

Adquisición del predio Sauces II - Vivienda Urbana $ 1,185,665,880  

Asistencia Humanitaria de Emergencia $ 569,200,000  

Adecuaciones accesos y servicios públicos predio Plaza de Mercado 

Definitiva 
$ 1,700,000,000  

Adquisición de predio para la Plaza de Mercado Definitiva $ 400,000,000  

Pavimentación de vías urbanas  $ 5,000,000,000  

Mejoramiento de instalaciones educativas e instalación de equipos Colegio 

Ciudad Mocoa 
$ 290,000,000  

Laboratorio de ciencia y dotación de la banda de paz del Colegio Ciudad 

Mocoa 
$ 122,793,200  

Dotación del Centro de Desarrollo Infantil $ 173,366,667  

Estudios y diseños para las obras de mitigación $ 3,000,000,000  

Adquisición Predio– Vivienda Rural $ 1,252,773,000  

Trabajos de Mitigación – Maquinaria Amarilla $ 6,146,452,646  

TOTAL ASIGNADO $ 32,430,757,433  

POR ASIGNAR $ 4,913,447,265 



Donaciones en Especie 
DONANTE DESCRIPCIÓN 

Amerisur 
Contenedor nevera para conservación de 

cadáveres 

Telefónica- 

Movistar 
15 teléfonos Nokia 3500 Negros 

Bettina Spitz 7 cajas con prendas de vestir femeninas 

DICORP 
5 Toneladas de arroz, 582 litros de aceite de 

palma 

Shelterbox 63-Cajas Shelterbox 

Global Medic Mapas e Imágenes de drones de alta precisión 

Asecones 
10 equipos portátiles de comunicación de dos 

vías Digital 

Gobierno de 

Japón 
30 Generadores eléctricos de 60 Hz 

Eduardoño 1 planta eléctrica 

Gobierno de 

Turquía 

Medicamentos, 200 kits de aseo básico, 100 

lámparas solares 

Skinco Gyplac 3 kits de almacenamiento Acuaviva de 6.000L 

Terpel 
600 galones de ACPM para vehículos y plantas 

eléctricas  

Fundación 

Éxito 
Víveres para Asistencia Humanitaria 

Colempaques 
421 Tanques de Almacenamiento de Agua  

126 canecas plásticas para las viviendas 

Donación Colempaques 

TOTAL DONACIONES EN ESPECIE 

$668 Millones 



AVANCE  

PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO 

RECONSTRUCCIÓN MOCOA 

30 DE ENERO DE 2018 

 



Aprobación del Documento CONPES 

 

Elaboración del documento CONPES 3904: 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Valor Aprobado:  
 

$1.2 billones 
 

 

122 acciones en líneas de: infraestructura, 

desarrollo social, desarrollo económico e 

institucional, conectividad e integración regional, 

ordenamiento territorial. 



SECTOR  

VIVIENDA 



$ 22.260 millones 

 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA 

    1.209  Viviendas Urbanas 
 

       252  Viviendas Rurales 

1.461 
Total Viviendas a Construir 

 

 Vivienda Urbana 

Fase 1: Construcción de 300 viviendas  

               (Los Sauces I) 

1 año  

(Mayo 2017- Mayo 2018) 
Tiempo de ejecución: 

Avance: 
 

 99,2% de avance en la etapa de estudios y diseños. 
 

 20,6% de avance físico de la obra. 
 

 El contratista de obra realizó la formulación de un Plan 

de Contingencia para garantizar el cumplimiento del 

cronograma para la ejecución del proyecto y la entrega 

de viviendas. 

Compromisos: 
 
 

 Realizar la postulación de las familias beneficiadas. 
 

 Realizar estudio técnico y determinar la viabilidad de 

los recursos para la instalación de servicios públicos 

en el predio.- Viceministerio de Agua 
 

Avance de construcción Fase I Vivienda Urbana – Los Sauces I 



 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA 

$60.448 millones 

Vivienda Urbana 

Fase 2: Construcción de 909 viviendas  

               (Los Sauces II) 

Avance: 
 

 Se realizó la inscripción del acta de posesión del 

predio en Instrumentos Públicos. 
 

 Fue perfeccionado el Otrosí N°1 del convenio 

suscrito entre el FNGRD y Fonvivienda. 
 

 Fue seleccionado el contratista para la construcción 

de las primeras 528 viviendas. 
 

 Está en proceso de contratación la firma de 

interventoría. 

Compromisos: 
 

 Continuar con el proceso de contratación de 

estudios, diseños, obra e interventoría para la 

construcción de 381 viviendas. 
 

 

 

1 año y 4 meses 

(Febrero 2018-  

Junio 2019) 

Tiempo de ejecución: 



AGUA Y SANEAMIENTO 

 Construcción del Sistema de Acueducto-      

                Viceministerio de Agua 
$28.074 millones 

$91.200 millones 

Avance: 
 
 5.7% de avance físico en estudios, diseños y obra. 
 

 45% de avance físico en la instalación de redes de acueducto. 
 

 6.200 metros lineales instalados de redes de acueducto. 
 

 En proceso de Consulta Previa por parte del Resguardo Indígena 

INGA. 

Acueducto 

8 meses Tiempo de ejecución: 

Compromisos: 
 
 Proceso de acopio de materiales e inicio de obras de la bocatoma.   

      (1° semana de Febrero) 
 

Alcantarillado 

Avance: 
 
 Diseños entregados para la vigencia 2018, y ejecución para el 2019 y 2020. 
 

 En revisión minuta del préstamo con el BID 
 

Avance instalación de redes de acueducto 



OTRA INFRAESTRUCTURA 

Construcción Centro de Desarrollo Infantil barrio los Sauces I – 

MinVivienda 
$ 4.473 millones 

Avance: 
 

 300 niños beneficiados. 
 

 2% de avance físico de la obra. 
 

 Se definió que los recursos donados por la 

organización “Give To Colombia” por valor 

de $173 millones, serán destinados para la 

dotación del CDI. 
 

Compromisos: 
 

 Dar inicio al proceso de contratación para 

adquisición de la dotación del CDI - UNGRD. 
 

 

Julio de 2018 
Fecha de 

Finalización: 



SECTOR  

AGRICULTURA 



 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA RURAL 

Construcción de 252 viviendas 

$13.467 millones 

Avance: 
 
 

 Se suscribió el convenio entre FNGRD y 

MinAgricultura. 
 

 
 

1 año y 5 meses Tiempo de ejecución: 

Compromisos: 
 

 Definir predio para ejecución del proyecto - Alcaldía. 
 

 Desembolso de recursos por parte del Banco Agrario 

a la UNGRD. 
 

 

Vivienda Rural 



 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS 

Mejoramiento de 350 viviendas -

MinAgricultura 
$ 6.220 millones 

Vivienda Rural 

Avance: 
 

 La Alcaldía remitió listado con potenciales familias a ser beneficiadas. 
 

 

Compromisos: 
 

 Presentar el proyecto en la próxima comisión de vivienda para definir la disponibilidad 

de recursos para la vigencia 2018 de acuerdo a los “Programas Estratégicos Bolsa 

Nacional – Agencia Nacional de Desarrollo Rural”.  
 

 

 



DESARROLLO ECONÓMICO 

 Reactivación Económica para 180 familias- 

Alcaldía y MinAgricultura 
$1.000 millones 

Activación Sector Agropecuario 

Avance: 
 

 Definición de 180 familias a ser beneficiadas con el proyecto. 
 

 Definición de proyectos en avicultura, cítricos, plátano, aguacate, asistencia técnica y 

suministro de herramientas y equipos. 
 

 Se suscribió convenio entre el FNGRD, MinAgricultura y la Alcaldía. 
 

 El Banco Agrario realizó el desembolso de los recursos al FNGRD. 
 

 Se encuentra en ejecución el Plan de Asistencia Técnica. 
 

 

6 meses Tiempo de ejecución: 

Compromisos: 
 

 Dar inicio al proceso de contratación para suministro de elementos agrícolas y el personal de 

asistencia técnica– UNGRD. 
 

 



SECTOR  

PROSPERIDAD SOCIAL 



 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS 

Mejoramiento de 300 viviendas- 

Prosperidad Social $4.972 millones 

Avance: 
 

 Convenio suscrito con el operador UNOPS. 
 

 La Alcaldía identificó a 220 familias a ser beneficiadas. 
 

 Se definieron 3 etapas del proyecto: 
 

 

 1era Etapa: 120 viviendas. Duración: 3,5 meses. 
 

 2da Etapa:  100 viviendas. Duración:  3 meses. 
 

 3ra Etapa:     80 viviendas. Duración:  2,5 meses. 
 

 

Vivienda Urbana 

Compromisos: 
 
 

 1era Etapa: Realizar la socialización del proyecto a la comunidad y determinar la ubicación de las 

familias. Plazo: 1era semana de Febrero de 2018. 
 

 2da Etapa: Realizar la socialización del proyecto a la comunidad. Plazo: Febrero de 2018. 
 

 Entregar las certificaciones de condiciones de habitabilidad de las viviendas de la segunda etapa – 

Alcaldía. 
 



 PLAZA DE MERCADO  

Construcción Plaza de Mercado Definitiva 

$8.100 millones 
Avance: 
 

 Fase 1 Preconstrucción: UNGRD- Inversión: $2.100 millones 
 

 Componente 1 Expropiación del Predio – Inversión: $400 millones. 
 

 Se realizó la inscripción del acta de posesión del predio en la 

Oficina de Instrumentos Públicos. 

 Se inicio el proceso de contratación de cerramiento. 
 

 Componente 2 Estudios y Diseños – Inversión: $1.700 millones. 
 

 Se determinó que se deben adquirir 2 hectáreas y se deben 

realizar obras de acceso y de conexiones a servicios 

públicos.  
 

 

 Fase 2 Construcción: Prosperidad Social- Inversión $6.000 

millones 
 

 Se suscribió convenio entre Prosperidad Social y la UNGRD. 

 Se da inicio al proceso de contratación del predio.  
 

Compromisos: 
 

 Revisar la infraestructura para instalación de la planta de 

tratamiento de aguas residuales- DPS/ UNGRD. 
 

 Determinar la fuente de financiación de la etapa de estudios y 

diseños,  en revisión estructuración convenio con la Universidad 

Nacional. –UNGRD 
 

 Entregar el listado de comerciantes a ser beneficiados – Alcaldía. 
 

 

2 años y 5 meses 

(Diciembre 2017 

a Marzo de 2020) 

Tiempo de ejecución: 



SECTOR  

EDUCACIÓN 



EDUCACIÓN 

Construcción y mejoramiento de sedes educativas 

$29.000 millones 

Avance: 
 

 Construcción del Mega Colegio ubicado en el predio Sauces II – UNGRD con apoyo de Min 

Educación. 
 

 Se suscribió convenio entre UNGRD y MinEducación. 

 Más de 960 niños a beneficiar. 

 Fecha de inicio de obras: Agosto 2018. 

 Fecha de finalización: Mayo de 2019 
 

 Construcción de 24 aulas en 3 instituciones educativas – MinEducación. 
 

 Se suscribió convenio con Findeter. 

 Fecha de inicio de obras: Marzo de 2018. 

 Fecha de finalización: Marzo de 2019. 
 

 Mejoramiento de 9 sedes educativas – MinEducación 
 

 Se suscribió convenio con Findeter . 

 Fecha de inicio de obras: Junio de 2018. 

 Fecha de finalización: Septiembre de 2018. 

Infraestructura Educativa 

Compromisos: 
 
 Dar inicio al proceso de contratación de la consultoría de diseños, obra e interventoría, una vez 

se cuente con la Licencia de Urbanismo – UNGRD (Abril de 2018). 
 



EDUCACIÓN 

Adecuación Colegio Ciudad Mocoa 
 $413millones 

Infraestructura Educativa 

Avance: 
 
 Mediante convenio suscrito entre la UNGRD y el 

Colegio Ciudad Mocoa, se realizan las obras de 

adecuación de la cubierta y de la placa de la 

cancha y  la adecuación de acceso peatonal  de 

la sede educativa. 
 

 40% de avance físico en la adecuación del 

colegio. 
 

 Se realizó la formalización de la donación de 

Caracol TV (Yo me Llamo), por valor de $290 

millones. 
 

 Se definió que los recursos donados por la 

Fundación “Caring For Colombia” por valor de    

$123 millones, serán destinados para la 

adecuación del laboratorio de ciencias 

naturales y de la banda de paz. 

Compromisos: 
 
 Dar inicio al proceso de contratación para 

adquisición del material académico – UNGRD 

(Febrero de 2018). 

Avance  adecuación del Colegio Ciudad Mocoa 



SECTOR  

CULTURA 



CULTURA 

OTRAS OBRAS EDUCATIVAS 

Construcción Biblioteca- 

MinCultura- Embajada de Japón 

$ 600 millones 

Avance: 
 
 La Embajada de Japón está encargada de la 

ejecución de la obra. 
 

 MinEducación está encargado de la dotación de 

la Biblioteca. 
 

 100% de avance físico en la adecuación y 

cerramiento de terrenos. 
 

 70% de avance físico en la construcción. 
 

 
 

Marzo de 2018 
Fecha de 

Finalización: 

Avance construcción biblioteca 
Compromisos: 
 
 Dar inicio a las obras de enchape de pisos, 

instalación de baterías de baño  y colocación de 

cubierta. 



SECTOR  

CANCILLERÍA 



OTRAS OBRAS EDUCATIVAS 

Construcción Casa Lúdica Los Sauces I 

 $ 800 millones 

Construcción de Espacio Deportivo 

$ 99 millones 

Avance: 
 

 Los diseños se encuentran en proceso de elaboración. 
 

 

Compromisos: 
 

 Una vez los diseños estén culminados se debe realizar el 

trámite para obtener la licencia de construcción.- Cancillería. 
 

Julio de 2018 Fecha de 

Finalización: 

Febrero de 2018 
Fecha de Inicio de 

las obras: 

Avance: 
 

 Los diseños fueron culminados. 
 

  En tramite perfeccionamiento del convenio suscrito entre la 

UNGRD,FUPAD y la Cancillería. 
 

Compromisos: 
 
 Realizar el trámite para obtener la licencia de construcción.- 

Cancillería. 
 

Abril de 2018 Fecha de 

Finalización: 

Febrero de 2018 
Fecha de Inicio de 

las obras: 



SECTOR  

GESTIÓN DEL RIESGO 



$ 348 millones 

INFRAESTRUCTURA VÍAL  

Construcción de 4 puentes peatonales 

Puente Villa Rosa – San Miguel 

Puente Dantayaco 

Puente Mulato 

30 de Marzo 2018. 

Avance: 
 

 Puente Mulato: 100% terminado. 
 

 Puente Villa Rosa – San Miguel: 100% terminado. 
 

 Puente Dantayaco: 100% terminado. 
 

 Puente San Agustín: En proceso de contratación.  
 

 

Fecha de entrega del Punto: 



$5.000 millones 

INFRAESTRUCTURA VÍAL  

Pavimentación de 2.8 Kms de vías 

18 meses  

(Octubre 2017 - Marzo 2019) 

Tramo La Brigada 

Tramo Victoria Regia 

Avance: 
 

 4 tramos de vía terminados 
 

 1 tramo en ejecución de etapa preliminar con obras de 

acueducto. 
 

 286 metros lineales de vías pavimentadas de 2.800 metros 

proyectados. 
 

 10,7% de avance físico de las obras.  
 

VÍAS: 
 

 Victoria Regia: Intervención de 110 ml 

      Avance físico pavimentación: 100% 
 

 Pablo VI: Intervención de 126 ml 

      Avance físico pavimentación: 100% 
 

 La Brigada: Intervención de 190 ml 

      Avance físico obras preliminares: 22% 

Compromisos: 
 

 Entregar diseños de 17 vías pendientes de intervención- 

Alcaldía. 
 

Tiempo de ejecución: 



Instalación del SAT 
$1.223 millones 

SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA 

SAT Comunitario $205 millones 

Estudios y diseños SAT $600 millones 

Avance: 
 

 100% de avance en la implementación del SAT. 

 1   puesto de monitoreo instalado 
 11 sensores de río colocados 

 4   estaciones meteorológicas instaladas 

 12 sirenas instaladas 
 

Avance: 
 

 80% de avance en el estudio realizado con el apoyo de la 

Universidad Javeriana. 
 

Avance: 
 

 100% en la implementación del SAT comunitario. 

 27.800 habitantes a ser beneficiados 
 Se comienza la socialización de los Planes Comunitarios a la 

comunidad. 



REHABILITACIÓN CANCHA EL PEPINO 

$360 millones 

3 meses  
(Septiembre 2017 a Diciembre 2017) 

Mejoramiento Cancha el Pepino y Salón Comunal 

Avance: 
 

 100% de avance físico del proceso 

de rehabilitación. 
 

 3.700 personas a ser beneficiadas 

 

Tiempo de ejecución: 



SUBSIDIOS DE ARRIENDO,  AHE,  MEDIOS DE VIDA Y SEÑALETICA 

MEDIOS DE VIDA 

 60 medios de vida entregados para que las familias se 

reactiven económicamente y activen sus medios de 

subsistencia. 

SUBSIDIOS DE ARRIENDO 

ASISTENCIA HUMANITARIA  

4.295 kits de asistencia humanitaria  
entregados a las familias afectadas y registradas en el 

RUD, que reciben subsidio de arriendo 

Responsable:  

UNGRD 

INVERSIÓN:  

$ 351 millones 

Responsable:  

UNGRD 

INVERSIÓN:  

$ 10.200 millones 

 1.218 Primera Entrega (Octubre) 

 1.060 Segunda Entrega (Noviembre) 

8.308 Subsidios otorgados a la fecha 

1.485 

 1.186 

Primera Prorroga 

Segunda Prorroga 

    972 Tercera Entrega (Diciembre) 

    1.045 Cuarta  Entrega (enero) 

 1.133 Tercera Prorroga 

SEÑALETICA 

 Definir el proyecto de señalética para identificar zonas de riesgo- Alcaldía. 



SECTOR  

INFRAESTRUCTURA VÍAL 



INFRAESTRUCTURA VIAL 

1. Puente sobre la Quebrada San Antonio 
 

 Fase de estudios y diseños finalizada. 

 Fecha de inicio de obras: Febrero 2018 

 Responsable: ANI 

 

2. Puente sobre el rio Sangoyaco – Av. Colombia 
 

 Se realizó solicitud de concepto previo al Ministerio de 

Hacienda para asignación de recursos. 

 Responsable: INVIAS  

 Estado: Sin Recursos 

 
3. Puente sobre el rio Sangoyaco – Terminal 
 

 Se realizó solicitud de concepto previo al Ministerio de 

Hacienda para asignación de recursos. 

 Responsable: INVIAS  

 Estado: Sin Recursos 

 

4.Puente sobre el rio Mulato 
 Fase de estudios y diseños finalizada. 

 1,3% de avance físico de la obra 

 Responsable: INVIAS 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

$9.700 millones 
4 Puentes Vehiculares 



INFRAESTRUCTURA VIAL 

 Combo de Maquinaria Amarilla 

$ 5.000 millones 

Maquinaria y Equipo 

Avance: 
 

 La Alcaldía realizó priorización de maquinaria 

amarilla a adquirir, de la siguiente manera: 
 

 

 1 Bulldozer 

 2 Carrotanques 

 1 Retroexcavadora 

 1 Motoniveladora 

 1 Vibrocompactador 

 1 Vactor 
 

 Se realizó la proyección de equipos a adquirir con 

recursos del FNGRD- UNGRD. 

Compromisos: 
 

 Asignación de recursos al INVIAS por valor de 

$4.000 millones - MinHacienda. 

 
 



SECTOR  

ENERGIA 



ENERGÍA 

Construcción Subestación Eléctrica Definitiva   
$45.000 millones 

Subsidios al Consumo de Energía Eléctrica $462 millones 

Avance: 
 

 Etapa 1- Funcionamiento de operación móvil:  
 En funcionamiento 
 

 Etapa 2- Restablecimiento provisional estación Junín: 
 30% de avance físico, representado en limpieza de 

equipos, reconstrucción de la sala de control y remplazo e 

instalación de tableros.  

 Fecha terminación: Mayo de 2018. 
 

 Etapa 3 -Construcción de la nueva subestación 

“RENACER”: 
 5% de avance físico 

 En proceso etapa de prediseño. 

 Fecha de terminación: Marzo de 2020. 

Compromisos: 
 
 Realizar el cronograma de ejecución del proyecto- MinMinas. 
 

Avance: 
 

 Se otorgará por un periodo de 6 meses subsidios a los damnificados de estratos 1, 2 y 3 registrados en el RUD y 

que figuren como usuarios de la Empresa de Energía de putumayo (Según Resolución Nº 41530 de Dic.de 2017) 
 



SECTOR  

TELECOMUNICACIONES 



TIC 

$ 7.100 millones 

EN PROCESO 

Avance: 
 

 Se realizó la entrega de:  
 

 3 licencias de emisoras comunitarias. 

 226 becas en TI- competencias técnico laborales 

 4.500 computadores para educar 
 

 Se apoyo en la creación de 318 MiPymes 

conformadas en TIC. 
 

 Se instalaron 4 zonas WIFI. 
 

 Se identificaron 11.591 estudiantes a ser beneficiados 

de 37 sedes educativas. 
 

Compromisos: 
 

 Instalación de 2 zonas WIFI: Se realizará la entrega 

en el mes de marzo de 2018. 
 

 Despliegue de televisión digital terrestre: Realizar 

la entrega de 2.500 decodificadores de TDT. Plazo: 

Febrero de 2018. 
 

 Instalación de punto Vive Digital: Realizar la 

instalación de un punto en el Instituto Tecnológico del 

Putumayo. Plazo: Junio de 2018. 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 



SECTOR  

SALUD 



SALUD 

$ 33.826 millones 

Construcción y Dotación Hospital José María Hernández  

Avance: 
 

 33,76% de avance físico en la obra. 
 

Marzo de 2020 
Fecha de 

Finalización: 

Compromisos: 
 

 Definir los proyectos biomédicos a desarrollar- MinSalud. 
 



SECTOR  

AMBIENTE 



AMBIENTE 

Avance: 
 
 Mesa técnica ambiental en funcionamiento. 
 

 Corpoamazonia presentó, dentro del marco de la 

mesa técnica ambiental, la propuesta de la etapa de 

estudios de ejes ambientales y del acotamiento de 

rondas hídricas, avaluados en $ 3.000 millones, los 

cuales serán financiados con donaciones. 
 

 Se presentó al DNP el proyecto de obras de 

mitigación y reducción del riesgo, avaluado en $130 

mil millones para revisión. 
 

 Durante la semana del 15 al 18 de enero el Ministro 
de Ambiente realizó visita a las zonas afectadas en 

Mocoa para evaluar y verificar necesidades. 
 

Avance: 
 

 Se entregaron los estudios de amenaza por 

movimientos en masa y flujo  a escala 1:25000, en 

las cuencas de las quebradas Taruca, San Antonio 

y el Carmen, y los ríos Sangoyaco y Mulato. 
 

 Se entregaron los estudios de amenaza por 

movimientos en masa y flujo a escala 1:5000 para 

áreas urbanas y suburbanas. 
 

 80% de avance en microzonificación sísmica, 

exposición y riesgo sísmico para el área urbana y 

suburbana. 
 

Estudios de Microzonificación Sísmica 

$ 400 millones 



SECTOR  

PLANEACIÓN 



INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN 

 11 de diciembre de 2017: Presentación del Enlace 

Territorial ante el Concejo Municipal y el gabinete de la 

Alcaldía (Consejo de Gobierno de Mocoa). 

 19 de diciembre de 2017: visita a centros nucleados 

con INYPSA. 

 5 de enero a la fecha: equipo de riesgos en campo 

recolectando información y visitando las principales 

fuentes hídricas. 

 11 de enero de 2018: socialización de la estrategia de 
participación con la Alcaldía, ASOJUNTAS e INYPSA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Otras actividades en curso: 

 Identificación, recolección y clasificación de la 

información disponible. 

 Análisis de información básica de riesgos. 

 Consecución y adecuación de la sede en Mocoa. 

 Reuniones semanales con la Alcaldía y 

Corpoamazonia. 

Actividades adicionales del DNP 
 

 Elaboración del documento CONPES 3904: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Apoyo permanente a la Gerencia 

 Apoyo para la actualización del Plan de 

Desarrollo Municipal 

Valor: 

Tiempo de 

ejecución: 

$ 4.886* millones 
* Incluye estudios de riesgos 

9 meses 

Revisión y ajuste del PBOT + estudios de riesgos 

Valor estimado: $1.2 

billones 
122 acciones (infraestructura, 

desarrollo social, económico 

e institucional, conectividad 

e integración regional, 

ordenamiento territorial) 



SECTOR  

COMERCIO 



COMERCIO 

Recuperación del comercio y la actividad productiva 

Reactivación de 170 Negocios Formales: 

Valor: 

Tiempo de 

ejecución: 

Primera Fase: 6 a 8 meses  
(Julio 2017 a febrero de 2018) 

Segunda Fase: 6 a 8 meses  
(Noviembre 2017 a junio de 2018) 

 

$ 4.250 millones 

Avance:  $3.000 Millones en ejecución para 120 

Negocios iniciales. A la fecha solo faltan 20 

negocios por terminar entrega de apoyos en 

equipos, maquinarias e inventario.  

 Está en proceso de contratación un cuarto 

proyecto para reactivación de 50 negocios 

adicionales.  

Cofinanciación: Bancoldex - FNG 

 Línea de Crédito Bancoldex: Desembolsos por  $ 16.638 Millones a 
intermediarios financieros, representados en 357 operaciones y más 
de 3.060 beneficiarios.  

 Garantías – FNG: $11.003 millones en 581 créditos garantizados. 

Comunidades indígenas: 

 En ejecución: Fortalecimiento productivo y 

comercial de 5 cabildos. Inversión $250 

Millones. 

 Encuentro regional de Economías Propias 

MOCOA – Feria de Negocios del 09 al 11 

de Nov/17.  

      Comunidad Simuyaco - $ 20 millones 

 Turismo: Ingresos confirmados por valor 

de $60 millones, beneficiando a 150 
personas.     



COMERCIO 

Competitividad Sector Turismo 

Convocatoria Nacional para Planes de Negocio de Turismo Comunitario: 

 Se ejecutaran los siguientes proyectos a través de FONTUR: 
 

 Puerto Caicedo: “Diseño de producto turístico en naturaleza y cultura de la comunidad indígena Awa”. 
 

 Mocoa: “Plan de comercialización para la puesta de mercadeo turismo de naturaleza, con énfasis en 

turismo de aventura y turismo científico para el diseño de producto turístico  en el eje ambiental Mocoa 

– Villagarzón”. 

Capacitación y Formalización para Prestadores de Servicios Turísticos: 

 Dos formadores nativos continúan impartiendo capacitaciones en bilingüismo a los prestadores turísticos 

registrados. 
 

 Se han realizado 2 talleres de “Implementación del Diseño de Producto Turístico” tanto en Mocoa como en 

Valle del Sibundoy. 
 

 Definición  de participación de la líder de la base empresarial de Putumayo y un prestador turístico en el 

“Evento Colombia Empresarial 2025”.  

 
 

Promoción del Destino a Nivel Departamental: 

 Se dispone de recursos por valor de $350 millones para promoción del destino a nivel departamental a 

través del proyecto ‘Destinos Turísticos en Emergencia’.  
 

 

 
 


