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Balance de Afectacion

EVENTO QUE SE PRESENTO PERSONAS
Avenida Torrencial ocasionada por el Heridos 398
aumento de los niveles de los rios Mocoa, Fallecidos* 333
Sangoyaco y Mulato, en el municipio de

Cuerpos Entregados a las
Familias

Mocoa. 300

MARCO LEGAL Desaparecidos 76

- Decreto de Desastre para el Municipio de Mocoa No. 599, Familias Registradas en el RUD 7.794
expedido por el sefior Presidente.

- Decreto de Estado Emergencia Econémica, Social y Ecolégica Personas Registradas en el RUD 22.310
No. 601, expedido por el sefior Presidente.

- Decreto de Calamidad Publica Departamental No. 068 INFRAESTRUCTURA

expedido por la Gobernadora _

- Decreto de Calamidad Publica Municipal No. 056, expedido por Barrios Afectados 48
el Alcalde

Subestacion Eléctrica 1

. Acueductos 2

Red de Gas 1
Kilbmetros de Vias 11.58

Puentes Destruidos 2

Puentes Averiados 3
Viviendas Afectadas 1.461
Hectareas Rurales 486,3

* Fuente: Medicina Legal



NGE Fase de Respuesta

ACTIVACION INMEDIATA FASE DE RESPUESTA

Activacion del Protocolo de Respuesta del Sistema 100%

Nacional de Gestion del Riesgo de Desastres en EN 18 DiAS DE OPERAC|()N

cabeza del sefior Presidente de la Republica.

PUESTO DE MANDO UNIFICADO

SALUD

N 120 . _ :
Activacion del Puesto de Mando . Dosis de Vacunas Aplicadas (Tétano,
Unificado en menos de 8 horas . Hepatitis A v Varicel 57.945
Realizadas epatiis Ay varicela
MAs Vacunas Aplicadas Animales ' 1.639

Miembros del SNGRD que operaron

de2.300 ENERGIA

Personas Atendidas en los Puesto Mas de Eneraia habilitada el dia 11 con un
de Informacion ' 10.000 €rgia habiliitada .!a cq _u a 100%
subestacion provisional

ASISTENCIA HUMANITARIA p -
TECNOLOGIA DE LA INFORMACION

AHE Alimentaria y No Alimentaria o ] 100%
. 2.540 Restablecimiento de Telefonia y datos 0
(Mercados, Kits de Aseo, Frazadas, .

Colchonetas, Kits de Cocina) Toneladas
Incluidas las Donaciones de la Primera Entregadas
Dama, Empresas Privadas y Comunidad

APOYO EXEQUIAL

297

Apoyos Exequiales entregados Fallecidos

Asistencia Humanitaria de Emergencia



NGED Fase de Estabilizacion

——

, Més de 88
Litros de Agua Entregados millones 100% J

Litros de Agua Entregados por Dia 1 millon 90 dias

Se utilizaron mas de 40 Carrotanques en la
operacion, Plantas Potabilizadoras, Motobombas vy
Tanques de Almacenamiento.

Hoy 3 Carrotanques se encuentran
disponibles

ALBERGUES TEMPORALE

Personas que estuvieron en los 4561
Albergues

Albergues que fueron Habilitados y
Administrados

| Familias Albergue el Pepino

SUBSIDIOS DE ARRIENDO Transportey traslados

Subsidios de Arriendo Entregados  4.448 Personas que fueron trasladadas a
otras ciudades con el apoyo de 765
Valor Subsidios: $10.200 millones Cancilleriay OIM

Hasta junio de 2018



ENGRL Fase de Estabilizacion

‘Slstema Nackonal tie GEstion del Flesgo de Desastres

MAQUINARIA AMARILLAY EQUIPO COMERCIO

Equipos de Maquinaria Amarilla que 5 Comerciantes Caracterizados ' 354
fueron utilizados en la operacion

Exencion del IVA

Se utilizaron 51.642 Horas Maquina para la
rehabitacion de vias, remocion de escombros, limpieza de
calles y colegios, dragados y reconformacion de cauce de los
rios y quebradas.

EDUCACION
INFRAESTRUCTURA

Sedes Educativas Habilitadas 57

Puentes Vehiculares habilitados Aulas Mdviles Instaladas 8
(1 Puente Militar) Kits Escolares Entregados = 14 mil

Vias Nacionales Habilitadas 3

Bocatomas en Rehabilitacion 4

Zona con Disponibilidad de Agua Potable
terminada (Suroccidente)

Zonas con Disponibilidad de Agua Cruda

(Centro, Barrios Unidos y Norte) 3

Suministro de materiales-UNGRD, Soporte Técnico-
MinVivienda, Logistica- Ejercito Nacional




NGED Fase de Estabilizacion

CULTURA

Libros y lAmparas entregadas a niflos = 2.056

Jornadas Socioculturales 61

AMBIENTE

Elaboracién del Mapa de Zonificacién
de Riesgo (Mesa Técnica de Ambiente)

H‘

EMPLEOY CAPACITACION

Empleos Generados: (Remocion de
Escombros, Manejo de Maquinaria, )

270

NINEZ

Suplemento Alimenticio para Nifios y ‘|flo7nelad as

Madres Gestantes
entregadas

CONTINUAMOS EN ...

Subsidio de Arriendo para
propietarios de vivienda destruida.

Suministro de Agua en Carrotanques.

Fortalecimiento  Institucional  del
Consejo Departamental y Municipal
de Gestion del Riesgo de Desastres.

INSTALACION DE LA
OFICINA DEL

GOBIERNO NACIONAL

PERMANENTE EN
MOCOA - OGN
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Donaciones en Efectivo

Valor Donaciones en Efectivo - UNGRD
Cuenta Davivienda No. 02 1666888

Donaciones Nacionales S 10.089.155.785

D . , .
onaciones Paises, Gobl.ernos y personas en el $27.239.109.617
exterior

TOTAL $ 37.328.265.402

CHINA $ 2.854.900.000 BOOYOUNG HOUSING CO

$ 294.796.029

EMIRATOS ARABES $ 19.690.929.675 LTD (SOUTH KOREA)
TURQUIA $ 430.250.000 LIG NEX1 CO.,LTD. $ 59.340.000

TAILANDIA $ 292.820.000
BANCO $ 718.375.000
CENTROAMERICANO GIFU BROADCASTING $ 2.641.578
BID $ 569.200.000 COREA $ 871.950.000
CAF $ 285.765.000

WORLD TRADE $ 9,460,391
KEYCOFFEE $ 26.378.087 ORGANIZATION
MITSUBISHI $ 131.890.436 HYUNDAI $293.170.000
KEIMYUNG CARITAS COLOMBIANOS EN
(SOUTH KOREA) $ 12.840.994 ALEMANIA $ 8.071.446
DINAMARCA $130.434.782 PERSONAS EN EL
USA PEEC $ 72.566.250 EXTERIOR $ 172.350.083
CARING FOR COLOMBIA $ 122.793.200 GIVE TO COLOMBIA $ 173.366.667
USTOA $ 14.820.000

(%) PRESIDEMCIA DE LA REPUBLICA

€ Misvormis
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Simema Macional oo Garbor, del isegs do Domase

Asignacion Recursos Donaciones

Uniformes estudiantes de Mocoa

Construcciéon Colegio de 24 aulas en Sauces Il

Adquisicién del predio Sauces | - Vivienda Urbana

Escrituracion del Predio Sauces | — Vivienda Urbana

Estudios, disefios e interventoria Predio Sauces | - Vivienda Urbana
Adquisicion del predio Sauces Il - Vivienda Urbana

Asistencia Humanitaria de Emergencia

Adecuaciones accesos y servicios publicos predio Plaza de Mercado
Definitiva

Adquisicion de predio para la Plaza de Mercado Definitiva
Pavimentacion de vias urbanas

Mejoramiento de instalaciones educativas e instalacion de equipos Colegio
Ciudad Mocoa

Laboratorio de ciencia y dotacion de la banda de paz del Colegio Ciudad
Mocoa

Dotacion del Centro de Desarrollo Infantil

Estudios y disefios para las obras de mitigacion

1 puente peatonal
Obras civiles de emergencia

TOTALASIGNADO

Donaciones en Efectivo

$ 727,593,000
$ 8,500,000,000
$ 1,907,820,000

$ 9,637,000
$ 1,455,032,040
$ 1,185,665,880

$ 569,200,000

$ 1,700,000,000

$ 400,000,000
$ 5,000,000,000

$ 290,000,000

$ 122,793,200

$ 173,366,667

$ 3,000,000,000

$ 10,335,622
$6,146,452,646

$ 31,197,896,055

PORASIGNAR

*  Este cuadro es un control interno de sequimiento, los valores pueden variar.

$ 6,130,369,347

(%) PRESIDEMCIA DE LA REPUBLICA

C s



SECTOR
VIVIENDA



ngm. ® MINVViENDA CONSTRUCCION DE VIVIENDA

Simema Macional oo Garbor, del isegs do Domase

1.461 1.209 Viviendas Urbanas @& MINvIVIENDA
Total Viviendas a Construir 252 Viviendas Rurales (@) MINAGRICULTURA

Vivienda Urbana

Fase 1: Construcciéon de 300 viviendas
(Los Sauces )

$ 22.260 millones

Avance:

v' 99,2% de avance en la etapa de estudios y disefios.
v' 20,6% de avance fisico de la obra.

v El contratista de obra realiz6 la formulaciéon de un Plan
de Contingencia para garantizar el cumplimiento del
cronograma para la ejecucion del proyecto y la entrega
de viviendas.

Compromisos:

. ., - .. Avance de construccion Fase | Vivienda Urbana — Los Sauces |
» Realizar la postulacion de las familias beneficiadas.

» Realizar estudio técnico y determinar la viabilidad de

los recursos para la instalacién de servicios publicos 1 afio
i0.- Viceministeri Tiempo de ejecucion:
en el predio.- Viceministerio de Agua p J (Mayo 2017- Mayo 2018)




g SNGED @ CONSTRUCCION DE VIVIENDA

Vivienda Urbana

Fase 2: Construccion de 909 viviendas
(Los Sauces Il)

Avance:

v' Se realiz6 la inscripcion del acta de posesion del
predio en Instrumentos Publicos.

v Fue perfeccionado el Otrosi N°1 del convenio
suscrito entre el FNGRD y Fonvivienda.

Compromisos:

= Continuar con el proceso de contratacion de
estudios, disefios, obra e interventoria.

1 ainoy 6 meses
RN ] e oo CXCI[IAN Ao gl (Diciembre 2017-
Junio 2019)




g SNGED oy AGUA Y SANEAMIENTO

Construccidon del Sistema de Acueducto-

Viceministerio de Agua __$28.074 millones

Avance:

5.7% de avance fisico en estudios, disefios y obra.
45% de avance fisico en la instalacion de redes de acueducto.
5.497 metros lineales instalados de redes de acueducto.

DN NN

En proceso de Consulta Previa por parte del Resguardo Indigena
INGA.

Avance instalacion de redes de acueducto

Compromisos:

» Proceso de acopio de materiales e inicio de obras de la bocatoma. Tiempo de ejecucion: EEarrErs
(1° semana de Febrero)
Alcantarillado

Avance:

$91.200 millones

v Disefos entregados para la vigencia 2018, y ejecucion para el 2019 y 2020.
v" En revisibn minuta del préstamo con el BID



. L GNGRD @ OTRA INFRAESTRUCTURA

Construccion Centro de Desarrollo Infantil barrio los Sauces | —
MinVivienda

$ 3.500 millones

Avance:

v' Fase de estudios y disefios finalizada.

v' Se definid que los recursos donados por la
organizacion “Give To Colombia” por valor
de $173 millones seran destinados para la
dotacion del CDI.

Compromisos:

= Entregar el cronograma de obra - Lp——
MinVivienda L - a0

Fechade Julio de 2018
Finalizacion:

I

”! il




SECTOR
AGRICULTURA



Q!, wzmw. ® MINAGRICULTURA CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL

Simora Maooral oo Garbor ded Raego

Vivienda Rural

Construccion de 252 viviendas

Avance:

v El Ministerio de Agricultura definié realizar el aporte del
100% de los recursos.

v La Alcaldia defini6 3 predios en la Vereda Las
Planadas con 26 hectareas en total, para la ejecucion
del proyecto.

v' El IGAC entreg6 el avalué comercial de los 3 predios
de la Vereda Las Planadas- Cabafia 1, Cabafa 2 y
Planadas.

Compromisos:

= Realizar el desembolso de los recursos a la UNGRD -

Banco Agrario. Tiempo de ejecucion: EEHRARUEEEE

= Adquisicion de los predios definidos — UNGRD.




N T”NGRD ,,
i L;g?j‘fﬁ-’-jjf:m ) MINAGRICULTURA MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS

Vivienda Rural

Mejoramiento de 350 viviendas -

MinAgricultura _
$ 6.220 millones

Avance:

v La Alcaldia remiti6 listado con potenciales familias a ser beneficiadas.

Compromisos:

» Presentar el proyecto en la proxima comision de vivienda para definir la disponibilidad
de recursos para la vigencia 2018 de acuerdo a los “Programas Estratégicos Bolsa
Nacional — Agencia Nacional de Desarrollo Rural”.



| ff >
g PNEFD onn DESARROLLO ECONOMICO

Activacion Sector Agropecuario

Reactivacion Econdmica para 180 familias-
Alcaldia y MinAgricultura

$1.020 millones
Avance:

v Definicién de 180 familias a ser beneficiadas con el proyecto.

v' Definiciébn de proyectos en avicultura, citricos, platano, aguacate, asistencia técnica y
suministro de herramientas y equipos.

Se suscribié convenio entre el FNGRD, MinAgricultura y la Alcaldia.

<

v' Se encuentra en ejecucion el Plan de Asistencia Técnica.

Compromisos:

» Realizar el desembolso de los recursos al FNGRD - Banco Agrario.

Tiempo de ejecucion: GEUESES




SECTOR
PROSPERIDAD SOCIAL



I}

ENGRD  ;osresnmn soan MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS

Simema Macional oo Garbor, del isegs do Domase

Vivienda Urbana

Mejoramiento de 300 viviendas- _
Prosperidad Social $4.972 millones

Avance:

v' Convenio suscrito con el operador UNOPS.
v LaAlcaldia identificd a 220 familias a ser beneficiadas.

v Se definieron 3 etapas del proyecto:

» lera Etapa: 120 viviendas. Duracion: 3,5 meses.
» 2da Etapa: 100 viviendas. Duracion: 3 meses.

» 3ra Etapa: 80 viviendas. Duracion: 2,5 meses.

Compromisos:

= Realizar el desembolso de los recursos a la UNGRD.

» Jera Etapa: Realizar la socializacion del proyecto a la comunidad y determinar la ubicacién de las
familias. Plazo: Enero de 2018.

» 2da Etapa: Realizar la socializacion del proyecto a la comunidad. Plazo: Febrero de 2018.

= Entregar las certificaciones de condiciones de habitabilidad de las viviendas de la segunda etapa —
Alcaldia.



ngm, SROSPERIDAD SO0 PLAZA DE MERCADO

Simema Macional oo Garbor, del isegs do Domase

Construccion Plaza de Mercado Definitiva

Avance: $8.100 millones

v'  Fase 1 Preconstruccién: UNGRD- Inversion: $2.100 millones
» Componente 1 Expropiacion del Predio — Inversién: $400 millones.

= Se realizo la inscripcion del acta de posesion del predio en la
Oficina de Instrumentos Publicos.
= Se inicio el proceso de contratacion de cerramiento.

» Componente 2 Estudios y Disefios — Inversién: $1.700 millones.

= Se determind que se deben adquirir 2 hectareas y se deben
realizar obras de acceso y de conexiones a servicios
publicos.

v' Fase 2 Construccion: Prosperidad Social- Inversién $6.000
millones

= Se suscribié convenio entre Prosperidad Social y la UNGRD.
= Se da inicio al proceso de contratacion del predio.

Compromisos:

» Revisar la infraestructura para instalacion de la planta de
tratamiento de aguas residuales- DPS/ UNGRD.

= Determinar la fuente de financiacion de la etapa de estudios y 2 af 5
disefios, en revision estructuracién convenio con la Universidad : . ., "?‘”.OS y o MEses
Nacional. -UNGRD Tiempo de ejecucion: JE{eILEleIgRAokivg

a Marzo de 2020)

= Entregar el listado de comerciantes a ser beneficiados — Alcaldia.




SECTOR
EDUCACION



|
UNGRD
l é% | WA MINEDUCACION

Infraestructura Educativa

Construccion y mejoramiento de sedes educativas
$29.000 millones

Avance:

v" Construccion del Mega Colegio ubicado en el predio Sauces Il — UNGRD con apoyo de Min
Educacion.

» Se suscribié convenio entre UNGRD y MinEducacion.
» Maés de 960 nifios a beneficiar.

» Fechade inicio de obras: Agosto 2018.

» Fecha de finalizacion: Mayo de 2019

v Construccion de 24 aulas en 3 instituciones educativas — MinEducacion.

» Se suscribié convenio con Findeter.
» Fecha de inicio de obras: Marzo de 2018.
» Fecha de finalizacion: Marzo de 2019.

v" Mejoramiento de 9 sedes educativas — MinEducacion

» Se suscribié convenio con Findeter .
» Fechade inicio de obras: Junio de 2018.
» Fecha de finalizacion: Septiembre de 2018.

Compromisos:

= Dar inicio al proceso de contratacion de la consultoria de disefios, obra e interventoria, una vez
se cuente con la Licencia de Urbanismo — UNGRD (Abril de 2018).
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Simema Macional oo Garbor, del isegs do Domase

Infraestructura Educativa
Adecuacion Colegio Ciudad Mocoa

$290 millones — Donacion de Caracol TV (Yo me Llamo)

Avance: —

v" Mediante convenio suscrito entre la UNGRD vy el
Colegio Ciudad Mocoa, se realizan las obras de
adecuacién de la cubierta y de la placa de la
cancha y la adecuacion de acceso peatonal de
la sede educativa.

v 40% de avance fisico en la adecuacion del
colegio.

v Se defini6 que los recursos donados por la
Fundacion “Caring For Colombia” por valor de
$123 millones serdn destinados para la
adecuacion del laboratorio de ciencias
naturales y de la bandade paz.

Compromisos:

Avance adecuacion del Colegio Ciudad Mocoa

» Dar inicio al proceso de contratacion para
adquisicion del material académico — UNGRD
(Febrero de 2018)



SECTOR
CULTURA



OTRAS OBRAS EDUCATIVAS

Construccion Biblioteca-
MinCultura- Embajada de Japdn

$ 600 millones

Avance:

v La Embajada de Jap6n esta encargada de la
ejecucion de la obra.

v" MinEducacion esta encargado de la dotacién de
la Biblioteca.

v' 100% de avance fisico en la adecuacion y
cerramiento de terrenos.

v 70% de avance fisico en la construccion.

Com prom ISOS: Avance construccién biblioteca

= Dar inicio a las obras de enchape de pisos,
instalacion de baterias de bafio y colocacion de _Fegha de Marzo de 2018
cubierta Finalizacion:




SECTOR
CANCILLERIA



g PNFD oo OTRAS OBRAS EDUCATIVAS

Construccion Casa Ludica Los Sauces |

$ 600 millones
Avance:

v'  Los disefios se encuentran en proceso de elaboracion. Fecha de Inicio de Enero de 2018
las obras:
Compromisos:
Fecha C_l? Junio de 2018
Finalizacion:

Construccion de Espacio Deportivo
Avance: $ 99 millones

Fech Inici
echa de cio de Enero de 2018
las obras

Fecha de

Finalizacion:

= Una vez los disefos estén culminados se debe realizar el
trAmite para obtener la licencia de construccion.- Cancilleria.

v"  Los disefios fueron culminados.

v' En tramite perfeccionamiento del convenio suscrito entre la
UNGRD,FUPADYy la Cancilleria.

Compromisos:
Marzo de 2018

» Realizar el trdmite para obtener la licencia de construccion.-
Cancilleria.



SECTOR
GESTION DEL RIESGO



Qg NGRD INFRAESTRUCTURA VIAL
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Simema Macional oo Garbor, del isegs do Domase

Construccion de 4 puentes peatonales
$ 348 millones

Avance:

\/ Puente Mulato: 100% terminado.
\/ Puente Villa Rosa — San Miguel: 100% terminado.
‘/ Puente Dantayaco: 100% terminado.

J Puente San Agustin: En proceso de contratacion.

Fecha de entrega del Punto:

Puente Dantayac,u\ '

Puente Mulato Puente VlllaRosa San Miguel



ENGRD
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INFRAESTRUCTURA VIAL

Pavimentacion de 2.8 Kms de vias
$5.000 mlllones

Avance:

v 4 tramos de via terminados

v 1 tramo en ejecucion de etapa preliminar con obras de
acueducto.

v/ 286 metros lineales de vias pavimentadas.
v'10,7% de avance fisico de las obras.

VIAS:

> Victoria Regia: Intervencion de 110 ml
Avance fisico pavimentacion: 100%

Tramo Victoria Regia

> Pablo VI: Intervencion de 126 ml
Avance fisico pavimentacion: 100%

» LaBrigada: Intervencion de 190 ml
Avance fisico obras preliminares: 22%

Compromisos:

= Entregar disefios de 17 vias pendientes de intervencion-
Alcaldia.

Tiempo de ejecucion: L8 meses S
P J fll (Octubre 2017 - Marzo 2019) 2 s
ramo La Brigada




_ 4NGRD SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA

Instalacion del SAT

$1.223 millones
Avance:

100% de avance en la implementacion del SAT.
1 puesto de monitoreo instalado

11 sensores de rio colocados

4 estaciones meteoroldgicas instaladas

AR NANIN

Estudios y disefios SAT $600 millones

Avance:

v' 80% de avance en el estudio realizado con el apoyo de la
Universidad Javeriana.

SAT Comunitario $205 millones
Avance:

97% en la implementacion del SAT comunitario.

27.800 habitantes a ser beneficiados

Se comienza la socializacién de los Planes Comunitarios a la
comunidad.

AN




_ 4NGRD REHABILITACION CANCHA EL PEPINO

Mejoramiento Cancha el Pepino y Salon Comunal
$360 millones

Avance:

v' 98% de avance fisico del proceso de
rehabilitacion.

v' 3.700 personas a ser beneficiadas

Compromisos:

= Entregar la cancha en el mes de
enero de 2018.

Tiempo de ejecucion: 3 m?ses o
(Septiembre 2017 a Diciembre 2017)



%NQ_RD SUBSIDIOS DE ARRIENDO, AHE Y MEDIOS DE VIDA

MEDIOS DE VIDA ASISTENCIA HUMANITARIA
Responsable: ‘ INVERSION:
UNGRD $ 351 millones
1.218 PrimeraEntrega(Octubre)
v" 60 medios de vida entregados para que las familias se 1,060 Segunda Entrega (Noviembre)
reactiven econdmicamente y activen sus medios de :
subsistencia. 972 TerceraEntrega (Diciembre)
SUBSIDIOS DE ARRIENDO 1,045 Cuarta Entrega (enero)
Responsable: INVERSION:
UNGRD $ 10.200 millones
8.308  Subsidios otorgados a la fecha 4.295 kits de asistencia humanitaria
1.485 Primera Prorroga entregados a las familias afectadas y registradas en el RUD,
1.186 Segunda Prorroga gue reciben subsidio de arriendo
1.133 Tercera Prorroga
TP s T
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SECTOR
INFRAESTRUCTURA VIAL




. L ENGRD INFRAESTRUCTURA VIAL

4 Puentes Vehiculares

- e ﬁ
1. Puente sobre la Quebrada San Antonio PR Pte. 1 Quebrada San Antonio

Via Pitalito

$9.700 millones

v' Fase de estudios y disefios finalizada.
v Fechade inicio de obras: Febrero 2018
v" Responsable: ANI g — Variante Mocoa -

San Francisco
= Via Perimetral

. ) » s Y - : iDelimitacion Avenida
2. Puente sobre el rio Sangoyaco — Av. Colombia & G .

sector 2

v' Se realiz6 solicitud de concepto previo al Ministerio de
Hacienda para asignacion de recursos.

v Responsable: INVIAS

v' Estado: Sin Recursos

3. Puente sobre el rio Sangoyaco — Terminal

v' Se realiz6 solicitud de concepto previo al Ministerio de
Hacienda para asignacion de recursos.

v Responsable: INVIAS

v’ Estado: Sin Recursos

Pte. 2 Rio Sangoyac

4.Puente sobre el rio Mulato — Terminal ” Av. Colombia L8| Pte. 3 Rio Sangoyaco

INVIAS A 4 Terminal - Independencia
\ o : INVIAS

v' Fase de estudios y disefios finalizada. . e
v 1% de avance fisico de la obra e
v Responsable: INVIAS : il




. L NGRD @ v INFRAESTRUCTURA VIAL

Maquinariay Equipo

Combo de Maquinaria Amarilla
$ 5.000 millones

Avance:

v La Alcaldia realiz6 priorizacibn de maquinaria
amarilla a adquirir, de la siguiente manera:

= 1 Bulldozer

= 2 Carrotanques

= 1 Retroexcavadora
= 1 Motoniveladora

» 1 Vibrocompactador
= 1 Vactor

v' Se realiz6 la proyeccion de equipos a adquirir con
recursos del FNGRD- UNGRD.

Compromisos:

= Asignacion de recursos al INVIAS por valor de
$4.000 millones - MinHacienda.
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Reubicacion Subestacion Eléctrica

$45.000 millones
Avance:

v/ Etapa 1- Funcionamiento de operacién movil:

> En funcionamiento

v Etapa 2- Readecuacién subestacién Junin: o
» 30% de avance fisico, representado en limpieza de :}toj
. oz N
equipos, reconstruccion de la sala de control y remplazo :.1;’@
e instalacion de tableros. |
v

=2
>

Etapa 3 -Construccion de una nueva subestacion
“RENACER”:

> 4% de avance fisico
» En proceso de elaboracion de estudios ambientales.

Compromisos:

= Realizar el cronograma de ejecucion del proyecto- MinMinas.

Subsidios al Consumo de Energia Eléctrica $462 millones
Avance:

v' Se otorgara por un periodo de 6 meses subsidios a los damnificados de estratos 1, 2 y 3 registrados en el RUD y
gue figuren como usuarios de la Empresa de Energia de putumayo (Segun Resolucién N° 41530 de Dic.de 2017)
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TIC

Tecnologias de la Informacién y las Comunicaciones

Avance:

v' Se realiz6 la entrega de:

»> 3licencias de emisoras comunitarias.
» 226 becas en TI- competencias técnico laborales
» 4.500 computadores para educar

Se apoyo en la creacion de 318 MiPymes
conformadas en TIC.

Se instalaron 4 zonas WIFI.

Se identificaron 11.591 estudiantes a ser beneficiados
de 37 sedes educativas.

Compromisos:

Instalacion de 2 zonas WIFI: Se realizara la entrega
en el mes de marzo de 2018.

Despliegue de television digital terrestre: Realizar
la entrega de 2.500 decodificadores de TDT. Plazo:
Febrero de 2018.

Instalacion de punto Vive Digital: Realizar la
instalacion de un punto en el Instituto Tecnolégico del
Putumayo. Plazo: Junio de 2018.

$ 7.100 millones

oL

A
o~

k]
v
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MINSALUD

Construccion y Dotacion Hospital José Maria Hernandez

$ 33.826 millones

Avance:
Fecha de

, . . , D Marzo de 2020
v’ 33,76% de avance fisico en la obra. Finalizacion:

Compromisos:

= Definir los proyectos biomédicos a desarrollar.
» Elaborar el cronograma de la obra.
= Establecer la viabilidad de los recursos.
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B i e st @ MINAMBIENTE

Simema Macional oo Garbor, del isegs do Domase

Avance:

v
v

Mesa técnica ambiental en funcionamiento.

Corpoamazonia presentd, dentro del marco de la
mesa técnica ambiental, la propuesta de la etapa de
estudios del eje ambiental y disefios de la ronda
hidrica, avaluados en $ 3.000 millones, los cuales
seran financiados con donaciones.

Se presentdé al DNP el proyecto de obras de
mitigacion y reduccion del riesgo, avaluado en $130
mil millones para revision.

Durante la semana del 15 al 18 de enero el Ministro
de Ambiente realizé visita a las zonas afectadas en
Mocoa para evaluar y verificar necesidades.

AMBIENTE

Smle @
COLOMBIANO
Avance:
v Se entregaron los estudios de amenaza por
movimientos en masa y flujo a escala 1:25000, en

las cuencas de las quebradas Taruca, San Antonio
y el Carmen, y los rios Sangoyaco y Mulato.

v Se entregaron los estudios de amenaza por
movimientos en masa Y flujo a escala 1:5000 para
areas urbanas y suburbanas.

v Avances en un 80% en microzonificacion sismica,
exposicion y riesgo sismico para el area urbana y
suburbana.

Compromisos:

= Entregar fotografias. Plazo: Enero de 2018.
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DNP:: INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION

Revision y ajuste del PBOT + estudios de riesgos

PROGRAMA v' 11 de diciembre de 2017: Presentacion del Enlace
Territorial ante el Concejo Municipal y el gabinete de la
POT . . .
MODERNOS AIcaIdla. (Qonsejo de Goblernc_) de Mocoa).
v' 19 de diciembre de 2017: visita a centros nucleados
con INYPSA.
* : v' 5 de enero a la fecha: equipo de riesgos en campo
$ 4 886 mi l l ones recolectando informacién y visitando las principales
* Incluye estudios de riesgos fuentes hidricas.
] v/ 11 de enero de 2018: socializacion de la estrategia de
Tiempo de 9 meses participacion con la Alcaldia, ASOJUNTAS e INYPSA.

ejecucion:

A\

Actividades adicionales del DNP

v Elaboracién del documento CONPES 3904:

Valor estimado: $1.2

RECONSTDEUCCION 122 acciones (infraestructura,
MOC OA desarrollo social, econémico e
e institucional, conectividad o '
e integracion regional, v Otras a'c'tlvu'j,ades en curso: o
ordenamiento territorial) = _Identlflca_uon,' reco!ecmon y clasificacion de la
informacién disponible.
v' Apoyo permanente a la Gerencia = Andlisis de informacion basica de riesgos.
v Apoyo para la actualizacion del Plan de = Consecuciény adecuacion de la sede en Mocoa.
Desarrollo Municipal *= Reuniones semanales con la Alcaldia y

Corpoamazonia.
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mm MINCOMERCIO

Recuperacion del comercio y la actividad productiva

Reactivacion de 170 Negocios Formales:

$ 4.250 millones

. Primera Fase: 6 a 8 meses
Tiempo de
ejecucion:

(Julio 2017 afebrero de 2018)
Avance:

Segunda Fase: 6 a 8 meses
(Noviembre 2017 a junio de 2018)

v $3.000 Millones en ejecucion para 120
Negocios iniciales.. A la fecha solo faltan 20
negocios por terminar entrega de apoyos en Comunidades |nd|'g enas:
equipos, maquinarias e inventario.

v/ Esta en proceso de contratacion un cuarto

proyecto para reactivacién de 50 negocios v" En egjecucion: Fortalecimiento productivo y

comercial de 5 cabildos. Inversion $250

adicionales. _
Millones.
. C e v Encuentro regional de Economias Propias
Cofinanciacion: Bancoldex - FNG MOCOA — Feria de Negocios del 09 al 11
de Nov/17.
v Linea de Crédito Bancoldex: Desembolsos por $ 16.317 Millones a Comunidad Simuyaco - $ 20 millones
intermediarios financieros, representados en 326 operaciones y mas v' Turismo: Ingresos confirmados por valor
de 2.842 beneficiarios. de $60 milones, beneficiando a 150

v/ Garantias — FNG: $11.003 millones en 581 créditos garantizados. personas.



