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Balance de Afectación 

PERSONAS 

Avenida Torrencial ocasionada por el 

aumento de los niveles de los ríos Mocoa, 

Sangoyaco y Mulato, en el municipio de 

Mocoa. 

EVENTO QUE SE PRESENTÓ 

Heridos   398 

Fallecidos*   333 

Cuerpos Entregados a las 

Familias 
  300 

Desaparecidos   76 

Familias Registradas en el RUD   7.794 

Personas Registradas en el RUD   22.310 

INFRAESTRUCTURA 

Barrios Afectados   48 

Subestación Eléctrica   1 

Acueductos   2 

Red de Gas   1 

Kilómetros de Vías  11.58 

Puentes Destruidos   2 

Puentes Averiados   3 

Viviendas Afectadas 1.461 

Hectáreas Rurales 486,3 

MARCO LEGAL 

Puesto de Mando Unificado  

* Fuente:  Medicina Legal 

- Decreto  de Desastre para el Municipio de Mocoa  No. 599, 

expedido por el    señor Presidente.  

- Decreto de Estado Emergencia Económica, Social y Ecológica 

No. 601, expedido por el señor Presidente. 

- Decreto de Calamidad Pública Departamental  No.  068 

expedido por la Gobernadora 

- Decreto de Calamidad Pública Municipal No. 056, expedido por 

el Alcalde 



Fase de Respuesta 

Activación del Protocolo de Respuesta del Sistema 

Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres en 

cabeza del señor Presidente de la República. 

ACTIVACIÓN INMEDIATA 

ASISTENCIA HUMANITARIA 
 

AHE Alimentaria y No Alimentaria 
 

(Mercados, Kits de Aseo, Frazadas, 

Colchonetas, Kits de Cocina) 

Incluidas las Donaciones de la Primera 

Dama, Empresas Privadas y Comunidad 

2.540 
Toneladas 

Entregadas 

FASE DE RESPUESTA  

100% 

EN 18 DÍAS DE OPERACIÓN 

APOYO EXEQUIAL 

Apoyos Exequiales entregados  
  297 

Fallecidos 

PUESTO DE MANDO UNIFICADO 

Activación del Puesto de Mando  

Unificado en menos de 8 horas 

120 

Reuniones 

Realizadas 

Miembros del SNGRD que operaron 
Más 

de2.300 

Personas Atendidas en los Puesto 

de  Información  

Más de 

10.000 

ENERGÍA 

Energía habilitada el día 11 con una 

subestación provisional 
100% 

SALUD 

Dosis de Vacunas Aplicadas (Tétano,  

Hepatitis A y Varicela 
57.945 

Vacunas Aplicadas Animales 1.639 

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 

Restablecimiento de Telefonía y datos    100% 
 

Asistencia Humanitaria de Emergencia 



Fase de Estabilización 

ALBERGUES TEMPORALES 

Personas que estuvieron en los 

Albergues 
4.561 

Albergues que fueron  Habilitados y 

Administrados 
9 

Familias Albergue el Pepino 

SUBSIDIOS DE ARRIENDO 

Subsidios de Arriendo Entregados   4.448 

Valor Subsidios: $10.200 millones 

Hasta junio de 2018   

AGUA Y SANEAMIENTO 

Litros de Agua Entregados 
 Más de 88   
millones 

Litros de Agua Entregados por Día    1 millón  

 

Se utilizaron más de 40 Carrotanques en la 
operación, Plantas Potabilizadoras, Motobombas y 
Tanques de Almacenamiento. 

Hoy 3 Carrotanques se encuentran 

disponibles 

FASE DE ESTABILIZACIÓN  

100% 

90 días 

Transporte y traslados 

Personas que fueron trasladadas a 

otras ciudades con el apoyo de 

Cancillería y OIM 

765 



Fase de Estabilización 
MAQUINARIA AMARILLA Y EQUIPO 

Equipos de Maquinaria Amarilla que 

fueron utilizados en la operación 
208 

Se utilizaron 51.642 Horas Máquina para la 

rehabitación de vías, remoción de escombros, limpieza de 

calles y colegios, dragados y reconformación de cauce de los 

ríos y quebradas. 

INFRAESTRUCTURA 

Puentes Vehiculares habilitados  

(1 Puente Militar)  
4 

Vías Nacionales Habilitadas 3 

AGUA 

Bocatomas en Rehabilitación 4 

Zona con Disponibilidad de Agua Potable 

terminada (Suroccidente)  
1  

Zonas con Disponibilidad de Agua Cruda 

(Centro, Barrios Unidos y Norte) 
3 

Suministro de materiales-UNGRD, Soporte Técnico-

MinVivienda, Logística- Ejercito Nacional 
Planta Potabilizadora de Agua 

COMERCIO 

Comerciantes Caracterizados 354 

Exención del IVA   

EDUCACIÓN 

Sedes Educativas Habilitadas 

Aulas Móviles Instaladas 

Kits Escolares Entregados 

57 

8 

14 mil 



Fase de Estabilización 

• Subsidio de Arriendo para 

propietarios de vivienda destruida. 
 

• Suministro de Agua en Carrotanques. 
 
 

 

• Fortalecimiento Institucional del 

Consejo Departamental y Municipal 

de Gestión del Riesgo de Desastres. 
 

  

CONTINUAMOS EN … 
CULTURA 

Libros y lámparas entregadas a niños 
 

Jornadas Socioculturales 

2.056 
 

61 

AMBIENTE 

Elaboración del Mapa de Zonificación 

de Riesgo (Mesa Técnica de Ambiente)  
 

1 
 

EMPLEO Y CAPACITACIÓN 

Empleos Generados: (Remoción de 

Escombros, Manejo de Maquinaria, )  
 

270 
 

NIÑEZ 

Suplemento Alimenticio para Niños y 

Madres Gestantes 
 

 47 

Toneladas 

entregadas 
 

INSTALACIÓN DE LA 

OFICINA DEL 

GOBIERNO NACIONAL 

PERMANENTE EN 

MOCOA - OGN 



Donaciones en Efectivo 

Valor Donaciones en Efectivo - UNGRD 

Cuenta Davivienda No. 021666888 

Donaciones Nacionales $9.975.197.236 

Donaciones Países,  Gobiernos y personas en el 
exterior 

   $ 27.223.170.323 

TOTAL $ 37.198.367.559 

CHINA $ 2.854.900.000  

EMIRATOS ARABES $ 19.690.929.675  

TURQUÍA $ 430.250.000  

BANCO 

CENTROAMERICANO 
$ 718.375.000  

BID $ 569.200.000  

CAF $ 285.765.000  

KEYCOFFEE $ 26.378.087  

MITSUBISHI $ 131.890.436  

KEIMYUNG CARITAS 

(SOUTH KOREA) 
$ 12.840.994  

DINAMARCA $ 130.434.782  

USA PEEC $ 72.566.250 

CARING FOR COLOMBIA $ 122.793.200 

BOOYOUNG HOUSING CO 

LTD (SOUTH KOREA) 
$ 294.796.029  

LIG NEX1 CO.,LTD. $ 59.340.000  

TAILANDIA $ 292.820.000  

GIFU BROADCASTING $ 2.641.578  

COREA $ 871.950.000  

WORLD TRADE 

ORGANIZATION 
$ 9.460.391 

HYUNDAI  $ 293.170.000 

COLOMBIANOS EN 

ALEMANIA 
$ 8.071.446  

PERSONAS EN EL 

EXTERIOR 
  $ 171.230.788 

GIVE TO COLOMBIA $ 173.366.667 



Donaciones en Efectivo 

Uniformes estudiantes de Mocoa*  $               727,593,000  

Construcción Colegio de 24 aulas en Sauces II  $            8,500,000,000  

Adquisición del predio para la  Fase I de construcción de vivienda Rural  $            1,907,820,000  

Escrituración del Predio Sauces*    $                   9,637,000  

Adquisición del predio para la  Fase II de construcción de vivienda Rural*  $            1,185,665,880  

Estudios y diseños técnicos para la construcción de la vivienda de interés 

prioritario (Interventoría) * 
 $            1,455,032,040  

Asistencia Humanitaria de Emergencia*  $               569,200,000  

Adecuaciones accesos y servicios públicos predio Plaza de Mercado Definitiva*  $            1,700,000,000  

Adquisición de predio para la Plaza de Mercado Definitiva*  $               400,000,000  

Pavimentación de vías urbanas *  $            5,000,000,000  

Mejoramiento de instalaciones Educativas e instalación de equipos *  $               290,000,000  

Laboratorio de ciencia y dotación de la banda de paz del Colegio Ciudad Mocoa $               122.793.200  

Dotación del Centro de Desarrollo Infantil $               173.366.667 

TOTAL ASIGNADO  $  22.041.107.787  

POR ASIGNAR     $ 15.157.259.772 

Asignación o Compromiso de Recursos 

• Estos valores cambian de acuerdo al estudio de mercado y uso de suelo. 
• Este cuadro es un control interno de seguimiento, los valores pueden variar. 



Donaciones en Especie 
DONANTE DESCRIPCIÓN 

Amerisur 
Contenedor nevera para conservación de 

cadáveres 

Telefónica- 

Movistar 
15 teléfonos Nokia 3500 Negros 

Bettina Spitz 7 cajas con prendas de vestir femeninas 

DICORP 
5 Toneladas de arroz, 582 litros de aceite de 

palma 

Shelterbox 63-Cajas Shelterbox 

Global Medic Mapas e Imágenes de drones de alta precisión 

Asecones 
10 equipos portátiles de comunicación de dos 

vías Digital 

Gobierno de 

Japón 
30 Generadores eléctricos de 60 Hz 

Eduardoño 1 planta eléctrica 

Gobierno de 

Turquía 

Medicamentos, 200 kits de aseo básico, 100 

lámparas solares 

Skinco Gyplac 3 kits de almacenamiento Acuaviva de 6.000L 

Terpel 
600 galones de ACPM para vehículos y plantas 

eléctricas  

Fundación 

Éxito 
Víveres para Asistencia Humanitaria 

Colempaques 
421 Tanques de Almacenamiento de Agua  

126 canecas plásticas para las viviendas 

Donación Colempaques 

TOTAL DONACIONES EN ESPECIE 

$668 Millones 



SECTOR  

VIVIENDA 



$ 22.260 millones 

 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA 

    1.209  Viviendas Urbanas  

       252 Viviendas Rurales 
1.461 

TOTAL VIVIENDAS A CONSTRUIR 

 

 VIVIENDA URBANA 

• Fase 1: En Construcción 300 

viviendas (Los Sauces I) 

1 año - (mayo 2017- mayo 2018) Tiempo de ejecución: 

AVANCE 

 Área de cada vivienda: 64 m2 

 3 hectáreas predio Sauces I 

 99% de los estudios y diseños (9 de 10 lotes) 

 100% en el cambio de la red de acueducto 

 80% en preparación del terreno 

 15,3% de ejecución física 

 Avance de obras en el primer nivel de la Manzana 

E y levantamiento de paredes del segundo nivel  

 

 COMPROMISOS… 
 Primeras 100 viviendas para febrero 2018. 

 Plan de Choque para garantizar el cumplimiento del 

cronograma de la ejecución del proyecto. 

 Postulación de las familias. 

 Servicios públicos del Predio. 

 Fecha de finalización 11 de mayo: 300 casas 



 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA 

VIVIENDA URBANA 

 

 Se realizó el proceso de toma de posesión 

del Predio y registro del acta en 

instrumentos públicos. 

 Asignación de los recursos para la ejecución 

de las 909 viviendas. 

 Otro sí perfeccionado 

 Se remitieron invitaciones para cotizar para 

la ejecución de la obra, plazo máximo de 

remisión de propuestas 15 de enero de 

2018. 

COMPROMISOS… 
• Respuesta a recursos de reposición. 

• Escrituración del predio a nombre del FNGRD 

• Primeras 300 casas para agosto 2018 

• Proceso de nuevo lote en enero de 2018 

• Definición de Diseños  

• Fase 2:  

 Construcción 909 viviendas 

(Sauces II) 

1 año y seis meses – 

(Diciembre 2017-junio 2019) 

Tiempo de 

ejecución: 

AVANCE 

$60.448 millones 
 

 Predio Sauces II. 

 Área del predio: 16.93 Hectáreas 
 



 ZONAS DE CESIÓN PREDIO SAUCES II 

1. Centro Regional de 

Atención a Victimas 
Unidad de Victimas 

2. Colegio Sauces II 
MinEducación-UNGRD 

 Estructuración de obra e 

interventoría Junio 2019. 

4. Centro de Integración 

Ciudadana 
MinInterior 

• Aporte de recursos 

• Revisión de insumos técnicos 

 

3. Mi Casa Ya-Área 

Disponible 
MinVivienda 

Espacios 

Disponibles 



AGUA Y SANEAMIENTO 

ACUEDUCTO 
•  Construcción del Acueducto- 

Viceministerio de Agua 

 El 8 de noviembre se dio inicio a las obras de redes de distribución, de acuerdo con la reprogramación 

realizada. Se tiene un avance de 3.222 metros tubería PVC D=3,4,6” en las zonas 1,2 y 4 del casco 

urbano. 

 El 13 de diciembre el contratista inicio trabajos preliminares en la Bocatoma y Desarenador. 

 El 16 de diciembre se radicó documento de propuesta final por parte del Gobierno Nacional ante el cabildo 

INGA, esperando protocolización de la consulta el 30 de enero de 2018. Con lo que se estima iniciar obras 

el 1 de febrero de 2018. 

 Se acordó realizar la Consulta Previa e iniciar con la ejecución de la obra, se definió ruta metodológica. 

 5% avanece en obras, estudios y diseños línea de conexión 5.000 metros 

 

AVANCE $28.074 millones 

ALCANTARILLADO 
•  Plan Maestro de Alcantarillado 

AVANCE 

$91.200 millones 
 Operación aprobada en Comisión Interparlamentaria el 6 de diciembre. 

 Aprobación en el Directorio del BID el 13 de diciembre. 
 

COMPROMISOS… 
• Proyección obras preliminares en Bocatoma 

COMPROMISOS… 
• CREDITO BID: Operación aprobada, en revisión minuta del Préstamo. 

• Diseños entregados para la vigencia 2018, y ejecución para el 2019 y 2020.  



AGUA Y SANEAMIENTO 

CRONOGRAMA 



OTRA INFRAESTRUCTURA 

 

 

 Identificación de 300 niños 

 Adjudicación contrato de obra y de 

interventoría 

 Se adelantaron los estudios y diseños. 

 Se realizó la topografía. 

 Se realizará la dotación con la 

Donación de Give To Colombia. 

 

 

• Construcción Centro de Desarrollo Infantil barrio 

los Sauces I - MinVivienda 

AVANCE 

Julio 2018 Fecha terminación: 

$ 3.500 millones 

COMPROMISOS… 
• Minvivienda: Entregar cronograma. 



SECTOR  

AGRICULTURA 



 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA RURAL 

• Construcción 252 viviendas 

 

 Identificación de 252 familias beneficiarias 

 Aprobación de recursos 100% de Min- Agricultura 

 La Alcaldía definió nuevo predio en la vereda 

Planadas de 26 hectáreas, para la totalidad del 

proyecto. 

 Decreto de modificación de densidades expedido 

 IGAC realizó visita al predio para levantamiento 

topográfico. 

 

AVANCE 

$16.390 millones 

Firma Convenio: 10  de Octubre  2017  

Fecha proyectada para terminar:  Marzo de 2019 

Tiempo de ejecución: 

COMPROMISOS… 
• IGAC: Entrega avalúo catastral 

• Revisar servicios públicos (agua y energía) 

• Desembolso de los recursos del Banco Agrario a la UNGRD. 

• Adquisición del Predio por parte de la UNGRD en el mes de enero 2018 

 

Vereda Planadas - Predio La Cabaña. 

1 año y 5 meses  



 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS 

VIVIENDA RURAL • Mejoramiento de 300 

viviendas –MinAgricultura 

 

 La Alcaldía remitió  listado de potenciales familias . 

 

AVANCE $ 6.220 millones 

    COMPROMISO… 

 
 Se presentará en la próxima comisión de vivienda para la distribución de los 

recursos correspondientes para la vigencia 2018: «Programas Estratégicos 

Bolsa Nacional – Agencia Nacional de Desarrollo Rural».  



DESARROLLO ECONÓMICO 

ACTIVACIÓN SECTOR 

AGROPECUARIO 

•  Reactivación Económica para 

180 familias- Alcaldía y 

MinAgricultura 

 Definición de las 180 familias  a ser 

beneficiadas entre la Alcaldía y el 

Ministerio de Agricultura. 

AVANCE $1.020 millones 

6 meses  

(noviembre 2017 a mayo de 2018) 

Tiempo de ejecución: 

 Se presento el Plan Operativo en comité 

de supervisión. 

 Convenio perfeccionado 

COMPROMISOS… 
 

 Desembolso del Ministerio a la UNGRD. 

 

 



SECTOR  

PROSPERIDAD SOCIAL 



 Convenio con operador UNOPS 

 Identificadas 220 viviendas por la Alcaldía 
 

 1ra Etapa-120 viviendas: (3.5 meses) 

• Aprobación del comité de estructuración: 20 de noviembre de 2017. 

• Socialización con la comunidad del proyecto el 21 de diciembre de 2017 

• Inicio de Obra: 1 de diciembre 2017 ( 25 viviendas en 20 días). 
 

 2da Etapa-100 viviendas: (3 meses) 

• Pendiente aprobación del comité de estructuración: 15 de diciembre de 2017. 

• Socialización con la comunidad del proyecto el 21 de diciembre de 2017 

• Inicio de Obra: 15 de diciembre 2017 

 
 3da Etapa-80 viviendas: (2.5 meses) 

• Pendiente aprobación del comité de estructuración:  Por definir 

• Socialización con la comunidad : Por definir 

• Inicio de Obra: Por definir 

 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS 

VIVIENDA URBANA • Mejoramiento de 300 viviendas 

Prosperidad Social 
AVANCE 

$4.972 millones 

9 meses - (27 noviembre 2017 a Agosto 2018) Tiempo de ejecución: 

COMPROMISOS… 
 Desembolso del Ministerio a la UNGRD. 

 1ra Etapa- Socialización con la comunidad del proyecto en enero de 2018 y ubicar a las familias. 

 2da Etapa - Socialización con la comunidad del proyecto en febrero 22018. 

 

 



 PLAZA DE MERCADO  

• Construcción plaza de mercado 

 

 FASE 1 (UNGRD) - $ 2.000 millones 

 

o Componente 1: ($400 millones) 

• Se realizó la posesión del predio. 

• Se realizó inscripción del Acta de Posesión en   

la oficina de Instrumentos Públicos. 

 

o Componente 2: ($1.700 millones) 

• Estudios y diseños 

• Obras de adecuación de acceso 

• Obras de conexiones a servicios públicos 

• 2 hectáreas a adquirir  

 
 

 FASE 2 (Prosperidad Social) - $ 6.000 millones 

 

• Construcción ($6.000 millones) 

 

• Se suscribió el Convenio entre Prosperidad 

Social y la UNGRD-14 diciembre 2017. 
 

AVANCE 

$8.100 millones 

2 años y 5 meses -  

(diciembre 2017 a marzo de 2020) 

Tiempo de 

ejecución: 

COMPROMISOS… 
 Respuesta a recursos de reposición 

 Planta de tratamiento de aguas residuales. 

 



SECTOR  

EDUCACIÓN 



EDUCACIÓN 

INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA 

• Construcción y mejoramiento de 

sedes educativas 

 Construcción del colegio ubicado en el predio los Sauces II - UNGRD, con apoyo MinEducación. 

 

Se firmo el convenio entre el MinEducación y la UNGRD. 

Se beneficia a mas de 3.000 niños. 

 

      Tiempo de Ejecución:  16 meses (noviembre 2017 a marzo de 2019). 

 

 Construcción de 24 aulas en 3 instituciones educativas – MinEducación 

Se adelantó Convenio con FINDETER y se dará inicio a las obras en Mayo de 2018. 

Finaliza: Diciembre  2018 
 
 

 Mejoramiento de 9 sedes educativas– MinEducación  

Se adelantó Convenio con FINDETER y se dará inicio a las obras en Marzo de 2018 

Finaliza: Agosto 2018 

 

AVANCE 
$29.000 millones 

COMPROMISOS… 
 

 Estructuración de contrato de obra e interventoría 

 MinEducación: Entregar información actualizada y 

detallada. 

 Fecha de Finalización: Junio 2019 

Más de 3.000 niños 

beneficiados 



SECTOR  

CULTURA 



CULTURA 

 
 

 Ministerio de Cultura realizará la 

dotación. 

 Embajada de Japón realizará la 

construcción. 

 Se adelanta las actividades de 

movimiento de tierras y cimentación. 

 22% de avance de obra 

 

   Inicio de obras: 5 de Diciembre 2017 
 

 

OTRAS OBRAS EDUCATIVAS 

• Construcción Biblioteca-MinCultura 

AVANCE 

Finalización:  Marzo 2018 

$ 391 millones 



SECTOR  

CANCILLERÍA 



CANCILLERIA 

 Se adelantaron los estudios y diseños. 

 Se adelantará la socialización con la comunidad y las autoridades locales el día 28 de 

noviembre de 2017. 

 Inicio de Obra:  

     Enero de 2017. 

 Tiempo de construcción: 

      4.5 meses  

 

 

 

 

OTRAS OBRAS EDUCATIVAS 

• Construcción Casa Lúdica- Cancillería  

    Los Sauces I 

 
AVANCE 

$ 600 millones 

COMPROMISOS… 
 

 Alcaldía: En trámite licencia de construcción y 

diseños 

• Construcción de Espacio Deportivo-Cancillería 

$ 99 millones AVANCE 

 Convenio entre la UNGRD, FUPAD y la Cancillería perfeccionado. 

 

Inicio de Obra: Enero 2018 

Finalización: Marzo 2018 

 

 



SECTOR  

GESTIÓN DEL RIESGO 



$ 348 millones 

INFRAESTRUCTURA VÍAL  

• Construcción de 4 puentes peatonales 

Puente Mulato operando 

Puente Villa Rosa –San Miguel en instalación 

Fecha de entrega: 

Puente Mulato:   Terminado 100%  

Puente  Villa Rosa – San Miguel:  

•  Puente San Agustín: 

 Puente Dantayaco Vereda San José del 

Pepino: 

Se realizó la visita técnica  

para la definición del punto. 

Terminado 100% 

Puente Villa Rosa – San Miguel 

Terminado 100% 

Puente Dantayaco 

Puente Mulato 

Febrero 2018 del punto. 



$5.000 millones 

INFRAESTRUCTURA VÍAL  

AVANCE 

• Pavimentación de 2.8 Kms de vías 

18 meses  

(Octubre 2017 a Marzo 2019) 
Tiempo de ejecución: 

 

 

 Vía Victoria Regia-Intervención de 110 ml 

•      Pavimentación del 100%  

 Vía Pablo VI -intervención de 126 ml  

•      Pavimentación 100%. 

 Vía La Brigada-intervención de 190 ml  

•      Obras preliminares 5%. 

 

4 tramos terminados 

1 tramo en  ejecución 

Tramo Pablo VI 

Tramo Victoria Regia 

COMPROMISO… 
 

• La Alcaldía debe suministrar los diseños de las 17 

vías faltantes a intervenir. 
 

10 % de avance en obra 

283 metros de vía pavimentada de 2.800 mts 

proyectados 



• Instalación del SAT 

 100% avance en la implementación del SAT 
 

Finaliza: 30 de diciembre de 2017. 

 

$1.223 millones 

SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA 

• SAT Comunitario 

 93% de avance 
 

Finaliza: 30 de enero de 2018. 

$205 millones 

• Estudios y diseños SAT 
$600 millones 

 72% de avance 

 Finaliza: 30 de enero de 2018. 



REHABILITACIÓN CANCHA EL PEPINO 

$360 millones 

 98% avance de actividades 

 Instalación de la Grama y 

acabados salón comunal. 
 

 

 

 

Actividades a realizarse: 

 Filtros 

 Adecuación y nivelación de terrenos 

 Construcción de parque infantil 

 Rehabilitación del salón social 

AVANCE 

3 meses  
(Septiembre 2017 a Diciembre 2017) 

Tiempo de 

ejecución: 

COMPROMISO… 
 

• Entrega de la cancha  en el mes de Enero de 

2018 



SUBSIDIOS DE ARRIENDO,  AHE Y MEDIOS DE VIDA 

MEDIOS DE VIDA 

 60 medios de vida entregados para que las familias se 

reactiven económicamente y activen sus medios de 

subsistencia. 

SUBSIDIOS DE ARRIENDO 

ASISTENCIA HUMANITARIA  

3.585 kits de asistencia humanitaria  
entregados a las familias afectadas y registradas en el RUD, 

que reciben subsidio de arriendo 

«Los subsidios se cancelan a los beneficiarios hasta 

la entrega de la solución de vivienda» 

Próxima prorroga en enero de 2018. 

Responsable:  

UNGRD 

INVERSIÓN:  

$ 351 millones 

Responsable:  

UNGRD 

INVERSIÓN:  

$ 10.200 millones 

 1.218 Primera Entrega (Octubre) 

 1.060 Segunda Entrega (Noviembre) 

 7.175 Subsidios otorgados a la fecha 

1.485 

 1.186 

Primera Prorroga 

Segunda Prorroga 

    972 Tercera Entrega (Diciembre) 

COMPROMISO… 
 

• Siguiente entrega de AHE del 12 al 13 de enero de 

2018 



EDUCACIÓN 

INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA 

• Adecuación Colegio Ciudad Mocoa 
 

AVANCE 

$290 millones 

 Convenio marco firmado entre UNGRD-

Colegio 

 Se suscribió el contrato de obra y acta de 

inicio. 

 Inicio de Obras  desde el 18 de diciembre 

de 2017. 

 Fundición de Zapatas para estructura de 

cubierta y zona de tarima. 

 8% de avance en la adecuación 

 

       

Actividades a realizarse: 

 Cubierta 

 Adecuación de placa deportiva 

COMPROMISO… 
• Suscripción contrato de adquisición de material 

académico 
 

• Donación de Caracol TV (Yo me llamo) 

 

• Adecuación del Laboratorio de Ciencias 

Naturales y la dotación de la Banda de 

Paz (Caring for Colombia)       



SECTOR  

INFRAESTRUCTURA VÍAL 



INFRAESTRUCTURA VIAL 

PUENTES 

VEHÍCULARES  
•  4 puentes vehiculares 

1. Puente sobre el rio Sangoyaco - Terminal 
 En etapa de preconstrucción (Estudios y Diseños) 

 Responsable: INVIAS 

 

2. Puente sobre el rio Sangoyaco – Av. Colombia 
 Solicitud de concepto previo al Ministerio de Hacienda de 

recursos adicionales del INVIAS 

 Responsable: INVIAS   SIN  RECURSOS 

 

 

3. Puente sobre el rio Sangoyaco - Terminal 
 Solicitud de concepto previo al Ministerio de Hacienda de 

recursos adicionales del INVIAS 

 Responsable: INVIAS   SIN  REVISOR  

 

4. Puente sobre la Quebrada San Antonio  
 Contrato en ejecución Concesión Santana-Mocoa- Neiva 

 Fase de Estudios y Diseños completada 

 Proyección de inicio de obras febrero 2018 

 Responsable: ANI 
 

 

 

 
 
 

 

 
 

$9.700 millones 



INFRAESTRUCTURA VIAL 

MAQUINARIA Y EQUIPO 
•  Combo de Maquinaria 

Amarilla-INVIAS 

 Priorización de maquinaria amarilla por parte 

de la Alcaldía: 
 

 

 

• 1 Bulldozer 

• 2 Carrotanques 

• 1 Retroexcavadora 

• 1 Motoniveladora 

• 1 Vibrocompactador 

• 1 Vactor 
 
 

COMPROMISO… 
• Asignación de Recursos al INVIAS por valor 

de $4 mil millones (MinHacienda) 

AVANCE 

$ 5.000 millones 



SECTOR  

ENERGIA 



ENERGÍA 

3 años - MINMINAS 

• Construcción de Subestación eléctrica Definitiva  

RENACER 

$45.000 millones 

• Subsidios al Consumo de energía eléctrica 

$1.522 millones 

Etapa 1: Funcionamiento de operación móvil, que esta en 

funcionamiento 

 

Etapa 2: Restablecimiento provisional subestación JunÍn: 5% de 

Avance y se termina en mayo de 2018. 

 

Etapa 3: Construcción nueva subestación Renacer:  

 Etapa de prediseño y definición de ubicación. 

 

 

Subsidios 100% consumo a estratos 1, 2 y 3 de la ciudad de 

Mocoa registrados en el R.U.D por 6 meses. 

COMPROMISO… 
• Envío del listado de beneficiarios - Empresa de Energía 

del Putumayo 

COMPROMISO… 
• Cronograma de ejecución 



ENERGÍA 

CRONOGRAMA FASE II, RESTABLECIMIENTO DE SUBESTACIÓN JUNÍN 



ENERGÍA 

CRONOGRAMA FASE III, CONSTRUCCIÓN  NUEVA SUBESTACIÓN 



SECTOR  

TELECOMUNICACIONES 



TELECOMUNICACIONES 

$ 2.984 millones 

• Despliegue de Televisión Digital Terrestre 

• 200 Becas Talento Tecnología de la Información 

• Instalación de Punto Vive Digital 

• 3 Licencias de Emisoras Comunitarias 

 Se realizará la entrega de 2.500 decodificadores de TDT. 

 Instalación de antenas en Enero 
 

Enero 2018 Tiempo de ejecución: 

 Instalación del Punto Vive Digital en el Instituto 

Tecnológico del Putumayo - ITP 

2018 Tiempo de ejecución: 

AVANCE 

•  Se entregaron 4.500 

computadores para 

educar y 6 zonas WIFI 
• 11.591 estudiantes 

beneficiados 

• Para 37 sedes educativas  

EN PROCESO 



SECTOR  

SALUD 



SALUD 

$ 33.826 millones 

• Construcción y dotación Hospital José María Hernández  

 Se adelanta la construcción del Hospital con un avance físico del 33.76% 
 

Marzo 2020 Tiempo de ejecución: 

COMPROMISO… 
• Proyectos biomédicos 

• Definir fecha de inicio de la construcción. 

• Definir la designación de los recursos por parte del Ministerio de Salud. 



SECTOR  

AMBIENTE 



AMBIENTE 

 Mesa técnica ambiental sigue funcionando 

 

 IGAC adelanta fotocontrol para elaborar y 

suministrar ortofoto necesaria para la modelación 

por SGC. 

 

 Agencia de Cooperación Internacional del Japón – 

JICA y Ministerio de Ambiente adelantan 

modelación. 

 

 Mediante Resolución No. 1336 de octubre 9 de 

2017, Corpoamazonia estableció los determinantes 

ambientales para la formulación, revisión o 

modificación del PBOT de Mocoa. 

 

 MADS y Corpoamazonia trabajan para presentar 

obras de mitigación y reducción del riesgo. 

 

Servicio Geológico Colombiano 

 Se entregaron los estudios de amenaza por 

movimientos en masa y flujo  a escala 1:25000, 

en las cuencas de las quebradas Taruca, San 

Antonio y el Carmen, y los ríos Sangoyaco y 

Mulato. 
 

 Se entregaron los estudios de amenaza por 

movimientos en masa y flujo a escala 1:5000 

para áreas urbanas y suburbanas. 
 

 Avances en un 70% microzonificación sísmica, 

exposición y riesgo sísmico para el área urbana 

y suburbana. 

 

COMPROMISOS MADR… 
• Elaborar documento ejecutivo de valor de 

caña. 

• Obras de Mitigación 

• Perfiles de Donaciones 

• Estudios y Diseños 

COMPROMISOS… 
• Fotografías para enero 2018. 



SECTOR  

PLANEACIÓN 



INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN 

 Firma de convenio entre Alcaldía y POT Modernos (3 

de agosto) 

 Fase de pre-alistamiento: 

 Conformación del Comité Técnico Ambiental 

y de Riesgos 

 Apoyo a entidades nacionales para identificar 

y viabilizar suelo disponible en el corto plazo 

 Capacitación en temas de ordenamiento a 

personal local y comunidad 

 Coordinación con SGC para la definición de 

alcances de estudios de riesgos 

  Fase de alistamiento: 

 Identificación, recolección y clasificación de la 

información disponible 

 Visitas de campo 

 Consecución y adecuación de la sede en 

Mocoa 

 Operador seleccionado: Consorcio INYPSA-

ARCGEA-ACCEPLAN-GRUPO UR 

• Equipo PBOT & de riesgos definido 

Actividades adicionales del DNP 
 Apoyo permanente a la Gerencia 

 Apoyo para la actualización del Plan de 

Desarrollo Municipal 

 Contratación de un enlace entre el DNP y el 

municipio. 

Valor: 

Tiempo de 

ejecución: 

$ 4.886* millones 
* Incluye estudios de riesgos 

9 meses 

• Revisión y ajuste del PBOT + Estudios de Riesgos 

• Documento CONPES 3904 
Aprobación el 31 de octubre el CONPES: 

Plan para la reconstrucción de Mocoa para el 

período 2017-2022  

Valor Conpes: 1.2 billones  

Se realizó la socialización del CONPES a la 

Alcaldía 

  6 líneas estratégicas 

 122  proyectos 



SECTOR  

COMERCIO 



COMERCIO 

Recuperación del comercio y la actividad 

productiva 

Reactivación de 170 Negocios formales: 

Valor: 

Tiempo de 

ejecución: 

Primera Fase: 6 a 8 meses  
(Julio 2017 a febrero de 2018) 

Segunda Fase: 6 a 8 meses  
(Noviembre 2017 a junio de 2018) 

 

$ 4.250 millones 

Avance: 

 $3.000 Millones en ejecución para 120 

Negocios iniciales.. A la fecha solo faltan 20 

negocios por terminar entrega de apoyos en 

equipos, maquinarias e inventario.  

 Está en proceso de contratación un cuarto 

proyecto para reactivación de 50 negocios 

adicionales.  

Cofinanciación: Bancoldex - FNG 

 Línea de Crédito Bancoldex: Desembolsos por  16.317 
Millones a intermediarios financieros, representados en 326 

operaciones y más de 2.842 beneficiarios.  
 Garantías – FNG: $11.003 millones en 581 créditos 

garantizados. 
   

Comunidades indígenas: 

 En ejecución: Fortalecimiento 

productivo y comercial de 5 cabildos. 

Inversión $250 Millones. 
 Encuentro regional de Economías 

Propias MOCOA – Feria de Negocios 

del 09 al 11 de Nov/17.  

      Comunidad Simuyaco - $ 20 millones 

 Turismo: Ingresos confirmados por 

valor de $60 millones, beneficiando a 

150 personas.     


