
 
 
 
 
 
 
 

EVENTO: AVENIDA TORRENCIAL 
Marzo 31 de 2017 /11:24p.m. 

MUNICIPIO DE MOCOA DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO 

BALANCE OPERACIÓN 
MOCOA 

Reporte: 12 de Febrero de 2018 
 



1. Balance de Afectación 
PERSONAS 

Avenida Torrencial ocasionada por el aumento de los 
niveles de los ríos Mocoa, Sangoyaco y Mulato, en el 
municipio de Mocoa. 

EVENTO QUE SE PRESENTÓ 
Heridos   398 

Fallecidos*   333 

Cuerpos Entregados a las Familias   300 

Desaparecidos   76 

Familias Registradas en el RUD   7.794 

Personas Registradas en el RUD   22.310 

INFRAESTRUCTURA 

Barrios Afectados   48 

Subestación Eléctrica   1 

Acueductos   2 

Red de Gas   1 

Kilómetros de Vías  11.58 
Puentes Destruidos   2 

Puentes Averiados   3 

Viviendas Afectadas 1.461 

Hectáreas Rurales 486,3 

MARCO LEGAL 

Puesto de Mando Unificado  * Fuente:  Medicina Legal 

- Decreto  de Desastre para el Municipio de Mocoa  No. 
599, expedido por el    señor Presidente.  
- Decreto de Estado Emergencia Económica, Social y 
Ecológica No. 601, expedido por el señor Presidente. 
- Decreto de Calamidad Pública Departamental  No.  
068 expedido por la Gobernadora 
- Decreto de Calamidad Pública Municipal No. 056, 
expedido por el Alcalde 



2. Fases del Proceso 

2.1 RESPUESTA 
(18 Días) 

ABRIL 2017 

2.2 ESTABILIZACIÓN 
(90 Días) 

JULIO 2017 

2.3 RECUPERACIÓN - 
RECONSTRUCCIÓN 

(3 AÑOS) 

2017 –2020 

 

 
Todo el proceso se adelanta con el acompañamiento de Procuraduría, 

Defensoría del Pueblo, la Fiscalía y Contraloría 
 



Activación del Protocolo de Respuesta del Sistema 
Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres en 
cabeza del señor Presidente de la República. 

ACTIVACIÓN INMEDIATA 

ASISTENCIA HUMANITARIA 
 

AHE Alimentaria y No Alimentaria 
 

(Mercados, Kits de Aseo, Frazadas, 
Colchonetas, Kits de Cocina) 

2.540 
Toneladas 
Entregadas 
al 100% 

FASE DE RESPUESTA  
100% 

EN 18 DÍAS DE OPERACIÓN 

APOYO EXEQUIAL 

Apoyos Exequiales entregados    297 
Fallecidos 

PUESTO DE MANDO UNIFICADO 

Activación del Puesto de Mando  
Unificado en menos de 8 horas 

120 
Reuniones 
Realizadas 

Miembros del SNGRD que operaron Más 
de2.300 

Personas Atendidas en los Puesto 
de  Información  

Más de 
10.000 

ENERGÍA 
Energía habilitada el día 11 con una 

subestación provisional 100% 

SALUD 
Dosis de Vacunas Aplicadas (Tétano,  

Hepatitis A y Varicela 57.945 

Vacunas Aplicadas Animales 1.639 

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 

Restablecimiento de Telefonía y datos    100% 
 

Asistencia Humanitaria de Emergencia 

2.1 Fase de Respuesta 



ALBERGUES TEMPORALES 
Personas que estuvieron en los 

Albergues 4.561 

Albergues que fueron  Habilitados y 
Administrados 9 

SUBSIDIOS DE ARRIENDO 
Subsidios de Arriendo Entregados   4.448 

Valor Subsidios: $10.200 millones 
Hasta junio de 2018   

AGUA Y SANEAMIENTO 

Litros de Agua Entregados  Más de 88   
millones 

Litros de Agua Entregados por Día    1 millón  
 

Se utilizaron más de 40 Carrotanques en la 
operación, Plantas Potabilizadoras, Motobombas y 
Tanques de Almacenamiento. 

Hoy 3 Carrotanques se encuentran 
disponibles 

FASE DE ESTABILIZACIÓN  
100% 

90 días 

TRANSPORTE Y TRASLADOS 
Personas que fueron trasladadas a 

otras ciudades con el apoyo de 
Cancillería y OIM 

765 

2.2 Fase de Estabilización 



MAQUINARIA AMARILLA Y EQUIPO 
Equipos de Maquinaria Amarilla que 

fueron utilizados en la operación 208 

Se utilizaron 51.642 Horas Máquina para la 
rehabitación de vías, remoción de escombros, 
limpieza de calles y colegios, dragados y 
reconformación de cauce de los ríos y quebradas. 

INFRAESTRUCTURA 
Puentes Vehiculares habilitados  

(1 Puente Militar)  4 

Vías Nacionales Habilitadas 3 

AGUA 

Bocatomas Rehabilitadas 4 

Zona con Disponibilidad de Agua Potable 
terminada (Suroccidente)  1  

Zonas con Disponibilidad de Agua Cruda 
(Centro, Barrios Unidos y Norte) 3 

Suministro de materiales-UNGRD, Soporte Técnico-
MinVivienda, Logística- Ejercito Nacional 

COMERCIO 
 

Comerciantes Caracterizados 
 
354 

Exención del IVA   

EDUCACIÓN 
 

Sedes Educativas Habilitadas 
 

Aulas Móviles Instaladas 
 

Kits Escolares Entregados 

 
57 
 

8 
 

14 mil 

Planta Potabilizadora de Agua 

2.2 Fase de Estabilización 



2.2 Fase de Estabilización 

• Subsidio de Arriendo y Asistencia Humanitaria 
para propietarios de vivienda destruida. 
 

 

  

CONTINUAMOS EN … CULTURA 
Libros y lámparas entregadas a niños 

 
Jornadas Socioculturales 

2.056 
 
61 

AMBIENTE 
Elaboración del Mapa de Zonificación 

de Riesgo (Mesa Técnica de 
Ambiente)  

 

1 
 

EMPLEO Y CAPACITACIÓN 
Empleos Generados: (Remoción de 
Escombros, Manejo de Maquinaria)  

 

270 
 

NIÑEZ 

Suplemento Alimenticio para Niños y 
Madres Gestantes 

 

 47 
Toneladas 
entregadas 
 

OPERACIÓN DE LA OFICINA DEL 
GOBIERNO NACIONAL 

PERMANENTE EN MOCOA - OGN 

Seguimiento con Sectores en OGN 



2.3. Fase de Reconstrucción 



Documento CONPES 3904 

Comprende 122 acciones en 6 líneas de acción 
estratégicas: 
 

 Ordenamiento Territorial, Ambiente y 
Gestión del Riesgo. 
 

 Infraestructura Social. 
 

 Conectividad e Integración Regional. 
 

 Desarrollo Económico. 
 

 Desarrollo Social. 
 

 Desarrollo Institucional. 
 

$ 1,2 billones 
 Periodo: 2017-2022 

Departamento Nacional de Planeación 



SECTOR  
VIVIENDA 



Construcción de Vivienda  

$ 22.260 millones 

    1.209  Viviendas Urbanas 
 

       252  Viviendas Rurales 
1.461 

Total Viviendas a Construir 
 
 Vivienda Urbana 
Fase 1: Construcción de 300 
viviendas (Los Sauces I) 

1 año  
(Mayo 2017- Mayo 2018) Tiempo de ejecución: 

Avance: 
 
 100% de avance en la etapa de estudios y diseños. 

 

 Cronograma de  entrega de viviendas: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Compromisos: 
 

 

 Instalación de redes de urbanismo en el mes de 
febrero de 2018. 

Seguimiento Construcción Fase I Vivienda Urbana – Los Sauces I 

Mes-2018 N° Viviendas 
Febrero 100 
Marzo 40 
Abril 64 
Mayo 96 
Total 300 

 Ministerio de Vivienda 
 



Construcción de Vivienda  

Vivienda Urbana 
$60.448 millones 

Fase 2: Construcción de 909 
viviendas (Los Sauces II) 

Avance: 
 
 Adquisición del predio Sauces II de 16.93 

Hectáreas, por expropiación. 
 

 Asignación de recursos para la ejecución de la 
Fase II por FONVIVIENDA. 

 

 Se seleccionó el contratista para la construcción de 
528 viviendas. 
 

 En proceso de contratación de la  interventoría. 

Compromisos: 
 
 Se adelanta proceso de contratación para estudios, 

diseños, obra e interventoría de las 381 viviendas 
restantes. 
 

 
 

1 año y 4 meses 
(Febrero 2018- Junio 2019) 

Predio - Sauces II 

Tiempo de ejecución: 



 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA RURAL Agua y Saneamiento Básico 

Avance: 
 

 5.7% de avance físico en estudios, diseños y obra. 
 

 45% de avance físico en la instalación de redes de 
acueducto. 
 

 6.200 metros lineales instalados de redes de acueducto. 
 

 En proceso de concertación del Resguardo Indígena INGA. 
 

 

Construcción del Sistema de Acueducto 
 Viceministerio de Agua 

 
$28.074 millones 

Compromisos: 
 

 Proceso de acopio de materiales e inicio de obras de la 
bocatoma.  (1° semana de Febrero). 

 

Avance instalación de redes de acueducto 

Tiempo de ejecución: 8 meses 

Plan Maestro de Alcantarillado        
Viceministerio de Agua 

 
$91.200 millones 

Avance: 
 
 

 Se remitió minuta al BID para suscribir el contrato de préstamo, y se programa la firma para el 15 de 
febrero de 2018. 
 

 



 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA RURAL Centro de Desarrollo Infantil 

Avance: 
 

 
 2% de avance físico de la obra. 

 
 Se definió que los recursos donados por la 

organización “Give To Colombia” por valor de 
$173 millones, serán destinados para la 
dotación del CDI. 

 

Ministerio de Vivienda 
$ 4.473 millones 

Compromisos: 
 

 En proceso de adquisición la dotación del CDI - 
UNGRD 

Fecha de Finalización Julio de 2018 

Render CDI 

Render CDI 



SECTOR  
AGRICULTURA 



 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA RURAL 

Construcción de 252 viviendas 
$13.467 millones 

Avance: 
 
 

 Suscripción del convenio entre el Banco Agrario y la UNGRD. 
 

 

 Validación de 252 familias por parte del Banco Agrario. 
 

 Se realizó el Desembolso de los recursos por parte del Banco Agrario a la 
UNGRD. 
 

 La Alcaldía definió un nuevo predio, ubicado en la vereda Las Planadas , para el 
desarrollo del proyecto 

 
 

1 año y 5 meses Tiempo de ejecución: 

Compromisos: 
 
 La UNGRD adelanta el avalúo con el IGAC del nuevo predio para realiza el 

proceso de adquisición. 
 

 
 

Construcción de Vivienda  

Vivienda Rural 



 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA RURAL 

    Mejoramiento de 350 viviendas  
Rurales 

 MinAgricultura 
 $6.220 millones 

Avance: 
 
 

 La Alcaldía remitió listado con potenciales familias a ser beneficiadas. 
 
 
 

Tiempo de ejecución: 

 
Compromisos: 
 
 Presentar el proyecto en la próxima comisión de vivienda para definir la disponibilidad de 

recursos para la vigencia 2018 de acuerdo a los “Programas Estratégicos Bolsa Nacional – 
Agencia Nacional de Desarrollo Rural”.- MinAgricultura. 

 
 

Mejoramiento de Vivienda  



 CONSTRUCCIÓN DE  

 RURAL 
Activación Sector Agropecuario 

Avance: 
 
 

 Se suscribió convenio entre el FNGRD, MinAgricultura y la Alcaldía. 
 

 El Ministerio de Agricultura realizó el desembolso de los recursos al FNGRD. 
 

 Componentes del proyectos:  
 

• Avicultura. 
• Cítricos. 
• Plátano.  
• Aguacate.  
• Asistencia Técnica.  
• Suministro de Herramientas y Equipos. 

 
 

Ministerio de Agricultura 
$ 1.000 millones 

Compromisos: 
 

 Se adelanta el proceso de contratación para el suministro de elementos agrícolas y el personal de 
asistencia técnica– UNGRD. 

Tiempo de ejecución 6 meses 



SECTOR  
PROSPERIDAD SOCIAL 



 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA RURAL 

Tiempo de ejecución: 

Mejoramiento de Vivienda  
  Mejoramiento de 300 viviendas  

Urbanas 
Prosperidad Social 

 $4.972 millones 

Avance: 
 

 Convenio suscrito con el operador UNOPS. 
 

Compromisos: 
 

 Expedición de certificaciones de condiciones de habitabilidad por parte de la Alcaldía. 
 

 Se definieron 3 etapas del proyecto: 
 

 1era Etapa: 120 viviendas. 
       Duración: 3,5 meses (Febrero – Mayo 2018) 

 

 2da Etapa:  100 viviendas. 
Se presenta el proyecto al comité de    estructuración el 20 de febrero.  
 Duración:  3 meses (Marzo-Mayo 2018). 
 

 3ra Etapa: 80 viviendas. Duración:  2,5 meses. 
 



 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA RURAL Construcción Plaza de Mercado 

Avance: 
 
 

 Se adquirió el predio Santa Mónica de 2 
hectáreas, por proceso de expropiación. 
 

 Se suscribió convenio entre Prosperidad Social 
y la UNGRD para la construcción. 
 

Prosperidad Social 
$8.100 millones 

Compromisos: 
 

 Entrega de insumo técnico  por parte de 
Prosperidad Social, para adelantar la contratación 
derivada.  
 

 Con este insumo, la UNGRD adelanta el proceso 
contractual de los estudios, diseños y ejecución 
de la obra (Plaza de mercado, vías de acceso y 
adecuación de servicios públicos). 
 

 Revisar la infraestructura para instalación de la 
planta de tratamiento de aguas residuales- 
Prosperidad Social y  UNGRD. 
 

Tiempo de ejecución: 2 años y 5 meses 
(Diciembre 2017 a Marzo de 2020) 

Predio Santa Mónica 



SECTOR  
EDUCACIÓN 



 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA RURAL Construcción y Mejoramiento de Sedes Educativas 

Avance: 
 

 Se suscribió convenio entre UNGRD y 
MinEducación. 

 Fecha de inicio de obras: Agosto 2018. 
 Fecha de finalización: Mayo de 2019. 

Ministerio de Educación 

Compromisos: 
 

 Adelantar el proceso de contratación de la 
consultoría de diseños, obra e interventoría, 
una vez se cuente con la Licencia de 
Urbanismo – UNGRD (Abril de 2018). 

• Construcción del Mega Colegio ubicado 
en el predio Sauces II. 

• Construcción de 24 Aulas en 3 Instituciones Educativas 

Avance: 
 Se suscribió convenio con Findeter. 
 Fecha de inicio de obras: Marzo de 2018. 
 Fecha de finalización: Marzo de 2019. 

• Mejoramiento de 9 Sedes Educativas 
Avance: 
 Se suscribió convenio con Findeter . 
 Fecha de inicio de obras: Junio de 2018. 
 Fecha de finalización: Septiembre de 2018. 

$ 8.500 millones 

$ 8.500 millones 

$ 2.897 millones 

• Construcción del colegio Fray Placido por la Gobernación del 
Putumayo. 

 

• Mejoramiento de la sede CAMENTSA por parte de la Gobernación. 

$ 8.500 millones 



 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA RURAL Adecuación Colegio Ciudad Mocoa 

$413 millones 
Avance: 
 
 

 56% de avance físico en la adecuación 
de la cubierta y acceso peatonal al 
colegio, con los recursos donados por 
Caracol TV (Yo me llamo). 
 

 
 

Compromisos: 
 
 Se adelanta el proceso de contratación 

para la adecuación del laboratorio de 
ciencias naturales y de la banda de paz, 
con los recursos donados por “Caring For 
Colombia” por valor de    $123 millones. 
UNGRD (Febrero de 2018). 

 

Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres 

Avance  adecuación del Colegio Ciudad Mocoa 

Tiempo de ejecución: 3 meses 
(Enero-Marzo 2018) 
 



 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA RURAL Uniformes Escolares 
Ministerio de Educación 

$727 millones 
Avance: 
 

 Se realizó la entrega de la totalidad de los uniformes para 2.518 estudiantes. 
 

 Cumplido 100%. 
 

Entrega de Uniformes Escolares 



SECTOR  
CULTURA 



 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA RURAL Construcción Biblioteca 

$347 millones 
Avance: 
 
 

 100% de avance físico en la adecuación 
y cerramiento de terrenos. 
 

 70% de avance físico en la construcción. 
 

 
 

Compromisos: 
 
 Dar inicio a las obras de enchape de 

pisos, instalación de baterías de baño  y 
colocación de cubierta. 

 

Ministerio de Cultura- Embajada de Japón 

Fecha de Finalización: Marzo de 2018 

Avance construcción biblioteca 



SECTOR  
CANCILLERÍA 



 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA RURAL Construcción de la Casa Lúdica y  
CANCHA DEPORTIVA 

Cancillería 

Compromisos: 
 

 En trámite  expedición de la licencia de construcción por la Alcaldía. 

Tiempo de ejecución 4 meses (marzo-junio 2018) 

Avance: 
 

 Se adelantaron los estudios y diseños. 
 Se realizó la socialización con la comunidad y las autoridades locales el 

día 28 de noviembre de 2017. 
 

$ 800 millones 
Construcción Casa Lúdica Los Sauces I 

$ 99 millones Construcción de Cancha Deportiva Los Sauces I 
 Avance: 
 

  Se suscribió convenio suscrito entre la UNGRD,FUPAD y la Cancillería. 

Tiempo de Ejecución 

4.5 meses (marzo-julio 2018)  



SECTOR  
GESTIÓN DEL RIESGO 



 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA RURAL Sistema de Alerta Temprana 
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres 

Instalación del SAT $1.223 millones 

SAT Comunitario $205 millones 

Estudios y diseños SAT $600 millones 

Avance: 
 
 100% de avance en la implementación del SAT. 
 1   puesto de monitoreo instalado 
 11 sensores de río colocados 
 4   estaciones meteorológicas instaladas 
 12 sirenas instaladas 
 

Avance: 
 
 100% de avance en el estudio realizado con el 

apoyo de la Universidad Javeriana. 
 

Avance: 
 
 100% en la implementación del SAT comunitario. 
 27.800 habitantes a ser beneficiados 

Sirenas instaladas  

Simulacro de evacuación realizado 



 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA RURAL Rehabilitación Cancha Deportiva El Pepino 
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres 

$360 millones 
Avance: 
 
 100% de avance físico del proceso de rehabilitación. 
 

 3.700 personas a ser beneficiadas 

Tiempo de ejecución: 

Cancha Deportiva el Pepino 

3 meses  
(Septiembre 2017 a Diciembre 
2017) 

Tiempo de ejecución: 



 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA RURAL Medios de Vida 
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres 

$351 millones 

Avance: 
 

 60 medios de vida entregados al 100%, para que las 
familias se reactiven económicamente y activen sus 
medios de subsistencia. 

 

Medios de Vida 

Medios de Vida 



 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA RURAL 

Tiempo de ejecución: 

Construcción de 4 Puentes Peatonales 

$ 348 millones 

Puente Villa Rosa – San Miguel 

Puente Dantayaco 

Puente Mulato 

30 de Marzo 2018. 

Avance: 
 
 Puente Mulato: 100% terminado. 

 
 Puente Villa Rosa – San Miguel: 100% terminado. 

 
 Puente Dantayaco: 100% terminado. 
 
 Puente San Agustín: En proceso de construcción 
 
 

Fecha de entrega del Punto: 

Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres 



 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA RURAL Pavimentación de 2.8 Kms de vías 

$5.000 millones 

18 meses  
(Octubre 2017 - Marzo 2019) Vía Victoria Regia 

Avance: 
 
 

 286 metros lineales de vías pavimentadas de 
2.800 metros proyectados. 
 

 
 

Vías Pavimentadas: 
 
 

 Victoria Regia: Intervención de 110 ml. 
      Avance físico pavimentación: 100%. 

 

 Pablo VI: Intervención de 126 ml. 
      Avance físico pavimentación: 100%. 

 

 La Brigada: Intervención de 190 ml. 
      Avance físico obras preliminares: 22%. 

Compromisos: 
 
 Entregar diseños de 17 vías pendientes de 

intervención- Alcaldía. 
 

Tiempo de ejecución: 

Puesta en FuncionamientoVía Victoria Regia 

Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres 



 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA RURAL Subsidios de Arriendo y Asistencia Humanitaria 
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres 

Subsidios de Arriendo 
$10.200 millones 

Avance: 
 

 8.384 subsidios entregados en tres prorrogas 
para 1.200 familias.  

 

A partir de Enero de 2017, se realizaran las 
prorrogas cada 6 meses.   
 

Asistencia Humanitaria 

Avance: 
 

 5.215 kits de asistencia humanitaria 
entregados desde Octubre 2017 a Enero 
2018. 
 

Se realiza la entrega la primera semana de cada 
mes. 
 Entrega de Asistencia Humanitaria-Enero de 2018 

$503 millones 



SECTOR  
TELECOMUNICACIONES 



 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA RURAL Tecnologías de la Información 
MINTIC 

$ 7.100 millones 
Avance: 
 

 Se realizó la entrega de:  
 

 3 licencias de emisoras comunitarias. 
 226 becas en TI- competencias técnico laborales 
 4.500 computadores para educar 

 

 Se apoyo en la creación de 318 MiPymes conformadas 
en TIC. 

 

 Se instalaron 4 zonas WIFI. 
 

 Se identificaron 11.591 estudiantes a ser beneficiados 
de 37 sedes educativas. 
 

 Se elaboró convocatoria de Mintic e Innpulsa por $250 
millones para acompañar la transformación digital de 
200 MiPymes del municipio. 
 

 Se realizó transferencia de metodología a la Cámara 
de Comercio. 

Compromisos: 
 

 Instalación de 2 zonas WIFI: Se realizará la entrega en el mes de marzo de 2018. 
 

 Despliegue de televisión digital terrestre: Realizar la entrega de 2.500 decodificadores de TDT. Plazo: 
Febrero de 2018. 

 

 Instalación de punto Vive Digital: Realizar la instalación de un punto en el Instituto Tecnológico del 
Putumayo. Plazo: Junio de 2018. 

Entrega de Computadores para Educar 



SECTOR  
COMERCIO 



 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA RURAL Recuperación del comercio 
Ministerio de Comercio 

$ 21.138  millones Reactivación de 170 Negocios Formales: 

Tiempo de 
ejecución: 

Primera Fase: 6 meses (Julio 2017 a 
febrero de 2018) 
Segunda Fase: 6 meses (Noviembre 2017 
a junio de 2018) 

Cofinanciación: Bancoldex - FNG 
 

Avance: 
 

 Línea de Crédito Bancoldex: Desembolsos por  $ 16.638 
Millones a intermediarios financieros, representados en 
3.188 operaciones y más de 3.060 beneficiarios.  

 
 Garantías – FNG: $11.003 millones en 581 créditos 

garantizados. 

Comunidades indígenas: 
Avance: 
 

 En ejecución: Fortalecimiento 
productivo y comercial de 5 cabildos. 
Inversión $250 Millones. 
 

 Encuentro regional de Economías 
Propias MOCOA – Feria de Negocios 
del 09 al 11 de Nov/17.  
 

       Comunidad Simuyaco - $ 20 
millones 
 

 Turismo: Ingresos confirmados por 
valor de $60 millones, beneficiando a 
150 personas.     

Avance: 
 

 $3.000 Millones en ejecución para 120 Negocios 
iniciales. A la fecha solo faltan 20 negocios por terminar 
entrega de apoyos en equipos, maquinarias e inventario.  

 Está en proceso de contratación un cuarto proyecto para 
reactivación de 50 negocios adicionales.  

 



 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA RURAL Recuperación del comercio 
Ministerio de Comercio 

Competitividad Sector Turismo 
Convocatoria Nacional para Planes de Negocio de Turismo Comunitario: 

 Se ejecutaran los siguientes proyectos a través de FONTUR: 
 

 Puerto Caicedo: “Diseño de producto turístico en naturaleza y cultura de la comunidad indígena Awa”. 
 

 Mocoa: “Plan de comercialización para la puesta de mercadeo turismo de naturaleza, con énfasis en 
turismo de aventura y turismo científico para el diseño de producto turístico  en el eje ambiental Mocoa 
– Villagarzón”. 

Capacitación y Formalización para Prestadores de Servicios Turísticos: 

 Dos formadores nativos continúan impartiendo capacitaciones en bilingüismo a los prestadores turísticos 
registrados. 
 

 Se han realizado 2 talleres de “Implementación del Diseño de Producto Turístico” tanto en Mocoa como en 
Valle del Sibundoy. 
 

 Definición  de participación de la líder de la base empresarial de Putumayo y un prestador turístico en el 
“Evento Colombia Empresarial 2025”.  

 
 

Promoción del Destino a Nivel Departamental: 

 Se dispone de recursos por valor de $350 millones para promoción del destino a nivel departamental a 
través del proyecto ‘Destinos Turísticos en Emergencia’.  
 

 

 
 



SECTOR  
SALUD 



 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA RURAL Construcción y Dotación  
Hospital José María Hernández  

$33.826  millones 
Ministerio de Salud-Gobernación del Putumayo 

Avance: 
 
 33,76% de avance físico en la obra. 

 

Marzo de 2020 Fecha de Finalización: 

Compromisos: 
 
 Definir los proyectos biomédicos a desarrollarse por el Ministerio de Salud. 
 



SECTOR  
ENERGIA 



 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA RURAL Construcción Subestación Eléctrica 

Avance: 
 

 30% de avance físico, representado en limpieza de 
equipos, reconstrucción de la sala de control y 
remplazo e instalación de tableros.  

      Fecha terminación: Mayo de 2018 

Ministerio de Minas y Energía 
$ 45.000 millones 

Restablecimiento provisional estación 
Junín 

Construcción de la nueva subestación 
“RENACER”: 
Avance: 
 

 5% de avance físico 
En proceso etapa de prediseño. 
Fecha de terminación: Marzo de 2020. 
 

Compromiso: 
 Revisar que el lote para la construcción este fuera de la 

mancha. 

Subsidios al Consumo de Energía Eléctrica $462 millones 
Avance: 
 
 

 Se otorgará por un periodo de 6 meses subsidios a los damnificados de estratos 1, 2 y 3 registrados en el 
RUD y que figuren como usuarios de la Empresa de Energía de putumayo (Según Resolución Nº 41530 de 
Dic.de 2017) 



SECTOR  
AMBIENTE 



 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA RURAL Estudios de Amenaza y Microzonificación Sísmica 
Servicio Geológico Colombiano 

Avance: 
 

 Se entregaron los estudios de amenaza por movimientos en masa y flujo  a escala 1:25000, en las 
cuencas de las quebradas Taruca, San Antonio y el Carmen, y los ríos Sangoyaco y Mulato. 

 
 Se entregaron los estudios de amenaza por movimientos en masa y flujo a escala 1:5000 para áreas 

urbanas y suburbanas. 

Estudios de Movimiento en Masa y Flujo 

Estudios de Microzonificación Sísmica: 

 
Avance: 
 

 80% de avance en microzonificación sísmica, 
exposición y riesgo sísmico para el área urbana y 
suburbana. 

 

$1.100  millones 



 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA RURAL Obras de Mitigación del Riesgo 

Ministerio de Ambiente 

Avance: 
 

 Se firmo convenio entre MinAmbiente y la UNGRD, , para el acompañamiento técnico en el desarrollo de 
los Estudios y Diseños para las Obras de Mitigación (Última Semana de Enero).  

Estudios y Diseños Obras de Mitigación 

$ 130.000 millones 
Construcción de Obras de Mitigación 

Avance: 
 

 Se presentó proyecto al DNP para la definición de la 
financiación del proyecto. 

 

 Durante la semana del 15 al 18 de enero el Ministro 
de Ambiente realizó visita a las zonas afectadas en 
Mocoa para evaluar y verificar necesidades. 

 

$3.000  millones 

Compromisos: 
 

 Adelantar el proceso de contratación para la elaboración de los Estudios y Diseños (3 de Marzo de 2018)-
UNGRD. 



SECTOR  
INFRAESTRUCTURA VÍAL 



 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA RURAL Construcción Puentes Vehiculares 

$9.700 millones 1. Puente sobre la Quebrada San Antonio 
 

 Fase de estudios y diseños finalizada. 
 Fecha de inicio de obras: Febrero 2018 
 Responsable: ANI 

 
2. Puente sobre el rio Mulato 
 Fase de estudios y diseños finalizada. 
 40% avance construcción estructura en el taller 
 1,3% de avance físico de la obra 
 Responsable: INVIAS 
 Fecha finalización: 15 de abril de 2018. 

 
3. Puente sobre el rio Sangoyaco – Terminal 
 

 Se realizó solicitud de concepto previo al Ministerio de 
Hacienda para asignación de recursos. 

 Responsable: INVIAS  
 Estado: Sin Recursos 

 
2. Puente sobre el rio Sangoyaco – Av.   

Colombia 
 

 Fase de estudios y diseños finalizada. 
 Responsable: INVIAS  
 Fecha inicio de obras: 19 de Febrero de 2018. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA RURAL Adquisición de Maquinaria y Equipo  

$5.000 millones 
INVIAS 

Avance: 
 
 La Alcaldía realizó priorización de maquinaria amarilla 

a adquirir, de la siguiente manera: 
 

 1 Bulldozer 
 2 Carrotanques 
 1 Retroexcavadora 
 1 Motoniveladora 
 1 Vibrocompactador 
 1 Vactor 
 

 Se realizó la proyección de equipos a adquirir con 
recursos del FNGRD- UNGRD. 
 

 Estado: Sin Recursos 

Compromisos: 
 
 Asignación de recursos al INVIAS por valor de $4.000 

millones - MinHacienda. 
 
 



3. REDICIÓN DE CUENTAS 



Donaciones en Efectivo 
VALOR DONACIONES EN EFECTIVO - UNGRD 

CUENTA DAVIVIENDA NO. 021666888 
Donaciones Nacionales $ 10.089.155.785 

Donaciones Países, Gobiernos y personas en el exterior    $ 27.255.048.913 

TOTAL RECAUDADO $ 37.344.204.698 

ASIGNACIÓN RECURSOS DONACIONES 
Uniformes estudiantes de Mocoa $ 718.017.000  

Construcción Colegio de 24 aulas en Sauces II $ 8,500,000,000  

Adquisición del Predio Sauces I - Vivienda Urbana $ 1,907,820,000  

Escrituración del Predio Sauces I – Vivienda Urbana $ 9,637,000  

Estudios, diseños e interventoría Predio Sauces I - Vivienda Urbana $ 1,455,032,040  

Adquisición del predio Sauces II - Vivienda Urbana $ 1,185,665,880  

Asistencia Humanitaria de Emergencia $ 569,200,000  

Adecuaciones accesos y servicios públicos predio Plaza de Mercado Definitiva $ 1,700,000,000  

Adquisición de predio para la Plaza de Mercado Definitiva $ 400,000,000  

Pavimentación de vías urbanas  $ 5,000,000,000  

Mejoramiento de instalaciones educativas e instalación de equipos Colegio Ciudad Mocoa $ 290,000,000  

Laboratorio de ciencia y dotación de la banda de paz del Colegio Ciudad Mocoa $ 122,793,200  
Dotación del Centro de Desarrollo Infantil $ 173,366,667  
Estudios y diseños para las obras de mitigación $ 3,000,000,000  
Adquisición Predio– Vivienda Rural $ 1,252,773,000  

TOTAL ASIGNADO $ 26,284,304,787  

POR ASIGNAR $ 11,059,899,911  



Donaciones en Especie 

TIPO ELEMENTOS DONANTE ESTADO 

ASISTENCIA 
HUMANITARIA DE 

EMERGENCIA 

2,500 toneladas de Asistencia Humanitaria de 
Emergencia 

COMUNIDAD y 
SECTOR PRIVADO 

Distribuido en un 100% a 
más de 7.000 familias 

AGUA Y SANEAMIENTO 

329 Tanques agua 500l; 52  Tanques agua 250l; 
25  Tanques agua 1000l; 15  Tanques 

agua 2000l; 126 Canecas 20l 
 COLEMPAQUES 

En proceso de instalación 
en proyectos de 

reconstrucción de Mocoa 
(Vivienda Urbana y Vías). 

3 kits Tanques de almacenamiento de 6.000L SKINCO GYPLAC Instalados y utilizados en 
Alojamientos Temporales 

INSUMOS Y ELEMENTOS 
PARA INSTITUCIONES 

MÉDICAS 

Medicamentos, 200 kits de aseo básico, 100 
lámparas solares 

GOBIERNO DE 
TURQUÍA Entregados a las 

entidades locales de salud 
Elementos Hospitalarios GLOBAL LINK/ OPS 

ALOJAMIENTOS 
TEMPORALES 63 Cajas Shelterbox (carpas familiares) SHELTERBOX Entregadas a 63 familias 

en zona rural de Mocoa 

ENERGÍA 
30 Generadores eléctricos de 60 Hz GOBIERNO DE JAPÓN 

Desplegados en la zona 
cuando se requirieron y 
pre-posicionados en el 

CNL 

1 planta eléctrica EDUARDOÑO 

LOGÍSTICA Contenedor nevera para conservación de 
cadáveres AMERISUR 

TELECOMUNICACIONES 10 equipos portátiles de comunicación de dos 
vías Digital ASECONES 

Asignados y en operación 
en el Sistema de Alerta 

Temprana de Mocoa 

ELEMENTOS 
AUDIOVISUALES Mapas e Imágenes de drones de alta precisión GLOBAL MEDIC Entrados al SNGRD para 

toma de decisiones 



 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA RURAL Asignación Recursos PGN -UNGRD 
Fondo Interministerial 

I. RESPUESTA 7,346,945,825$         
1. ASISTENCIA HUMANITARIA DE EMERGENCIA 6,604,445,830$         
2. APOYO EXEQUIAL 742,499,995$            

II. ESTABILIZACIÓN 30,579,142,012$       
3. AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO 7,544,121,985$         
4. MAQUINARIA AMARILLA Y EQUIPO 5,895,026,962$         
5. SUBSIDIOS DE ARRIENDO 10,200,000,000$       
6. ALBERGUES TEMPORALES 5,885,510,172$         
7. MEDIOS DE VIDA 82,400,000$              
8. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 372,829,504$            
9. OPERACIÓN Y LOGÍSTICA 474,020,793$            
10. INFRAESTRUCTURA DE EMERGENCIA 125,232,596$            

III. RECONSTRUCCIÓN 2,073,912,163$         
11.1  SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA 2,073,912,163$         

TOTAL INVERSIÓN RECURSOS 40,000,000,000$       

LINEA DE INTERVENCIÓN VALOR



4. Avance del Plan de Acción 
«Primer Año Mocoa» 



 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA RURAL Primer Año Mocoa 

PROYECTO SECTOR 
VALOR 

Cifras en Millones 
de Pesos 

FECHA 

Entrega de las primera 100 de 300 
viviendas urbanas de la Fase I Ministerio de Vivienda  $                  22,260  30 de marzo 2018 

Construcción de Biblioteca Ministerio de Cultura  $                       347  30 de marzo 2018 

Adecuación del Colegio Ciudad Mocoa Unidad Nacional para la Gestión 
del Riesgo de Desastres  $                       413  30 de marzo 2018 

Sistema de Alerta Temprana (Simulacro 
para la entrega) 

Unidad Nacional para la Gestión 
del Riesgo de Desastres  $                    2,028  30 de marzo 2018 

Rehabilitación Cancha Deportiva El 
Pepino 
 

Unidad Nacional para la Gestión 
del Riesgo de Desastres  $                       360  30 de marzo 2018 

Puentes Peatonales  
- Puente Villa Rosa – San Miguel 
- Puente Dantayaco 

Unidad Nacional para la Gestión 
del Riesgo de Desastres  $                       348  30 de diciembre 2018 

Pavimentación de 2.8 Kms de vías 
(Puesta en funcionamiento de 1 vía) 
 

Unidad Nacional para la Gestión 
del Riesgo de Desastres  $                    5,000  30 de diciembre 2018 

Entega de Asistencia Humanitaria Unidad Nacional para la Gestión 
del Riesgo de Desastres  $                       503  30 de diciembre 2018 

2 zonas de WiFi MinTIC   30 de marzo 2018 
2500 decodificadores TDT MinTIC   30 de marzo 2018 
226 becas condonables (Evaluación de 
los becados) Ministerio de Educacuón   30 de marzo 2018 

«Estrategia de Comunicaciones Regional para el avance de todos los proyectos» 
(Vallas publicitarias y medios de comunicación) 


