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Balance de Afectación 

PERSONAS 

Avenida Torrencial ocasionada por el 

aumento de los niveles de los ríos Mocoa, 

Sangoyaco y Mulato, en el municipio de 

Mocoa. 

EVENTO QUE SE PRESENTÓ 

Heridos   398 

Fallecidos*   333 

Cuerpos Entregados a las 

Familias 
  300 

Desaparecidos   76 

Familias Registradas en el RUD   7.794 

Personas Registradas en el RUD   22.310 

INFRAESTRUCTURA 

Barrios Afectados   48 

Subestación Eléctrica   1 

Acueductos   2 

Red de Gas   1 

Kilómetros de Vías  11.58 

Puentes Destruidos   2 

Puentes Averiados   3 

Viviendas Afectadas 1.461 

Hectáreas Rurales 486,3 

MARCO LEGAL 

Puesto de Mando Unificado  
* Fuente:  Medicina Legal 

- Decreto  de Desastre para el Municipio de Mocoa  No. 599, 

expedido por el    señor Presidente.  

- Decreto de Estado Emergencia Económica, Social y Ecológica 

No. 601, expedido por el señor Presidente. 

- Decreto de Calamidad Pública Departamental  No.  068 

expedido por la Gobernadora 

- Decreto de Calamidad Pública Municipal No. 056, expedido por 

el Alcalde 



Fase de Respuesta 

Activación del Protocolo de Respuesta del Sistema 

Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres en 

cabeza del señor Presidente de la República. 

ACTIVACIÓN INMEDIATA 

ASISTENCIA HUMANITARIA 
 

AHE Alimentaria y No Alimentaria 
 

(Mercados, Kits de Aseo, Frazadas, 

Colchonetas, Kits de Cocina) 

Incluidas las Donaciones de la Primera 

Dama, Empresas Privadas y Comunidad 

2.540 
Toneladas 

Entregadas 

FASE DE RESPUESTA  

100% 

EN 18 DÍAS DE OPERACIÓN 

APOYO EXEQUIAL 

Apoyos Exequiales entregados  
  297 

Fallecidos 

PUESTO DE MANDO UNIFICADO 

Activación del Puesto de Mando  

Unificado en menos de 8 horas 

120 

Reuniones 

Realizadas 

Miembros del SNGRD que operaron 
Más 

de2.300 

Personas Atendidas en los Puesto 

de  Información  

Más de 

10.000 

ENERGÍA 

Energía habilitada el día 11 con una 

subestación provisional 
100% 

SALUD 

Dosis de Vacunas Aplicadas (Tétano,  

Hepatitis A y Varicela 
57.945 

Vacunas Aplicadas Animales 1.639 

TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN 

Restablecimiento de Telefonía y datos    100% 
 

Asistencia Humanitaria de Emergencia 



Fase de Estabilización 

ALBERGUES TEMPORALES 

Personas que estuvieron en los 

Albergues 
4.561 

Albergues que fueron  Habilitados y 

Administrados 
9 

Familias Albergue el Pepino 

SUBSIDIOS DE ARRIENDO 

Subsidios de Arriendo Entregados   4.448 

Valor Subsidios: $10.200 millones 

Hasta junio de 2018   

AGUA Y SANEAMIENTO 

Litros de Agua Entregados 
 Más de 88   
millones 

Litros de Agua Entregados por Día    1 millón  

 

Se utilizaron más de 40 Carrotanques en la 
operación, Plantas Potabilizadoras, Motobombas y 
Tanques de Almacenamiento. 

Hoy 3 Carrotanques se encuentran 

disponibles 

FASE DE ESTABILIZACIÓN  

100% 

90 días 

Transporte y traslados 

Personas que fueron trasladadas a 

otras ciudades con el apoyo de 

Cancillería y OIM 

765 



Fase de Estabilización 
MAQUINARIA AMARILLA Y EQUIPO 

Equipos de Maquinaria Amarilla que 

fueron utilizados en la operación 
208 

Se utilizaron 51.642 Horas Máquina para la 

rehabitación de vías, remoción de escombros, limpieza de 

calles y colegios, dragados y reconformación de cauce de los 

ríos y quebradas. 

INFRAESTRUCTURA 

Puentes Vehiculares habilitados  

(1 Puente Militar)  
4 

Vías Nacionales Habilitadas 3 

AGUA 

Bocatomas en Rehabilitación 4 

Zona con Disponibilidad de Agua Potable 

terminada (Suroccidente)  
1  

Zonas con Disponibilidad de Agua Cruda 

(Centro, Barrios Unidos y Norte) 
3 

Suministro de materiales-UNGRD, Soporte Técnico-

MinVivienda, Logística- Ejercito Nacional 
Planta Potabilizadora de Agua 

COMERCIO 

Comerciantes Caracterizados 354 

Exención del IVA   

EDUCACIÓN 

Sedes Educativas Habilitadas 

Aulas Móviles Instaladas 

Kits Escolares Entregados 

57 

8 

14 mil 



Fase de Estabilización 

• Subsidio de Arriendo para 

propietarios de vivienda destruida. 
 

• Suministro de Agua en Carrotanques. 
 

 

 

• Fortalecimiento Institucional del 

Consejo Departamental y Municipal 

de Gestión del Riesgo de Desastres. 
 

  

CONTINUAMOS EN … 
CULTURA 

Libros y lámparas entregadas a niños 
 

Jornadas Socioculturales 

2.056 
 

61 

AMBIENTE 

Elaboración del Mapa de Zonificación 

de Riesgo (Mesa Técnica de Ambiente)  
 

1 
 

EMPLEO Y CAPACITACIÓN 

Empleos Generados: (Remoción de 

Escombros, Manejo de Maquinaria, )  
 

270 
 

NIÑEZ 

Suplemento Alimenticio para Niños y 

Madres Gestantes 
 

 47 

Toneladas 

entregadas 
 

INSTALACIÓN DE LA 

OFICINA DEL 

GOBIERNO NACIONAL 

PERMANENTE EN 

MOCOA - OGN 



Donaciones en Efectivo 

Valor Donaciones en Efectivo - UNGRD 

Cuenta Davivienda No. 021666888 

Donaciones Nacionales $ 10.089.155.785 

Donaciones Países,  Gobiernos y personas en el 
exterior 

   $ 27.239.109.617 

TOTAL $ 37.328.265.402 

CHINA $ 2.854.900.000  

EMIRATOS ARABES $ 19.690.929.675  

TURQUÍA $ 430.250.000  

BANCO 

CENTROAMERICANO 
$ 718.375.000  

BID $ 569.200.000  

CAF $ 285.765.000  

KEYCOFFEE $ 26.378.087  

MITSUBISHI $ 131.890.436  

KEIMYUNG CARITAS 

(SOUTH KOREA) 
$ 12.840.994  

DINAMARCA $ 130.434.782  

USA PEEC $ 72.566.250 

CARING FOR COLOMBIA $ 122.793.200 

USTOA $ 14.820.000 

BOOYOUNG HOUSING CO 

LTD (SOUTH KOREA) 
$ 294.796.029  

LIG NEX1 CO.,LTD. $ 59.340.000  

TAILANDIA $ 292.820.000  

GIFU BROADCASTING $ 2.641.578  

COREA $ 871.950.000  

WORLD TRADE 

ORGANIZATION 
$ 9.460.391 

HYUNDAI  $ 293.170.000 

COLOMBIANOS EN 

ALEMANIA 
$ 8.071.446  

PERSONAS EN EL 

EXTERIOR 
  $ 172.350.083 

GIVE TO COLOMBIA $ 173.366.667 



Donaciones en Efectivo 

Uniformes estudiantes de Mocoa*  $               727,593,000  

Construcción Colegio de 24 aulas en Sauces II  $            8,500,000,000  

Adquisición del predio para la  Fase I de construcción de vivienda Rural  $            1,907,820,000  

Escrituración del Predio Sauces*    $                   9,637,000  

Adquisición del predio para la  Fase II de construcción de vivienda Rural*  $            1,185,665,880  

Estudios y diseños técnicos para la construcción de la vivienda de interés 

prioritario (Interventoría) * 
 $            1,455,032,040  

Asistencia Humanitaria de Emergencia*  $               569,200,000  

Adecuaciones accesos y servicios públicos predio Plaza de Mercado Definitiva*  $            1,700,000,000  

Adquisición de predio para la Plaza de Mercado Definitiva*  $               400,000,000  

Pavimentación de vías urbanas *  $            5,000,000,000  

Mejoramiento de instalaciones Educativas e instalación de equipos *  $               290,000,000  

Laboratorio de ciencia y dotación de la banda de paz del Colegio Ciudad Mocoa $               122.793.200  

Dotación del Centro de Desarrollo Infantil $               173.366.667 

TOTAL ASIGNADO  $  22.041.107.787  

POR ASIGNAR     $ 15.287.157.615 

Asignación o Compromiso de Recursos 

• Estos valores cambian de acuerdo al estudio de mercado y uso de suelo. 
• Este cuadro es un control interno de seguimiento, los valores pueden variar. 



Donaciones en Especie 
DONANTE DESCRIPCIÓN 

Amerisur 
Contenedor nevera para conservación de 

cadáveres 

Telefónica- 

Movistar 
15 teléfonos Nokia 3500 Negros 

Bettina Spitz 7 cajas con prendas de vestir femeninas 

DICORP 
5 Toneladas de arroz, 582 litros de aceite de 

palma 

Shelterbox 63-Cajas Shelterbox 

Global Medic Mapas e Imágenes de drones de alta precisión 

Asecones 
10 equipos portátiles de comunicación de dos 

vías Digital 

Gobierno de 

Japón 
30 Generadores eléctricos de 60 Hz 

Eduardoño 1 planta eléctrica 

Gobierno de 

Turquía 

Medicamentos, 200 kits de aseo básico, 100 

lámparas solares 

Skinco Gyplac 3 kits de almacenamiento Acuaviva de 6.000L 

Terpel 
600 galones de ACPM para vehículos y plantas 

eléctricas  

Fundación 

Éxito 
Víveres para Asistencia Humanitaria 

Colempaques 
421 Tanques de Almacenamiento de Agua  

126 canecas plásticas para las viviendas 

Donación Colempaques 

TOTAL DONACIONES EN ESPECIE 

$668 Millones 



SECTOR  

VIVIENDA 



$ 22.260 millones 

 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA 

    1.209  Viviendas Urbanas 
 

       252  Viviendas Rurales 

1.461 
Total Viviendas a Construir 

 

 Vivienda Urbana 

Fase 1: Construcción de 300 viviendas  

               (Los Sauces I) 

1 año  

(Mayo 2017- Mayo 2018) 
Tiempo de ejecución: 

Avance: 
 

 99,2% de avance en la etapa de estudios y diseños. 
 

 20,6% de avance físico de la obra. 
 

 El contratista de obra realizó la formulación de un Plan 

de Contingencia para garantizar el cumplimiento del 

cronograma para la ejecución del proyecto y la entrega 

de viviendas. 

Compromisos: 
 
 

 Realizar la postulación de las familias beneficiadas. 
 

 Realizar estudio técnico y determinar la viabilidad de 

los recursos para la instalación de servicios públicos 

en el predio.- Viceministerio de Agua 
 

Avance de construcción Fase I Vivienda Urbana – Los Sauces I 



 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA 

$60.448 millones 

Vivienda Urbana 

Fase 2: Construcción de 909 viviendas  

               (Los Sauces II) 

Avance: 
 

 Se realizó la inscripción del acta de posesión del 

predio en Instrumentos Públicos. 
 

 

 Fue perfeccionado el Otrosí N°1 del convenio 

suscrito entre el FNGRD y Fonvivienda. 

Compromisos: 
 

 Continuar con el proceso de contratación de 

estudios, diseños, obra e interventoría. 
 

 

 

1 año y 6 meses 

(Diciembre 2017-  

Junio 2019) 
Tiempo de ejecución: 



 ZONAS DE CESIÓN PREDIO SAUCES II 

1. Centro Regional de 

Atención a Victimas 
Unidad de Victimas 

2. Colegio Sauces II 
MinEducación-UNGRD 

 Estructuración de obra e 

interventoría Junio 2019. 

4. Centro de Integración 

Ciudadana 
MinInterior 

• Aporte de recursos 

• Revisión de insumos técnicos 

 

3. Mi Casa Ya-Área 

Disponible 
MinVivienda 

Espacios 

Disponibles 



AGUA Y SANEAMIENTO 

 Construcción del Sistema de Acueducto-      

                Viceministerio de Agua 
$28.074 millones 

$91.200 millones 

Avance: 
 
 5.7% de avance físico en estudios, diseños y obra. 
 

 36% de avance físico en la instalación de redes de acueducto. 
 

 5.497 metros lineales instalados de redes de acueducto. 
 

 En proceso de Consulta Previa por parte del Resguardo Indígena 

INGA. 

Acueducto 

8 meses Tiempo de ejecución: 

Compromisos: 
 

 Redefinición de los diseños de la bocatoma, para inicio de 

actividades preliminares. 
 

Alcantarillado 

Avance: 
 
 Diseños entregados para la vigencia 2018, y ejecución para el 2019 y 2020. 
 

 En revisión minuta del préstamo con el BID 
 

Avance instalación de redes de acueducto 



OTRA INFRAESTRUCTURA 

Construcción Centro de Desarrollo Infantil barrio los Sauces I – 

MinVivienda 
$ 3.500 millones 

Avance: 
 

 Fase de estudios y diseños finalizada. 
 

 Se definió que los recursos donados por la 

organización “Give To Colombia” por valor 

de $173 millones serán destinados para la 

dotación del CDI. 
 

Compromisos: 
 

 Entregar el cronograma de obra - 

MinVivienda 
 

 

 

Julio de 2018 
Fecha de 

Finalización: 



SECTOR  

AGRICULTURA 



 CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA RURAL 

Construcción de 252 viviendas 

$16.390 millones 

Avance: 
 

 El Ministerio de Agricultura definió realizar el aporte del 

100% de los recursos. 
 

 La Alcaldía definió 3 predios en la Vereda Las 

Planadas con 26 hectáreas en total, para la ejecución 

del proyecto. 
 

 El IGAC entregó el avaluó comercial de los 3 predios 

de la Vereda Las Planadas- Cabaña 1, Cabaña 2 y 

Planadas.  
 

1 año y 5 meses Tiempo de ejecución: 

Compromisos: 
 

 Realizar el desembolso de los recursos a la UNGRD - 

Banco Agrario. 
 

 Adquisición de los predios definidos – UNGRD. 
 

 

Vivienda Rural 



 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS 

Mejoramiento de 350 viviendas -

MinAgricultura 
$ 6.220 millones 

Vivienda Rural 

Avance: 
 

 La Alcaldía remitió listado con potenciales familias a ser beneficiadas. 
 

 

Compromisos: 
 

 Presentar el proyecto en la próxima comisión de vivienda para definir la disponibilidad 

de recursos para la vigencia 2018 de acuerdo a los “Programas Estratégicos Bolsa 

Nacional – Agencia Nacional de Desarrollo Rural”.  
 

 

 



DESARROLLO ECONÓMICO 

 Reactivación Económica para 180 familias- 

Alcaldía y MinAgricultura 

$1.020 millones 

Activación Sector Agropecuario 

Avance: 
 

 Definición de 180 familias a ser beneficiadas con el proyecto. 
 

 Definición de proyectos en avicultura, cítricos, plátano, aguacate, asistencia técnica y 

suministro de herramientas y equipos. 
 

 Se suscribió convenio entre el FNGRD, MinAgricultura y la Alcaldía. 
 

 Se encuentra en ejecución el Plan de Asistencia Técnica. 
 

 

6 meses Tiempo de ejecución: 

Compromisos: 
 

 Realizar el desembolso de los recursos al FNGRD - Banco Agrario. 
 

 



SECTOR  

PROSPERIDAD SOCIAL 



 MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS 

Mejoramiento de 300 viviendas- 

Prosperidad Social $4.972 millones 

Avance: 
 

 Convenio suscrito con el operador UNOPS. 
 

 La Alcaldía identificó a 220 familias a ser beneficiadas. 
 

 Se definieron 3 etapas del proyecto: 
 

 

 1era Etapa: 120 viviendas. Duración: 3,5 meses. 
 

 2da Etapa:  100 viviendas. Duración:  3 meses. 
 

 3ra Etapa:     80 viviendas. Duración:  2,5 meses. 
 

 

Vivienda Urbana 

Compromisos: 
 
 Realizar el desembolso de los recursos a la UNGRD. 
 

 1era Etapa: Realizar la socialización del proyecto a la comunidad y determinar la ubicación de las 

familias. Plazo: Enero de 2018. 
 

 2da Etapa: Realizar la socialización del proyecto a la comunidad. Plazo: Febrero de 2018. 
 

 Entregar las certificaciones de condiciones de habitabilidad de las viviendas de la segunda etapa – 

Alcaldía. 
 



 PLAZA DE MERCADO  

Construcción Plaza de Mercado Definitiva 

$8.100 millones 
Avance: 
 

 Fase 1 Preconstrucción: UNGRD- Inversión: $2.100 millones 
 

 Componente 1 Expropiación del Predio – Inversión: $400 millones. 
 

 Se realizó la inscripción del acta de posesión del predio en la 

Oficina de Instrumentos Públicos. 
 

 Componente 2 Estudios y Diseños – Inversión: $1.700 millones. 
 

 Se determinó que se deben adquirir 2 hectáreas y se deben 

realizar obras de acceso y de conexiones a servicios 

públicos.  
 

 

 Fase 2 Construcción: Prosperidad Social- Inversión $6.000 

millones 
 

 Se suscribió convenio entre Prosperidad Social y la UNGRD. 

 Se da inicio al proceso de contratación del predio.  
 

Compromisos: 
 

 Revisar la infraestructura para instalación de la planta de 

tratamiento de aguas residuales- DPS/ UNGRD. 
 

 Determinar la fuente de financiación de la etapa de estudios y 

diseños,  en revisión estructuración convenio con la Universidad 

Nacional. –UNGRD 
 

 Entregar el listado de comerciantes a ser beneficiados – Alcaldía. 
 

 

2 años y 5 meses 

(Diciembre 2017 

a Marzo de 2020) 

Tiempo de ejecución: 



SECTOR  

EDUCACIÓN 



EDUCACIÓN 

Construcción y mejoramiento de sedes educativas 

$29.000 millones 

Avance: 
 

 Construcción del colegio ubicado en el predio Sauces II – UNGRD con apoyo de Min Educación. 
 

 Se suscribió convenio entre UNGRD y MinEducación. 

 Más de 3.000 niños a beneficiar. 

 Fecha de inicio de obras: Noviembre de 2017. 

 Fecha de finalización: Marzo de 2019 
 

 Construcción de 24 aulas en 3 instituciones educativas – MinEducación. 
 

 Se suscribió convenio con Findeter. 

 Fecha de inicio de obras: Marzo de 2018. 

 Fecha de finalización: Marzo de 2019. 
 

 Mejoramiento de 9 sedes educativas – MinEducación 
 

 Se suscribió convenio con Findeter . 

 Fecha de inicio de obras: Junio de 2018. 

 Fecha de finalización: Agosto de 2018. 

Infraestructura Educativa 

Compromisos: 
 
 Dar inicio al proceso de contratación de obra e interventoría – UNGRD. 

 

 



EDUCACIÓN 

Adecuación Colegio Ciudad Mocoa 
 $290 millones 

Infraestructura Educativa 

Avance: 
 
 Se realizó la fundición de zapatas para estructura 

de cubierta y la zona de la tarima. 
 

 37% de avance físico en la adecuación del 

colegio. 
 

 Se realizó la formalización de la donación de 

Caracol TV (Yo me Llamo). 
 

 Se definió que los recursos donados por la 

Fundación “Caring For Colombia” por valor de    

$123 millones serán destinados para la 

adecuación del laboratorio de ciencias 

naturales y de la banda de paz. 
 

 

Compromisos: 
 
 Dar inicio al proceso de contratación para 

adquisición del material académico. 
 

 

Avance  adecuación del Colegio Ciudad Mocoa 



SECTOR  

CULTURA 



CULTURA 

OTRAS OBRAS EDUCATIVAS 

Construcción Biblioteca- 

MinCultura- Embajada de Japón 

$ 600 millones 

Avance: 
 

 La Embajada de Japón està encargada de 

la ejecución de la obra. 
 

 MinEducaciòn està encargado de la 

dotación de la Biblioteca. 
 

 100% de avance físico en la adecuación y 

cerramiento de terrenos. 
 

 60% de avance físico en la construcción. 
 

 

 

Marzo de 2018 
Fecha de 

Finalización: 

Avance construcción biblioteca 



SECTOR  

CANCILLERÍA 



OTRAS OBRAS EDUCATIVAS 

Construcción Casa Lúdica Los Sauces I 

 $ 600 millones 

Construcción de Espacio Deportivo 

$ 99 millones 

Avance: 
 

 Los diseños se encuentran en proceso de elaboración. 
 

 

Compromisos: 
 

 Una vez los diseños estén culminados se debe realizar el 

trámite para obtener la licencia de construcción.- Cancillería. 
 

Junio de 2018 Fecha de 

Finalización: 

Enero de 2018 
Fecha de Inicio de 

las obras: 

Avance: 
 

 Los diseños fueron culminados. 
 

  En tramite perfeccionamiento del convenio suscrito entre la 

UNGRD,FUPAD y la Cancillería. 
 

Compromisos: 
 
 Realizar el trámite para obtener la licencia de construcción.- 

Cancillería. 
 

Marzo de 2018 Fecha de 

Finalización: 

Enero de 2018 
Fecha de Inicio de 

las obras: 



SECTOR  

GESTIÓN DEL RIESGO 



$ 348 millones 

INFRAESTRUCTURA VÍAL  

Construcción de 4 puentes peatonales 

Puente Villa Rosa –San Miguel en instalación 

Puente Villa Rosa – San Miguel 

Puente Dantayaco 

Puente Mulato 

Febrero 2018. 

Avance: 
 

 Puente Mulato: 100% terminado. 
 

 Puente Villa Rosa – San Miguel: 100% terminado. 
 

 Puente Dantayaco: 100% terminado. 
 

 Puente San Agustín: en proceso de contratación.  
 

 

Fecha de entrega del Punto: 



$5.000 millones 

INFRAESTRUCTURA VÍAL  

Pavimentación de 2.8 Kms de vías 

18 meses  

(Octubre 2017 - Marzo 2019) 
Tramo La Brigada 

Tramo Victoria Regia 

Avance: 
 

 4 tramos terminados 
 

 1 tramo en ejecución de etapa preliminar con obras de 

acueducto. 
 

 286 metros lineales de vías pavimentadas. 
 

 10,7% de avance físico de las obras.  
 

VÍAS: 
 

 Victoria Regia: Intervención de 110 ml 

      Avance físico pavimentación: 100% 
 

 Pablo VI: Intervención de 126 ml 

      Avance físico pavimentación: 100% 
 

 La Brigada: Intervención de 190 ml 

      Avance físico obras preliminares: 8% 

Compromisos: 
 

 Entregar diseños de 17 vías pendientes de intervención- 

Alcaldía. 
 

Tiempo de ejecución: 



Instalación del SAT 
$1.223 millones 

SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA 

SAT Comunitario $205 millones 

Estudios y diseños SAT $600 millones 

Avance: 
 

 100% de avance en la implementación del SAT. 

 1 puesto de monitoreo instalado 

 11 sensores de río colocados 

 4 estaciones meteorológicas instaladas 
 

Avance: 
 

 80% de avance en el estudio realizado con el apoyo de la 

Universidad Javeriana. 
 

Avance: 
 

 94% en la implementación del SAT comunitario. 

 27.800 habitantes a ser beneficiados 

 En proceso de socialización de los Planes Comunitarios a la 

comunidad. 



REHABILITACIÓN CANCHA EL PEPINO 

$360 millones 

3 meses  
(Septiembre 2017 a Diciembre 2017) 

Mejoramiento Cancha el Pepino y Salón Comunal 

Avance: 
 

 98% de avance físico del proceso de 

rehabilitación. 
 

 3.700 personas a ser beneficiadas 

 

Compromisos: 
 

 Entregar la cancha en el mes de 

enero de 2018. 

 
 

Tiempo de ejecución: 



SUBSIDIOS DE ARRIENDO,  AHE Y MEDIOS DE VIDA 

MEDIOS DE VIDA 

 60 medios de vida entregados para que las familias se 

reactiven económicamente y activen sus medios de 

subsistencia. 

SUBSIDIOS DE ARRIENDO 

ASISTENCIA HUMANITARIA  

4.295 kits de asistencia humanitaria  
entregados a las familias afectadas y registradas en el RUD, 

que reciben subsidio de arriendo 
 Se encuentra en proceso la convocatoria para la tercera prorroga. 

    Fecha: desde el 22 al 26 de enero 

    Ubicación: Coliseo Cubierto 

Responsable:  

UNGRD 

INVERSIÓN:  

$ 351 millones 

Responsable:  

UNGRD 

INVERSIÓN:  

$ 10.200 millones 

 1.218 Primera Entrega (Octubre) 

 1.060 Segunda Entrega (Noviembre) 

 7.175 Subsidios otorgados a la fecha 

1.485 

 1.186 

Primera Prorroga 

Segunda Prorroga 

    972 Tercera Entrega (Diciembre) 

    1.045 Cuarta  Entrega (enero) 



SECTOR  

INFRAESTRUCTURA VÍAL 



INFRAESTRUCTURA VIAL 

1. Puente sobre la Quebrada San Antonio 
 

 Fase de estudios y diseños finalizada. 

 Fecha de inicio de obras: Febrero 2018 

 Responsable: ANI 

 

2. Puente sobre el rio Sangoyaco – Av. Colombia 
 

 Se realizó solicitud de concepto previo al Ministerio de 

Hacienda para asignación de recursos. 

 Responsable: INVIAS  

 Estado: Sin Recursos 

 
3. Puente sobre el rio Sangoyaco – Terminal 
 

 Se realizó solicitud de concepto previo al Ministerio de 

Hacienda para asignación de recursos. 

 Responsable: INVIAS  

 Estado: Sin Recursos 

 

4.Puente sobre el rio Mulato – Terminal 
 

 Fase de estudios y diseños finalizada. 

 1% de avance físico de la obra 

 Responsable: INVIAS 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

$9.700 millones 
4 Puentes Vehiculares 



INFRAESTRUCTURA VIAL 

 Combo de Maquinaria Amarilla 

$ 5.000 millones 

Maquinaria y Equipo 

Avance: 
 

 La Alcaldía realizó priorización de maquinaria 

amarilla a adquirir, de la siguiente manera: 
 

 

 1 Bulldozer 

 2 Carrotanques 

 1 Retroexcavadora 

 1 Motoniveladora 

 1 Vibrocompactador 

 1 Vactor 
 

 Se realizó la proyección de equipos a adquirir con 

recursos del FNGRD- UNGRD. 

Compromisos: 
 

 Asignación de recursos al INVIAS por valor de 

$4.000 millones - MinHacienda. 

 
 



SECTOR  

ENERGIA 



ENERGÍA 

Reubicación Subestación Eléctrica  
$45.000 millones 

Subsidios al Consumo de Energía Eléctrica $462 millones 

Avance: 
 

 Etapa 1- Funcionamiento de operación móvil:  

 En funcionamiento 
 

 Etapa 2- Readecuación subestación Junín: 

 30% de avance físico, representado en limpieza de 

equipos, reconstrucción de la sala de control y remplazo 

e instalación de tableros. 
 

 Etapa 3 -Construcción de una nueva subestación 

“RENACER”: 

 4% de avance físico 

 En proceso de elaboración de estudios ambientales. 
 

Compromisos: 
 
 Realizar el cronograma de ejecución del proyecto- MinMinas. 
 

Avance: 
 

 Se otorgará por un periodo de 6 meses subsidios a los damnificados de estratos 1, 2 y 3 registrados en el RUD y 

que figuren como usuarios de la Empresa de Energía de putumayo (Según Resolución Nº 41530 de Dic.de 2017) 
 



SECTOR  

TELECOMUNICACIONES 



TIC 

$ 7.100 millones 

EN PROCESO 

Avance: 
 

 Se realizó la entrega de:  
 

 3 licencias de emisoras comunitarias. 

 226 becas en TI- competencias técnico laborales 

 4.500 computadores para educar 
 

 Se apoyo en la creación de 318 MiPymes 

conformadas en TIC. 
 

 Se instalaron 4 zonas WIFI. 
 

 Se identificaron 11.591 estudiantes a ser beneficiados 

de 37 sedes educativas. 
 

Compromisos: 
 

 Instalación de 2 zonas WIFI: Se realizará la entrega 

en el mes de marzo de 2018. 
 

 Despliegue de televisión digital terrestre: Realizar 

la entrega de 2.500 decodificadores de TDT. Plazo: 

Febrero de 2018. 
 

 Instalación de punto Vive Digital: Realizar la 

instalación de un punto en el Instituto Tecnológico del 

Putumayo. Plazo: Junio de 2018. 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 



SECTOR  

SALUD 



SALUD 

$ 33.826 millones 

Construcción y Dotación Hospital José María Hernández  

Avance: 
 

 33,76% de avance físico en la obra. 
 

Marzo de 2020 Fecha de 

Finalización: 

Compromisos: 
 

 Definir los proyectos biomédicos a desarrollar. 
 

 Elaborar el cronograma de la obra. 
 

 Establecer la viabilidad de los recursos. 



SECTOR  

AMBIENTE 



AMBIENTE 

Avance: 
 
 Mesa técnica ambiental en funcionamiento. 
 

 Corpoamazonia presentó, dentro del marco de la 

mesa técnica ambiental, la propuesta para 

financiación de la etapa de estudios y diseños 

avaluada en $ 3.000 millones. 
 

 Se presentó al DNP el proyecto de obras de 

mitigación y reducción del riesgo, avaluado en $130 

mil millones para revisión. 
 

 Durante la semana del 15 al 18 de enero el Ministro 

de Ambiente realizó visita a las zonas afectadas en 

Mocoa para evaluar y verificar necesidades. 
 

Avance: 
 

 Se entregaron los estudios de amenaza por 

movimientos en masa y flujo  a escala 1:25000, en 

las cuencas de las quebradas Taruca, San Antonio 

y el Carmen, y los ríos Sangoyaco y Mulato. 
 

 Se entregaron los estudios de amenaza por 

movimientos en masa y flujo a escala 1:5000 para 

áreas urbanas y suburbanas. 
 

 Avances en un 70% en microzonificación sísmica, 

exposición y riesgo sísmico para el área urbana y 

suburbana. 
 

Compromisos: 
 

 Entregar fotografías. Plazo: Enero de 2018. 
 

 



SECTOR  

PLANEACIÓN 



INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN 

 11 de diciembre de 2017: Presentación del Enlace 

Territorial ante el Concejo Municipal y el gabinete de la 

Alcaldía (Consejo de Gobierno de Mocoa). 

 19 de diciembre de 2017: visita a centros nucleados 

con INYPSA. 

 5 de enero a la fecha: equipo de riesgos en campo 

recolectando información y visitando las principales 

fuentes hídricas. 

 11 de enero de 2018: socialización de la estrategia de 

participación con la Alcaldía, ASOJUNTAS e INYPSA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Otras actividades en curso: 

 Identificación, recolección y clasificación de la 

información disponible. 

 Análisis de información básica de riesgos. 

 Consecución y adecuación de la sede en Mocoa. 

 Reuniones semanales con la Alcaldía y 

Corpoamazonia. 

Actividades adicionales del DNP 
 

 Elaboración del documento CONPES 3904: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Apoyo permanente a la Gerencia 

 Apoyo para la actualización del Plan de 

Desarrollo Municipal 

Valor: 

Tiempo de 

ejecución: 

$ 4.886* millones 
* Incluye estudios de riesgos 

9 meses 

Revisión y ajuste del PBOT + estudios de riesgos 

Valor estimado: $1.2 

billones 
122 acciones (infraestructura, 

desarrollo social, económico 

e institucional, conectividad 

e integración regional, 

ordenamiento territorial) 



SECTOR  

COMERCIO 



COMERCIO 

Recuperación del comercio y la actividad productiva 

Reactivación de 170 Negocios formales: 

Valor: 

Tiempo de 

ejecución: 

Primera Fase: 6 a 8 meses  
(Julio 2017 a febrero de 2018) 

Segunda Fase: 6 a 8 meses  
(Noviembre 2017 a junio de 2018) 

 

$ 4.250 millones 

Avance:  $3.000 Millones en ejecución para 120 

Negocios iniciales.. A la fecha solo faltan 20 

negocios por terminar entrega de apoyos en 

equipos, maquinarias e inventario.  

 Está en proceso de contratación un cuarto 

proyecto para reactivación de 50 negocios 

adicionales.  

Cofinanciación: Bancoldex - FNG 

 Línea de Crédito Bancoldex: Desembolsos por  16.317 Millones a 
intermediarios financieros, representados en 326 operaciones y más 
de 2.842 beneficiarios.  

 Garantías – FNG: $11.003 millones en 581 créditos garantizados. 

Comunidades indígenas: 

 En ejecución: Fortalecimiento productivo y 

comercial de 5 cabildos. Inversión $250 

Millones. 

 Encuentro regional de Economías Propias 

MOCOA – Feria de Negocios del 09 al 11 

de Nov/17.  

      Comunidad Simuyaco - $ 20 millones 

 Turismo: Ingresos confirmados por valor 

de $60 millones, beneficiando a 150 

personas.     


