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OBRAS DE PROTECCIÓN COSTERA EN CARTAGENA SIGUEN 

EJECUTÁNDOSE 
 

- En un 12% se encuentra el avance de la ejecución de las obras de la Fase 1 
componente 1.  

 
- El proyecto de erosión costera contempla la intervención de 4.5 kilómetros del litoral 

costero desde El Laguito hasta el Centro Histórico. 
 

- La escollera tipo 2 está en su fase final de construcción con lo que se cumplirá el 
hito 2 de la obra. 

 
- El próximo 25 de abril inicia la construcción del espolón 6 y la escollera entre las 

calles 13 y 12. 
 

- Sigue avanzando el proceso de gestión social con ayuda del PNUD Colombia para 
poder intervenir las playas. 

 
- Fase 2 componente 1 del proyecto ya cuenta con los contratos de obra de 

interventoría perfeccionados. 
 

 
 

Cartagena, 21 de abril de 2022 (@UNGRD). Se cumplen ya cuatro 
meses desde que inició la ejecución física de las obras del proyecto de 
protección Costera para Cartagena y ya se completa un 12% de avance 
de la Fase I. Componente 1. 



 

 

Este proyecto que contempla mitigar el proceso de erosión a lo largo de 
todo el borde costero desde el espolón Iribarren, en El Laguito, hasta el 
centro histórico, tendrá una intervención de 4.5 kilómetros del litoral  y 
allí se están construyendo seis (6) espolones en Bocagrande; 
construcción de escolleras (obras hechas con piedras echadas al fondo 
del agua, para formar un dique de defensa contra el oleaje), la 
protección marginal desde el Espolón existente 14 hasta la curva de 
Santodomingo en el Centro Histórico de la ciudad, el relleno hidráulico 
con  material arenoso y la construcción de  tres (3) rompeolas.  
 
En los próximos días finalizará la construcción del segundo hito de este 
megaproyecto: la escollera tipo 2 que abarca la zona comprendida 
entre el monumento Unión de Los Océanos hasta la calle 13 en 
Bocagrande, la cual tiene una ejecución del 99%, es decir, ya se 
construyeron 992 metros lineales de los 998 metros que comprenden 
esta estructura. Allí se han dispuesto más de 37.259 metros cúbicos de 
roca para su conformación.  
 
“Hemos venido ejecutando con el contratista de obra y la interventoría 
esta megaobra para el país y para los cartageneros. Seguimos 
adelantando los Comités de Gerencia cada 15 días para poder darle 
solución a los inconvenientes que obras de este tipo presentan, pero 
contamos con la disposición del Gobierno Nacional y del distrital para 
sacar adelante el proyecto de Protección Costera de La Heroica. Más 
del 12% de la Fase I. Componente 1 del proyecto ya se encuentra 
ejecutado, este es un adelanto superior al programado, por lo que 
avanzamos, vamos bien y continuamos adelantando con planificación y 
trabajo social este proyecto que es de toda Cartagena” señaló el 
Director de la UNGRD, Eduardo José González. 
 
Es importante señalar que sumado a la escollera tipo 2, el 5 de febrero 
del presente año, finalizó al 100% la construcción de la primera obra 
llamada “protección marginal” la cual abarca la zona comprendida entre 
el Baluarte de Santo Domingo y el monumento Unión de Los Océanos, 
una obra de 460 metros con un ancho de entre 16 y 18 metros en 
donde se dispusieron más de 22.000 metros cúbicos de roca. 
 



 

 

El próximo 25 de abril se dará inicio a la construcción del espolón N° 6, 
el cual se encuentra dividido en tres partes: el anclaje que tendrá 45 
metro de longitud y un ancho de base de 16 metros; el cuerpo del 
espolón que tendrá 60 metros lineales y un ancho de base de 24 
metros y una punta de 45 metros lineales y un ancho de base de 30 
metros. Se espera poder realizar esta obra en 90 días de acuerdo con  
lo planificado. 
 
Al respecto de las intervenciones en playa, se trabaja en el componente 
social que se requiere para poder iniciar esta ejecución de obra, toda 
vez que en las playas trabajan vendedores informales y pescadores 
artesanales con quienes se adelantan los procesos para realizar 
procesos de compensación en los casos en que se presente afectación 
a la generación de ingresos producto del desarrollo de las obras. 
 
Dicho proceso se viene adelantando con el apoyo del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo –PNUD-, con la alcaldía de 
Cartagena y la UNGRD para poder darle trámite a todo lo que conlleva 
este proceso, la logística que requiere la intervención de las playas y el 
dragado, las negociaciones con los actores involucrados y, por 
supuesto, las compensaciones económicas a los afectados. 
 
Por otra parte, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA- 
presentó el primer informe de cumplimiento ambiental en donde 
dictaminó que en los tres componentes del proyectos que incluyen la 
ejecución de la obra física, el cuidado de los ecosistemas y la gestión 
social se vienen cumpliendo de manera satisfactoria por lo que es un 
impulso más a continuar con los diferentes procesos para avanzar en el 
proyecto de mitigación del riesgo.  
 
El Gobierno Nacional sigue comprometido con el desarrollo de este 
megaproyecto, que contribuirá no solo a la mitigación del riesgo por 
erosión costera, sino que ayudará a mitigar los efectos del cambio 
climático en una ciudad como lo es Cartagena que está amenazada por 
estos patrones del calentamiento global.  
 
 
 


