



OFICINA DEL ALTO
COMISIONADO
PARA LA PAZ



FONDO PROGRAMAS
ESPECIALES PARA LA PAZ



Sistema Nacional de Gestión
del Riesgo de Desastres

Operación Campamentos - Paz

2016





OFICINA DEL ALTO COMISIONADO PARA LA PAZ




FONDO PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ



Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

Zonas Veredales Transitorias Acordadas con las FARC-EP



▲ MUNICIPIOS

27 ZONAS
14 DEPARTAMENTOS

5.845 PERSONAS

No	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO
1	ANTIOQUIA	VIGIA DEL FUERTE
		DABEIBA
		ITUANGO
		REMEDIOS
		ANORÍ
2	ARAUCA	ARAUCUITA
		LA MONTAÑITA
3	CAQUETA	CARTAGENA DEL CHAIRA
		SAN VICENTE DEL CAGUAN
		CALDONO
4	CAUCA	BUENOS AIRES
		MIRANDA
		LA PAZ
5	CESAR	TIERRA ALTA
6	CORDOBA	SAN JOSÉ DE GUAVIARE
7	GUAVIARE	SAN JOSE DEL GUAVIARE
8	LA GUAJIRA	FONSECA
		MESETAS
		VISTA HERMOSA
9	META	LA MACARENA
		POLICARPA
10	NARIÑO	TUMACO
11	NORTE DE SANTANDER	TIBU
12	PUTUMAYO	PUERTO ASIS
13	CHOCÓ	RIOSUCIO
		PLANADAS
14	TOLIMA	ICONONZO





OFICINA DEL ALTO COMISIONADO PARA LA PAZ



FONDO PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ



Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

Plan de Acción

1. PREPARACIÓN

NOV 2016

ZONAS
REQUERIMIENTOS
PROCEDIMIENTOS
ORGANIZACIÓN



2. EJECUCIÓN

DIC 2016

MONTAJE
FUNCIONAMIENTO
SOSTENIBILIDAD



OPERACIÓN
CAMPAMENTOS
-PAZ-

4. EVALUACIÓN

JUN 2017

DOCUMENTACIÓN
LEGALIZACIÓN



3. CIERRE

JUN 2017

DESMONTAJE
INVENTARIOS
REPORTE





OFICINA DEL ALTO COMISIONADO PARA LA PAZ




FONDO PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ



Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

Organigrama





OFICINA DEL ALTO COMISIONADO PARA LA PAZ



FONDO PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ



Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

Servicios y Funciones de soporte

SERVICIOS BASICOS DE RESPUESTA

	Accesibilidad y transporte
	Salud
	Agua potable
	Ayuda humanitaria alimentaria y no alimentaria
	Alojamientos temporales
	Saneamiento básico
	Energía y gas
	Seguridad y convivencia
	Información pública

FUNCIONES DE SOPORTE OPERACIONAL

	Gestión de la Información
	Planeación
	Logística de Soporte Operacional
	Aspectos jurídicos
	Aspectos Financieros





Logística de Soporte Operacional

Objetivo:

Apoyar con el transporte y desplazamiento del personal de la UNGRD, a las zonas de los campamentos ubicadas en los departamentos mencionados, en los vehículos del CDGRD y coordinar el acompañamiento de las entidades operativas del SNGRD si se requiere, garantizando las telecomunicaciones y logística necesaria.



OFICINA DEL ALTO COMISIONADO PARA LA PAZ



FONDO PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ




Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

Procedimiento de Operación



Distribución General Tipo



1 - 6 Pozos sépticos

2 - 5 Baterías sanitarias

3 Campo de infiltración

4 - 7 - 10 - 14 Módulos de alojamiento

8 Aulas

11 - 13 Comedores

9 Alojamientos unipersonales
con baño privado

12 Cocinas

15 Área deportiva

16 Área primeros auxilios

17 Área esparcimiento

18 Recepción y registro

19 Administración y oficinas

20 Bodega logística

21 Deposito de basuras

22 Generadores eléctricos

23 Área de combustibles

24 Área de seguridad ONU



OFICINA DEL ALTO COMISIONADO PARA LA PAZ



FONDO PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ



Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

Líneas de Intervención Instalación Puntos

LÍNEAS DE INTERVENCIÓN



1. ALOJAMIENTOS TEMPORALES

ÁREA DE ALOJAMIENTO



2. SALUD

INSTALACIONES DE SALUD



3. INTENDENCIA Y MENAJES

CENTRO DE NUTRICIÓN



4. EDUCACIÓN

AULAS PARA CAPACITACIÓN



5. AGUA Y SANEAMIENTO

ÁREA DE BAÑOS Y LAVANDERIA

SUMINISTRO DE AGUA



6. ESPARCIMIENTO

ÁREA DE ESPARCIMIENTO



7. LOGÍSTICA Y OPERACIÓN

ÁREA DE ADMINISTRACIÓN

ÁREA DE REGISTRO Y RECEPCIÓN

ÁREA LOGÍSTICA





OFICINA DEL ALTO
COMISIONADO
PARA LA PAZ



FONDO PROGRAMAS
ESPECIALES PARA LA PAZ



Sistema Nacional de Gestión
del Riesgo de Desastres

Distribución de Áreas y Servicios en metros cuadrados

LÍNEA DE INTERVENCIÓN	FUNCION	Tipos de campamentos por capacidad personas		
		Para 600 Personas	Para 300 Personas	Para 100 Personas
1. Alojamiento	Alojamiento personal	9000m ²	4500m ²	1500m ²
	Alojamiento comandantes	300m ²	144m ²	72m ²
2. Salud	Salud / Enfermería	18m ²	12m ²	9m ²
3. Educación	Aulas	90m ²	60m ²	30m ²
	Área de esparcimiento	240m ²	120m ²	120m ²
4. Intendencia y menaje	Logística/Almacén/Bodega	12m ²	9m ²	9m ²
	Cocina	60m ²	45m ²	30m ²
	Cuarto frío	9m ²	6m ²	6m ²
	Comedor	600m ²	300m ²	100m ²
5. Agua y saneamiento	Baños 1 x 20p	60m ²	30m ²	10m ²
	Duchas 1 x 20p	60m ²	30m ²	10m ²
	Lavamanos 1 x 40p	30m ²	15m ²	5m ²
	Lavandería	30m ²	15m ²	5m ²
	Planta Potabilizadora	25m ²	25m ²	25m ²
	Pozo Séptico	100m ²	100m ²	100m ²
	Tanques Agua Potable	25m ²	25m ²	25m ²
	Manejo de Residuos Org/Inorg	12m ²	12m ²	12m ²
6. Logística y Operación	Registro	12m ²	12m ²	12m ²
	Administración	18m ²	12m ²	9m ²
	Generadores eléctricos	25m ²	25m ²	25m ²
	Tanque Combustible	25m ²	25m ²	25m ²
SUBTOTAL ÁREA		1.371m²	804m²	496m²
Urbanismo	Zonas verdes 40%	548m ²	322m ²	198m ²
	Vías internas 25%	343m ²	201m ²	124m ²
	Circulaciones 25%	343m ²	201m ²	124m ²
TOTAL ÁREA		2.605m²	1.528m²	942m²
ÁREA MINIMA DE PREDIOS		3 Ha	2 Ha	1 Ha

Áreas en metros
cuadrados





Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

Intendencia y Menaje

Aseo personal



Kit ropa mujer



Kit ropa hombre



Kit de menaje





OFICINA DEL ALTO COMISIONADO PARA LA PAZ




FONDO PROGRAMAS ESPECIALES PARA LA PAZ



Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres

Avance – Cronograma Zonas



N	Nombre/Ubicación	Estado
1	La Elvira – Buenos Aires Cauca	Inicia primera fase
2	Los Monos, Caldono Cauca	Inicia primera fase
3	Yarí, La Macarena, Meta	Inicia primera fase
4	La Reforma, Vista Hermosa Meta	Inicia primera fase
5	La Guajira, Mesetas, Meta	Inicia primera fase
6	La Pradera, Puerto Asís Putumayo	Visita 16 /12 e inicio primera fase
7	Betania, Policarpa, Nariño	Visita 13 /12 e inicio primera fase
8	Charras, San José del Guaviare, Guaviare	Visita 14 /12 e inicio primera fase
9	La Plancha, Anorí, Antioquia	Visita 16 /12 e inicio primera fase
10	Florida, Riosucio, Chocó	Visita 15 /12 e inicio primera fase
11	Llano Grande, Dabeiba, Antioquia	Visita 14 /12 e inicio primera fase
12	San José de Oriente, la Paz, Cesar	Inicia primera fase
13	La Variante, Tumaco, Nariño	Visita 17 /12 e inicio primera fase
14	Carrizal, Remedios, Antioquia	Visita 18 /12 e inicio primera fase
15	Monterredondo, Miranda, Cauca	Inicia primera fase



OFICINA DEL ALTO
COMISIONADO
PARA LA PAZ



FONDO PROGRAMAS
ESPECIALES PARA LA PAZ



Sistema Nacional de Gestión
del Riesgo de Desastres

Gracias



GOBIERNO DE COLOMBIA

