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PRESENTACIÓN 

 

La Administración Municipal de La San José de Tadó ha dispuesto su esfuerzo y dedicación 

para la implementación del Plan Municipal para la Gestión del Riesgo, éste documento fue el 

producto de varios meses de trabajo de profesionales, en jornadas en donde se contó con la 

participación activa de actores municipales. En estos espacios se analizaron las estrategias, 

programas y proyectos para realizar una efectiva gestión del riesgo en el municipio, los  cuales 

fueron plasmados en la estructura programática del presente documento. 

 

Esperamos pues, que este esfuerzo conjunto, entre la Administración Municipal y la 

Consultoría, que compila el querer de los actores sociales del ente territorial, sea de utilidad 

para la gestión de riesgos a nivel municipal y se posea una mejor visión prospectiva y 

propositiva de la municipalidad en la medida que se ejecuten acciones de manera planificada, 

coordinada y concertada, de tal manera que le den tranquilidad y seguridad a los habitantes, 

obviamente en el imaginario de que éstos, a través de las charlas hayan optado por un cambio 

de actitud,  más convencidos (as) de su papel determinante en primera instancia, en la toma de 

conciencia de la situación de riesgo que posee el municipio y de la inevitable convivencia con 

algunos fenómenos y que tienen que ver con la prevención de desastres y una eficiente gestión 

ambiental, para el mejoramiento de la calidad de vida, así como, el perfeccionamiento de 

algunos hábitos de pasividad que no permiten el auto cuidado y la auto protección . 

 

MANCIO ANILIO AGUALIMPIA CAICEDO 

                                          Alcalde Municipal de Tadó 

 

VÍCTOR HUGO MORENO LOZANO 

                                                                       Consultor 

 

                               HARRISON ALBERTO MOSQUERA MENA 

                                                Consultor 

 

ANILIO PEREA 

YEFFERSON VALENCIA IBARGUEN 

Asistente 
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• El Alcalde o su delegado, quien lo presidirá 

• El Director de la dependencia o entidad de gestión del riesgo 

• Los directores de las entidades de servicios públicos o sus delegados 

• Un representante de la CAR (Codechocó) 

• El director  o quien haga sus veces de la Defensa Civil 

• El director  o quien haga sus veces de la Cruz Roja 

• El Comandante del Cuerpo de Bomberos del Municipio 

• Un secretario de despacho, designado para ello por el Alcalde 

• El Comandante de Policía o su delegado en el Municipio 

 

 

 

 

 

CONSEJO MUNICIPAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE 

DESASTRES (CMGRD) DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE TADÓ 
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1. COMPONENTE DE CARACTERIZACIÓN GENERAL DE ESCENARIOS 

DE RIESGO 

 

1.1. Identificación y Priorización de Escenarios de Riesgo 

 

Formulario A. DESCRIPCIÓN DEL MUNICIPIO Y SU ENTORNO 

 

A.1.  Reseña Histórica 

 

Tadó en Katío significa Río de Sal y en lengua africana significa: 

Muralla. Este Municipio está ubicado a la margen izquierda del río San 

Juan, en el departamento del Chocó, con temperatura media de 27º C. 

 

El primer poblado, estuvo en el sitio determinado como Pueblo Viejo, alca clavada a los 

19 días del mes de marzo de 1.533, con el nombre de estatus libre español, donde 

vivían los negros de las minas del monte Carmelo. Al aumentar la población 

comprendieron que el lugar que se había establecido para la formación de un pueblo 

tenía la capacidad ahogada en cambio un poquito más abajo se extendía una planicie 

más hermosa. 

 

A.2. Localización y Geografía 

 

El Municipio de Tadó se encuentra localizado al nororiente del departamento del 

Chocó, República de Colombia, geográficamente a los 76º 73° 10´ de Latitud norte y a 

los 5º16° 10’ de longitud oeste del Meridiano de Greenwich. El Municipio se encuentra 

localizado a una altura de 75 metros sobre el nivel del mar y está localizado a una 

distancia de 68 Km. de la Capital de Departamento. 
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Extensión y Límites: Tiene una extensión superficial de 1748 km2, y limita así:  

 

Por el Oriente: con el Departamento de Risaralda 

Por el Occidente: con el Municipio de Unión Panamericana 

Por el Norte: con los Municipios de Cértegui y Bagadó 

Por el Sur: con el Municipio de Río Iró 

 

A.3.  Aspectos de Crecimiento Urbano: 

 

Tadó según datos del DANE, cuenta con una población de 18.586 habitantes de los 

cuales residen en el área urbana 11.900, mientras 6.686 corresponden a población 

rural. En cuanto a género hay 9.718 mujeres y 8.868 hombres1. 

 

La población en edad productiva (15 – 49 años) representa el 53.2% 

correspondiente a 9.882 habitantes; el 39.9% corresponde a población en rango de 

edad (0 a 14 años) que equivale a 7.414 habitantes; mientras que la población mayor 

de 60 años es de 1.290 habitantes que representa una cobertura del 6.9%. 

 

El municipio en su área urbana está compuesto 13 barrios (Reinaldo Perea, Escolar, 

Popular, Esfuerzo, Caldas, San Pedro, San José, Reyes, López, Carmelita, Apolo, Modelo 

y San Francisco). 

 

Sector Rural: está conformado por 11 corregimientos y 12 veredas en territorios 

colectivo de comunidad negra representados en consejos comunitarios, administrado por 

un consejo mayor ASOCASAN. Caracterizados por ser asentamientos poblacionales: 

Guarato, Mumbú, Tabor, Playa de Oro, Carmelo, Corcobado, Tapón, La Esperanza, 

                                                           
1 Fuente: DANE Indicadores de calidad de vida a 30-06-2011 
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Betania, Manungará, Profundó. Veredas: Angostura, Yerrecuy, Bochoromá, Brubatá, 

Chacuante, Jingarabá, Campo Alegre, Punta Iguá, La Playita, La Unión, Muchiró y Jóvaro. 

Además cinco resguardos Indígenas: Tarena, Mondó – Mondocito, Bochoromá – 

Bochoromacito, Peñas del Olvido y El Silencio 

 

A.4.  Aspectos socioeconómicos: 

 

A.4.1.Sistema de Acueducto: 

 

El municipio en este sector posee una fuente de captación para el suministro de agua a 

la población con capacidad para el abastecimiento las 5 horas del día a 1.305 usuarios 

que se encuentran conectados al servicio de acueducto en el área urbana del municipio, 

lo que da una cobertura del 37% en el área urbana. En el sector rural solo el 

corregimiento de El Carmelo cuenta con el servicio de acueducto (bocatoma, línea de 

aducción, línea de conducción PTAP, tanques de almacenamientos y red de distribución, 

para una cobertura del 90%. 

 

Para controlar el consumo y el valor de la tarifa la Empresa de Servicios Públicos Aguas 

Tadó, prestadora de los servicios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, la ha establecido 

el cobro mediante cargo fijo debido a que no existe micromedición;   establecida de 

acuerdo a las tarifas reglamentadas por los lineamientos impartidos por el Gobierno a 

nivel nacional 

 

A.4.1.Sistema de Alcantarillado: 

 

La red de alcantarillado en el área urbana beneficia a 1.157 usuarios que se encuentran 

con conexión domiciliaria alcanzando una Cobertura del 32%; en el sector rural no 
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existen viviendas que cuenten con el servicio, lo que representa una cobertura de 0%. 

 

Las aguas residuales del municipio son conducidas por un deficiente sistema de 

alcantarillado que vierte a los ríos San Juan y Mungarrá, sin  ningún tipo de tratamiento. 

 

A.4.2.Sistema de Aseo: 

 

Actualmente se hace la recolección de los residuos en un vehículo compactador de 3Ton 

de propiedad del municipio y votados a un basurero a cielo abierto; ubicado a un 

kilómetro y medio del casco urbano, sobre la vía que de Tadó conduce al Municipio de la 

Unión  Panamericana; el barrido de las calles sólo se realiza en el Parque Rey Barule y es 

atendido con personal del municipio. 

 

Estos servicios son prestados por La  empresa  de servicios públicos aguas  de Tadó S.A 

 

A.4.3.Sistema de Educación: 

 

La educación en el Municipio de  San José de TADÓ de acuerdo al Sistema Integrado de 

Información de Matriculas – SIMAT, cuenta con una población estudiantil de 6.950 

estudiantes distribuidos en dos (2) Centros educativos, cuatro (4), Instituciones 

Educativas, con un total de cincuenta y dos (52) sedes y 270 docentes de aula, con una 

población femenina de 3.512 y masculina de 3.438, en la cual 639 pertenecen a la 

población indígena, 4.762 a las negritudes y 1.549 a otras. 

 

 

 

A.4.4.Sistema de Salud: 
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El Municipio de Tadó, cuenta con 18.138 habitantes afiliados al régimen subsidiado que 

corresponde al 97.6%, del total de las personas sisbenizadas, el régimen contributivo 

cuenta con 369 afiliados que equivalen al 2.0% y 79 personas que se encuentran sin 

afiliación a servicios de salud que representan 0.4%. La  atención en servicios de salud 

está bajo la responsabilidad de 4 Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, de 

las cuales 3 son de naturaleza privada y  1 pública, adicional a éstas hay un Laboratorio 

Clínico. La Empresa Social del  Estado Hospital San José de Tadó presta los servicios de 

primer nivel de atención. 

 

En la zona rural existen 12 puestos de salud ubicados en: Guarato, Gingarabá, Mondó, El 

Tabor, Mesetas, Tarena, Carmelo, Playa de Oro, Corcobado, Manungará, El Tapón y La 

Playita; todos cuentan con auxiliares de enfermería  encargados de atender y reportar 

oportunamente todos los eventos de interés en salud pública que se presenten. 

 

A.5.  Actividades Económicas: 

 

Economía: 

La economía del municipio se basa en la agricultura y la minería, predominando el cultivo 

del plátano, chontaduro, borojó, piña, yuca, banano, caña, marañón, lulo, anón, cacao, 

papaya, mil pesos y de maderables como guasca, carbonero, caucho, chano, laurel, 

trúntago y guayacán; trabajada ésta con procesos rudimentarios, lo que permite mayor 

desarrollo en el sector. 

 

 

 

Comercio: 
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Es muy importante destacar que los habitantes del casco urbano en su mayoría, están 

dedicados a la comercialización de productos y servicios que son de gran importancia 

para el municipio, pues representan los ingresos por concepto de industria y comercio, 

base de su funcionamiento,  y que en orden de importancia se encuentran abastos al por 

mayor, que surten gran número de tiendas de servicio minoritario, restaurantes y 

hoteles que cubren la demanda de los visitantes y gentes de paso, loncherías, 

droguerías, comidas rápidas y fritangas, ferreterías, misceláneas  papelerías, almacenes 

de ropa y calzado. 

 

A.6.  Principales Fenómenos que en Principio Pueden Presentar Amenazas Para la 

Población los Bienes y el Ambiente: 

 

Entre las principales fenómeno que en principio puedan presentar amenaza para la 

población, los bienes y ambiente tenemos: 

 Voladura de los 12 (doce) puentes sobre la carretera, o carencia de 

mantenimiento en uno de ellos, lo que apartaría al grueso de la comunidad del 

resto de la integralidad del departamento generando escases en el suministro 

de bienes y servicios. 

 Inundación simultanea o alternada, natural o por represamiento de sus aguas 

como consecuencia de la actividad minera, o el derrumbamiento erosión  de 

montañas; de los Ríos San Juan y Mungarrá, en la cabecera Municipal y de los 

otros afluentes del San Juan en los corregimientos asentados en las esquinas 

entre el río y el afluente. 

 Intoxicación masiva por consumo de alimentos descompuestos, licores 

adulterados,  envenenamiento, vertimiento de gases o químicos en las aguas de 

los ríos, etc. 

 Ataque masivo de plagas como avispas o abejas africanizadas. 
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 Derrumbamiento de minas extractoras de metales. 

 Taponamiento de la carretera Santa Cecilia – Tadó por accidente vehicular o 

por presencia de fuerzas no legitimas. 

 Huracanes, terremotos, sismos y vientos violentos. 

 Pánico colectivo por imprudencia, falta de cuido, y otros en aglomeraciones. 

 Toma de rehenes o establecimientos públicos o de concentración masiva. 

 Imprudencia de los habitantes mayores en los cuidos con los niños y niñas y la 

vía nacional de alta movilidad y transportabilidad Santa Cecilia – Tadó.  
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Formulario B. IDENTIFICACIÓN DE ESCENARIOS DE RIESGO 

 B.1. Identificación de Escenarios de Riesgo según el Criterio de Fenómenos Amenazantes 

Escenarios de riesgo asociados con 

fenómenos de origen hidrometeoro 

lógico 

Riesgo por: 

 a) Inundaciones en las márgenes hídricas de los ríos San 

Juan, Mungarrá, Tadocito Guarato, Gingaraba, Mumbú, 

Chato, Muerto – Piña- Pureto (estos 3 en El Carmelo). 

 b) Sequias que afectan el área rural del municipio de San 

José de Tadó especialmente en el fenómeno denominado 

del niño. 

d) Destecha miento de edificaciones debido a vientos 

huracanados  

Escenarios de riesgo asociados con 

fenómenos de origen geológico 

Riesgo por: 

 a) Movimientos en masa en las zonas de laderas del casco 

urbano del municipio, como las áreas de corte por vías y 

construcción de viviendas en la zona rural. 

 b) Sismos con una clasificación de amenaza intermedia al 

encontrarse una ramificación de la falla del piso marino 

ubicado en el Océano Pacífico colombiano. 

Escenarios de riesgo asociados con 

fenómenos de origen tecnológico 

Riesgo por: 

 a) Incendios estructurales en los locales comerciales y 

viviendas que se encuentra con instalaciones eléctricas 

antiguas, sin mantenimiento y materiales de construcción 

en madera contando que las mayorías de las viviendas 

rural son en madera. 

 b) Incendios y explosiones a causa de la existencia de 

estaciones de servicio dentro de los asentamientos 

humanos, almacén de derivados del petróleo en las 

viviendas para los quehaceres diarios de la minería 

artesanal. 

 c) Incendios y explosiones por el transporte de 

hidrocarburos, gases y químicos entre la vía Santa Cecilia 

– Tadó y por choques vehiculares. 

e)  Incendio debido a la mala manipulación de acumulación de 

gas carbónico en alcantarillas o sitios de concentración 

de gases. 
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Escenarios de riesgo asociados con 

fenómenos de origen humano no 

intencional 

Riesgo por: 
 a) Fenómenos derivados de las aglomeraciones de público 

por eventos como conciertos, actividades religiosas y 
deportivas. 

 b) Desplazamientos masivos por parte de familias que huyen 
por la violencia, protestas públicas por parte de la 
comunidad en contra de las normatividad vigente o por las 
bajas condiciones de vida. 

 c) Deslizamiento de masa debido a la actividad minera con 
maquinaria (retroexcavadoras). 

d) Voladura de puentes existentes sobre la vía Tadó – Santa 
Cecilia, por parte de los grupos al margen de la ley.  

e) Tala incontrolada de bosque montañoso, con consecuencias 
de derrumbamiento de montanas y cambio abrupto de los 
cauces hídricos. 

f) Contaminación de fuentes hídricas con químicos, lo que 
podría afecta la calidad de agua para su consumo  

Escenarios de riesgo asociados con 

epidemias y/o intoxicación  

Riesgo por: 

 a) Epidemias de dengue hemorrágico, paludismo y fiebre 

amarilla, entre otros. 

 b) Intoxicación masiva por el consumo de alimentos, licores 

adulterados por parte de la comunidad. 

c) Ataque masivo por abejas africanas y avispas. 

 B.2. Identificación de Escenarios de Riesgo según el Criterio de Actividades Económicas y 

Sociales 

Riesgo asociado por transporte 

Riesgo por: 

 a) Derrame de derivados de hidrocarburos y químicos con la 

contaminación de fuentes hídricas. 

 b) Explosiones por el transporte de hidrocarburos y 

químicos de forma anti técnica y por choques vehiculares 

Riesgo asociado por comercialización 

de derivados de hidrocarburos 

Riesgo por: 

 a) Fugas derivados de hidrocarburos con la contaminación de 

fuentes hídricas abastecedoras de acueductos. 

 b) Explosiones por el almacenamiento anti técnico de 

materiales de hidrocarburos, gases o químicos. 

c) Pésima acumulación y/o almacenamiento de materiales 

inflamables (cauchos, plásticos, grasas, aceites y 

parafinas) 

Riesgo asociado con festividades 

municipales y aglomeraciones en 

público. 

Riesgo por: 

 a) Intoxicación masiva con licor adulterado y/o alimentos 

 b) Aglomeración masiva de personas por desarrollos de 

eventos religiosos, culturales, deportivos entre otros. 

 c) Uso de artículos pirotécnicos 

d) Estampidas provocadas por animales o falsas o infundadas 

alarmas. 
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Riesgos asociados a la actividad 

minera 

Riesgo por: 

 a) Acumulación de escombros 

 b) Desestabilización de taludes 

 c) Aumento de enfermedades trasmitida por mosquitos 

debido al abandono do pozos realizados por las 

retroexcavadoras 

 e) Desforestación incontrolada y contaminación de las 

diferentes fuentes hídricas 

Riesgos asociados con la actividad 

agrícola y forestal 

 a) Contaminación de fuentes hídricas por el uso de químicos. 

 b) Incendios forestales en las áreas más secas, con 

coberturas con alta capacidad carburante. 

c) Derrumbamiento de montañas debido a la desforestación 

irracional e incontrolada por parte del hombre. 

 B.3. Identificación de Escenarios de Riesgo según el Criterio de Tipo de Elementos 

Expuestos 

Riesgo en infraestructura social 

Edificaciones: 

a) Hospital San José de Tadó y/o centros, puestos de salud  

b) Establecimientos Educativos y Hogares Infantiles 

c) Casas comunal 

d) Establecimientos institucionales 

e) Iglesias nuestra Señora de la Pobreza y centros religioso  

f) Plaza de mercado 

g) Ancianato  

h) Puesto de Policía 

i) Torres de energía y telefonía móvil 

j) Coliseo cubierto 

k) Cementerio  

l) Terminal de Transporte 

Riesgo en infraestructura de 

servicios públicos 

Infraestructura: 

a) Acueducto: sobre todo en la cabecera municipal y el 

corregimiento del Carmelo que son los que cuentan con 

este servicio. 

b) Sitio de disposición final de residuos sólidos de la 

Cabecera Municipal 

c) Alcantarillado de la Cabecera Municipal 

 

Fecha de Elaboración 

Noviembre 14 del 2012 

Fecha de Actualización 

Noviembre 14 del 2012 

Elaborado por: 

Harrison A. Mosquera Mena 

Victor Hugo Moreno Lozano 
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Formulario C.  CONSOLIDACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE ESCENARIOS DE RIESGO 
 

 

1. 

Escenario de riesgo por inundaciones 

El periodo 2007-2011 se caracterizó por registrar una gran variabilidad intermensual en 

las variables meteorológicas y un comportamiento significativamente anómalo en los 

regímenes hídrico y térmico, debido a la presencia de los eventos La Nina 2007 – 2008 y 

su reactivación 2008 -2009; el Nino 2009 – 2010, y finalmente La Niña 2010-2011. Es de 

anotar que las excesivas lluvias presentadas han ocasionado el incremento de los niveles 

en los ríos San Juan, Mungarrá, Guarato, Gingaraba, Mumbú, Chato, Tadocito, Muerto – 

Piña- Pureto principales corrientes que atraviesan el municipio de Tadó. 

Integrantes del CMGRD responsables de elaborar la respectiva caracterización (Formularios 1 a 5): 

Secretarías de Gobierno, Planeación y Umata Municipal 

 

2. 

Escenario de riesgo por sequias 

Los cambios en el régimen de lluvias y en el de evaporación, relacionados con los fenómenos 

El Niño, hasta ahora registrados, han traído como consecuencia alteraciones en los 

procesos naturales que conforman el ciclo hidrológico y han afectado la dinámica y la 

distribución de la oferta de agua, tanto en términos de cantidad, como de calidad. 
 

La disminución de esta oferta hídrica en términos de precipitación ha afectado en forma 

importante la agricultura tradicional. Esto ha afectado principalmente los abastecimientos 

de agua potable. Estas reducciones considerables han generado mayor competencia por el 

abastecimiento de agua para los diferentes usos. 

Integrantes del CMGRD responsables de elaborar la respectiva caracterización (Formularios 1 a 5) 

Secretarías de Gobierno, Planeación y Umata Municipal 

 

3. 

Escenario por la actividad minera 

En el municipio de Tadó, sobre todo el área rural dependen de la minería, lo cual para la 

minera artesanal se hacen socavones para la extracción del metal lo que pone en riesgo la 

vida de los que practican esta actividad. De igual modo cuando la minería es a gran escala 

(con retroexcavadoras) y se realizan sin ningún control, se pueden presentar movimientos 

de masa poniendo en riesgo las personas que se dedican al barequeo. 

También es de anotar que la actividad minera contamina el medio ambiente debido a la tala 

indiscriminada y contaminación de las diferentes fuentes hídricas, conllevando a la muertes 

de la flora y fauna de este ecosistema 

Integrantes del CMGRD responsables de elaborar la respectiva caracterización (Formularios 1 a 5) 

Secretarías de Gobierno, Planeación y Umata Municipal 
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4.. 

Escenario de riesgo por movimientos en masa 

En el corregimiento del Carmelo en la margen derecha de la vía que de este corregimiento 

conduce al Municipio de Bagadó, hay conformado asentamientos en las zonas de ladera. El 

afán de estas personas necesitadas por tener un lugar donde vivir hace que construyan 

sus casas en sitios inapropiados, generando cortes en zonas de alta pendiente y eliminando 

la cobertura vegetal del lugar propiciando así riesgos por fenómenos de erosión y 

remoción en masa. La mayoría no cuentan con estructuras viales, obras de drenajes 

apropiadas y sistemas de recolección de aguas servidas, lo cual hace que en temporada de 

invierno las aguas de escorrentía produzcan pérdida de cobertura vegetal, socavación del 

suelo, dan paso a la inestabilidad el terreno. 
 

Integrantes del CMGRD responsables de elaborar la respectiva caracterización (Formularios 1 a 5) 

Secretarías de Gobierno, Planeación y Umata Municipal 

 

5. 

Escenario de riesgo por sismos 

Colombia, y en particular el departamento del Chocó, está localizado dentro de una de las 

zonas sísmicamente más activas de la tierra, la cual se denomina anillo circuns pacífico y 

corresponde a los bordes del Océano Pacifico. El emplazamiento tectónico del Chocó es 

complejo pues en su territorio convergen la placa de Nazca, la placa Suramericana y la placa 

Caribe. El municipio de Tadó se encuentra a unos 70 Km aproximadamente del borde del 

Océano Pacifico en una zona de alta complejidad Geogeoestructural, debido a la 

convergencia en la región de las placas tectónicas antes mencionadas. La concentración de 

esfuerzos que implican los desplazamientos de estas placas se manifiesta en el fallamiento, 

plegamiento y alta sismicidad que se presenta en todo el Departamento del Chocó.  

Las fuentes sismogénicas activas que pueden afectar sísmicamente a la zona de del 

Municipio de Tadó son: 

• La falla del Atrato 

• La falla de Murindó 

• La falla de Utría o Bahía Solano y 

• La actividad sísmica asociada a la dinámica de la zona de subducción del borde del 

Océano Pacifico. 

 

De acuerdo con la NSR-10, el Departamento del Chocó se encuentra en la zona de amenaza 

sísmica alta, es decir se pueden alcanzar aceleraciones laterales > 0.20g., en particular el 

coeficiente Aa para el Municipio de Tadó es de 0.30g, por esto el diseño de cualquier 

estructura debe concebirse considerando amenaza sísmica alta, de tal manera que se tengan 

construcciones seguras para la vida humana ante la alta probabilidad de ocurrencia de 

sismos de alta magnitud e intensidad. 
 
El panorama del riesgo sísmico se completa con la vulnerabilidad de las edificaciones, lo cual 

depende de la época en que fueron construidas (calidad de los materiales y métodos 

constructivos), el tipo de estructura, el uso, el estrato socio económico y el mantenimiento, 

entre otros. En la actualidad, la mayoría de los habitantes del Municipio de Tadó 

corresponden a estratos socio económicos 1, de donde se infiere una alta vulnerabilidad 
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estructural, principalmente la zona rural por presentar viviendas antiguas construidas en 

madera propensas a la combustión, sin excluir cualquier edificio Urbano de tipo 

institucional y comercial que no cuente con planes de prevención y emergencias. 

 

Esta situación, junto a los otros factores de vulnerabilidad expuestos, hace que, pese a que 

la amenaza sísmica en el Municipio de Tadó no es extrema, el riesgo sí lo es para muchos 

sectores, debido a la vulnerabilidad estructural de las edificaciones. 

Integrantes del CMGRD responsables de elaborar la respectiva caracterización (Formularios 1 a 5). 
Secretarías de Gobierno, Planeación y Umata Municipal 

 

6. 

Escenario de riesgo por desplazamiento masivo. 

El desplazamiento generado por el conflicto armado explica el crecimiento acelerado de los 

cordones de miseria existentes en el Municipio de Tadó así como las consecuencias que esta 

situación genera en la economía y en la infraestructura productiva y social del municipio. 

Según los pobladores sobre todo los que están ubicados al margen de la vía que de Tadó 

conduce a Risaralda estos en el 2005 fueron desplazados por los grupos insurgentes, los que 

conllevo a que gran parte de la población se asentaran en la cacera municipal o en ciudades 

cercanas 

Integrantes del CMGRD responsables de elaborar la respectiva caracterización (Formularios 1 a 5): 

Secretarías de Gobierno, Planeación y Umata Municipal 
 

7. 

Escenario de riesgo por aglomeraciones de público. 

Se divide por el grado de complejidad del evento 

1) Actividades de Aglomeración de Público de Alta Complejidad: Es aquella que de acuerdo 

con variables tales como aforo, tipo de evento, clasificación de edad, lugar donde se 

desarrolla, infraestructura a utilizar, entorno del lugar, dinámica del público, 

frecuencia, características de la presentación, limitación de ingreso, carácter de la 

reunión y las demás que se estimen pertinentes de acuerdo a las normas vigentes, den 

lugar a riesgos públicos, generando una alta afectación en la dinámica normal de las 

comunidad, y que por ello requieren condiciones especiales para su desarrollo. 

 

Eventos: Fiestas Patronales Señora de la Pobreza, Celebración de la Semana Santa, Año 

nuevo 

 

2) Actividades de Aglomeración de Público de Normal Complejidad: Aglomeración de 

público que, de acuerdo con variables tales como aforo, tipo de evento, clasificación de 

edad, lugar donde se desarrolla, infraestructura a utilizar, entorno del lugar, dinámica 

del público,  frecuencia, características de la presentación, limitación de ingreso, 

carácter de la reunión y las demás que se estimen pertinentes de acuerdo a las normas 

vigentes, den lugar a riesgos públicos, pero no generan afectación de la dinámica normal 

de la comunidad o de un área específica de ella, y por lo tanto no requieren condiciones 

especiales para su realización. 

 

Eventos: Espectáculos musicales en bares y Discotecas. 
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Espectáculos deportivos 

Danzas, etc  

 

3) Actividad permanente: Actividad a desarrollar durante un período indefinido. Durante 

éste, las características de funcionamiento y operación del lugar no cambian, por 

ejemplo: 

Eventos: Bares 

Iglesias, centros de culto, Ancianato 

Hoteles 

Parques de recreacionales 

Centros educativos 

Terminal de transporte  

Edificios de servicio público  

Restaurantes 

Plazas de mercado 

Integrantes del CMGRD responsables de elaborar la respectiva caracterización (Formularios 1 a 5) 

Secretarías de Gobierno, Planeación y Umata Municipal 
 

8 

Escenario de riesgo por epidemias 

Las enfermedades transmitidas por vectores ETV en el Municipio de Tadó, siguen 

constituyendo un gran problema de salud pública, debido al incremento en la incidencia de los 

casos. Las causas principales junto con los factores de riesgo tradicionales los problemas 

socioeconómicos especialmente de orden público que han originado desplazamientos de 

población y/ migraciones de las áreas rurales endémicas al municipio tanto en el casco 

urbano como las áreas rurales; igualmente la situación no ha permitido sostener acciones 

regulares de prevención y control. La difícil accesibilidad por las pésimas vías de comunicación 

y no contarse con los recursos suficientes, también han influido en la poca cobertura de las 

actividades lo cual repercute en la eficiencia y efectividad del control. 

Integrantes del CMGRD responsables de elaborar la respectiva caracterización (Formularios 1 a 5) 

Secretarías de Gobierno, Planeación y Umata Municipal 
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9. 

Escenario de riesgo en infraestructura de servicios públicos y sociales. 

Se reconocerá como riesgos funcionales las fallas o errores de localización, diseño 

estructural o funcional, construcción, operación, mantenimiento: obras de infraestructura, 

sistemas de servicio público, transporte, sistemas de información, centros de 

abastecimiento que pueden generar desabastecimiento, afectación a la movilidad, 

interrupción de flujo de bienes y servicios, colapso de estructuras, eventos conexos, 

sumando a las fallas en la estabilidad y/o funcionalidad de las edificaciones por deficiencias 

de diseño estructural, construcción o mantenimiento que pueden generar colapsos, incendios 

estructurales, fugas, entre otros. 

 

La caracterización física del escenario de involucra los actores, organizaciones y procesos 

relacionados con la gestión del riesgo público asociado a servicios social en los sistemas 

urbanos encargados del flujo de suministros y residuos de la ciudad, como de servicios social 

caracterizados como:  

 

Servicios públicos de: Acueducto y Alcantarillado. 

Energía 

Eléctrica.  

Transporte. 

Telefonía móvil 

Recolección y disposición de Residuos  

 

Servicios  sociales:  Hospitalización 

Educación: 

 

Obras de infraestructuras: 

Diferentes puentes vehiculares y peatonales ubicados en el municipio 

 

 

Integrantes del CMGRD responsables de elaborar la respectiva caracterización (Formularios 1 a 5) 

Secretarías de Gobierno, Planeación y Umata Municipal 
 

10. 

Escenario de riesgo tecnológico por incendios, derrames y fugas. 

Las actividades principales con potencial de amenaza tecnológica son el transporte y la 

distribución de combustibles. Los corregimientos con mayor afectación son: Guarato, 

Mumbú, Tabor, Playa de Oro,  Corcobado, Tapón y las veredas: Angostura, Gingarabá. Además 

resguardos Indígenas: Peñas del Olvido y El Silencio, ya que se encuentran sobre la vía 

principal que comunica al Municipio de Tadó con el Departamento Risaralda, las cuales en su 

mayoría no cuentan con medidas de prevención y emergencia respectivas. Sumado a la 

existencia de un total de 5 estaciones de venta de derivados de hidrocarburos a lo largo de 

esta misma vía. 

 

Igualmente se expone una alta vulnerabilidad a la propagación de incendios de las viviendas 

de la zona rural por presentar viviendas en su mayoría construidas en madera propensas a la 



 
 
PLAN MUNICIPAL PARA LA GESTION DEL RIESGO 

                                        MUNICIPIO DE  

                                                           SAN JOSÉ DE TADÓ 20 

combustión, sin excluir cualquier edificio de la cabecera municipal de tipo institucional y 

comercial, ya que no cuentan con planes de prevención y emergencias. 

 

El riesgo interno en estaciones de servicio de derivados de hidrocarburos hace referencia a 

los eventos que se pueden presentar por situaciones inherentes al funcionamiento de ellas.  

Las amenazas están relacionadas con incendios, explosiones, fugas y derrames generados 

por la liberación de derivados de hidrocarburos por inadecuado funcionamiento de los 

equipos involucrados en el proceso, podrían ocurrir, entre otros: 

 

Fallos en tanques de almacenamiento y tuberías, debidos a corrosión interna, desgaste, 

grietas o rotura de soldaduras y por sobrepresión. 

 

• Fugas por inadecuada impermeabilización de paredes y fondo de tanques y/o 

recintos de contención. 

• Fallos en instalaciones auxiliares (como tuberías de carga/descarga y sistema 

eléctrico), por conexiones defectuosas, corrosión (tanto interna como externa), 

obstrucciones, roturas o debilitamiento, ya sea por vibraciones o por tensiones 

cíclicas, fallos de conexión con el equipo correspondiente, cortocircuitos y cortes del 

suministro de electricidad. 

• Fallos en elementos de regulación y control (como válvulas manuales/automáticas, 

indicadores/reguladores, válvulas de drenaje/purga, etc.), por falta de estanqueidad, 

fallo en la operación como bloqueo de la válvula, obstrucción de la sección de paso, cierre  

defectuoso o actuaciones incontroladas, rotura, fallo a demanda o inversión del flujo. 

• Fallos en elementos específicos de seguridad (como válvulas de seguridad, alarmas, 

discos de ruptura, etc.), por bloqueos o aperturas descontroladas. 

• Fugas y/o derrames durante las operaciones de mantenimiento (remoción y limpieza de 

barros y fondos de tanques, transferencia de productos, entre otros.), durante la fase  

de operación. Así también, en la fase de abandono, existe la amenaza de contaminación 

del suelo o del agua superficial o subterránea. 

Integrantes del CMGRD responsables de elaborar la respectiva caracterización (Formularios 1 a 5) 

Secretarías de Gobierno, Planeación y Umata Municipal 

 

11 

Escenario de riesgo por incendios forestales 

Una visión de la ocurrencia de incendios forestales en términos de la afectación a los 

diferentes ecosistemas en el municipio de Tadó, arroja como resultado una incidencia 

mucho mayor en vegetación sobre las coberturas denominadas “rastrojos” que 

corresponden a estados sucesionales transitorios al interior de los ecosistemas altamente 

transformados, los cuales son quemados principalmente para abrir paso a las prácticas 

agrícolas y pecuarias como la cría de ganado de levante, para el renuevo de cultivos y 

siembra de pasturas para favorecer la producción agropecuaria. 

 

En otro orden están varias coberturas intervenidas por el hombre, como los bosques 

intervenidos y los agro ecosistemas, en donde el fuego también es una práctica aplicada 
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para el “mejoramiento” de suelos, control de “malezas” en cultivos y generación de 

renuevos. 

 

El fuego reiterado provoca una disminución considerable en la capacidad de la vegetación 

para recolonizar el suelo, adicionalmente, la pérdida de vegetación contribuye al aumento 

la erosión, generando suelos cada vez menos productivos, propiciando avenidas, 

inundaciones, colmatación de cuerpos de agua y desertificación. 

Integrantes del CMGRD responsables de elaborar la respectiva caracterización (Formularios 1 a 5) 

Secretarías de Gobierno, Planeación y Umata Municipal 
 

12 

Ataque masivo por abejas africanas y avispas 

Es un hecho el que se ha detectado la presencia de enjambres y colonias de abejas 

africanizadas en Colombia y el municipio del San José de Tadó por estar en un clima cálido 

húmedo, y por ser un territorio lleno de tantas riquezas y diversos recursos naturales; y 

las abejas africanas pueden emigrar a esta zona del país, es por esto que este ente 

territorial, no está exento de ataques masivos por abejas africanas y avispas. 

 

Las abejas africanas atacan en cantidad, muy velozmente y siguen a su víctima hasta a 900 

metros de su colmena o enjambre. Anualmente, mueren varias decenas de personas por las 

picaduras de estos insectos. 

 

Estas Todas las abejas y avispas atacan si están provocadas suficientemente, así no 

disturban los enjambres y/o las colmenas que se puedan encontrar. 

Integrantes del CMGRD responsables de elaborar la respectiva caracterización (Formularios 1 a 5) 

Secretarías de Gobierno, Planeación y Umata Municipal 

 

Fecha de Elaboración 

Noviembre 14 del 2012 

Fecha de Actualización 

Noviembre 14 del 2012 

Elaborado por: 

Harrison A. Mosquera Mena 

Victor Hugo Moreno Lozano 
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1.2. Caracterización General del Escenario 

1.2.1. Caracterización General del Escenario de Riesgo por Inundación 

 

Formulario 1.  DESCRIPCIÓN DE SITUACIONES DE DESASTRE O EMERGENCIA 

ANTECEDENTES 

SITUACIÓN No.  1 

Las excesivas lluvias presentadas desde el mes de Agosto en el año 

2012, ocasionando el incremento del nivel del rio San Juan, lo que 

generó que en la cabecera municipal en toda la ribera de ambas 

márgenes, se presentara inundaciones, en el corregimiento de El 

Carmelo en los ríos Muerto – Piña- Pureto  también ocasiona este 

mismo problema a los pobladores de este corregimiento. 

1.1. Fecha: Periodo 

invernal 2012 

1.2. Fenómeno(s) asociado con la situación: Precipitaciones por 

encima de lo normal, que producen un aumento de caudal de los ríos 

San Juan, Mungarrá, Guarato, Gingaraba, Mumbú, Chato,  Tadocito, 

Muerto – Piña- Pureto. 

1.3. Factores de que favorecieron la ocurrencia del fenómeno: Edificación de viviendas y 

establecimiento en las áreas de la zona de inundación del rio, desforestaciones hacia la parte alta 

de las micro cuencas (Mungarrá, Guarato, Gingaraba, Mumbú, Chato y Tadocito), obstrucción en los 

sistemas de drenaje y disminución del ancho del cauce lo que aumenta la velocidad de la corriente. 

1.4. Actores involucrados en las causas del fenómeno: Se presentaron afectados por 

inundaciones los habitantes de los barrios cerca de la margen de río, en la Cabecera Municipal, 

donde se afectaron aproximadamente  1.500 personas y 250 Familias, barrio donde se vieron 

afectadas  la casas de la parte baja de la cabecera municipal. 

 

Aumento del caudal de los ríos Muerto – Piña- Pureto en el corregimiento del Carmelo con más de 

200 viviendas afectadas y evacuación de idéntico número de familias  

1.5. Daños 

y pérdidas 

presentadas 

En las personas: No se presenta lesiones o heridos con los eventos de inundación sin 

embargo si conlleva a la producción de enfermedades de tipo respiratorio en las 

personas afectadas y a la propagación de vectores y roedores causantes de 

enfermedades. 

En bienes materiales particulares: Pérdida de muebles, electrodomésticos, enseres,  

En bienes materiales colectivos: Las inundaciones afectan la movilidad por las calles 

de los barrios en las áreas inundadas. 

En bienes de producción: Afectación de 4 negocios comerciales de venta de granos, 

bebidas y cantina. 

En bienes ambientales: (cuerpos de agua, bosques, suelos, aire, ecosistemas en 

general, entre otros) 
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1.6. Factores que en este caso favorecieron la ocurrencia de los daños: Las modificaciones al 

terreno y al drenaje natural generadas por el proceso de urbanización y la deforestación 

incontrolada, edificación de viviendas sin licencia de construcción, invasión de predios y loteo sin el 

cumplimiento de la normatividad existente en el Plan Básico de Ordenamiento Territorial. 

1.7. Crisis social ocurrida: Los damnificados no poseen herramientas para la desalojo del agua, no 

existen albergues temporales para la atención de emergencia y no se presentan programas de 

reubicación que focalicen a la población afectada por desastres. 

1.8. Desempeño institucional en la respuesta: Se cuenta con motobombas en razón de tres ( 3 ) 

perteneciente a la Defensa Civil y al Cuerpo de Bomberos además de que se posee vigilancia durante 

las 24 horas del día por parte del personal de estas instituciones, como los primeros respondientes 

ante este tipo de eventos, sumado a  secretaría de Desarrollo Humano de la Alcaldía de Tadó, 

hospital San José de Tadó y Cruz Roja Colombiana, para la prestación de atención médica básica y la 

Coordinación del Comité Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastres para la evaluación de 

daños. 

1.9. Impacto cultural derivado: Se observa la visualización de la problemática real por parte de 

toda la comunidad y de las autoridades públicas por el aumento en el número de eventos durante la 

ola invernal del año 2011 - 2012, con la creciente inseguridad de los habitantes frente a los sitios 

que presentan algún tipo de manifestación que presuma un riesgo, asimismo la alcaldía municipal de 

Tadó tiene como objetivo mejorando sus sistemas de alerta y comunicaciones para el manejo de 

este tipo de eventos. 
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Formulario 2.  DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO DE RIESGO POR INUNDACIÓN 
 

2.1. CONDICIÓN DE AMENAZA 

2.1.1. Descripción del fenómeno amenazante: Zonas inundables periódicamente del casco 

urbano y en el corregimiento del Carmelo por los problemas asociados a las inundaciones en virtud de 

que esta entre 3 ríos, que al momento de salirse de curso ponen en muchas dificultades a las 

familias. Por ello, y por las razones tanto históricas como geológicas se ha venido exponiendo la idea 

de la reubicación a un terreno que ya se ha empezado a gestar.. 

2.1.2. Identificación de causas del fenómeno amenazante: Precipitaciones por encima de lo 

normal, que producen un aumento de caudal de los ríos los ríos Mungarrá, Guarato, Gingaraba, Mumbú, 

Chato, Tadocito y Muerto – Piña- Pureto, los cuales son afluentes del rio San Juan, 

2.1.3. Identificación de factores que favorecen la condición de amenaza: Las emergencias por 

inundaciones han estado asociadas primordialmente, a factores físicos, urbanísticos, uso del suelo y 

taponamiento en las desembocadura de los ríos San Juan y Condoto, como utilización urbanística de 

cauces de inundación, utilización urbanística de la llanura de inundación del río San Juan, Mungarrá, 

Guarato, Gingaraba, Mumbú, Chato,  Tadocito y Muerto – Piña- Pureto, el desborde de caños y 

canales, la obstrucción de redes de alcantarillado en la zona urbana, caños y canales y escorrentía 

concentrada en áreas pobladas y en laderas deforestadas. 

 

Las zonas de inundación encontradas en el área de influencia del municipio de Tadó son las 

poblaciones como Carmelo, Tapón, Tabor y Profundó, las cuales están en la riberas de los 

diferentes fuentes hídricas, han ocasionado en temporadas de avenidas máximas inundación en 

diferentes sectores. De la misma manera la tala indiscriminada y el arrojo de basura a los cauces 

permanentes y/o intermitentes, el urbanismo ha venido ocasionando fuerte presión hasta el punto de 

generar obstrucción a los cauces. 

 

Por otra parte la eliminación de la cobertura vegetal en ladera, realizada  para adecuar tierras de 

cultivos y / o construcción de viviendas, ha venido ocasionando que las aguas de escorrentía arrastren 

gran cantidad de sedimentos hacia estos cauces, presentándose colmatación en zonas de baja 

pendiente. Esto trae consigo que en temporadas invernales puedan ocasionarse inundaciones. 

2.1.4. Identificación de actores significativos en la condición de amenaza: Familias que han 

invadido las rondas de los ríos para prácticas de cultivo y las zonas de depósitos de materiales para la 

edificación de viviendas, urbanizadores que venden predios en áreas de inundación, falta de capacidad 

operativa de la Alcaldía Municipal de San José de Tadó para el control del crecimiento poblacional, y la 

comunidad en general que no posee una cultura de prevención de desastres. 
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2.2. ELEMENTOS EXPUESTOS Y SU VULNERABILIDAD 

2.2.1. Identificación general:  

 

a) Incidencia de la localización: El establecimiento de viviendas en la zona de ronda hidráulica de los 

ríos como en las áreas de inundación, zona de desborde de los ríos como sobre las obras de 

corrección hidráulica del cauce 

 

b) Incidencia de la resistencia: La edificación de viviendas en zonas de desborde de los ríos, en 

terrenos de sedimentación que no presentan condiciones de agregación que permitan la edificación 

de viviendas con los parámetros estructurales adecuados para su sostenibilidad y el apostado de 

columnas o pilotes que mejoren las condiciones de resistencia de los materiales a este tipo de 

eventos. 

 

c) Incidencia de las condiciones socio-económica de la población expuesta: Las familias del 

municipio de San José de Tadó que habitan en sectores localizados en áreas de inundación 

corresponden en su totalidad a estratos 1 bajo- bajo, dedicadas en un 95% a la informalidad. 

 

d) Incidencia de las prácticas culturales: La realización de rellenos anti técnicos, el corte del  

material vegetal de estabilización del cauce, la no limpieza de acumulación de materiales y basura 

que transporta los ríos, como la siembra en las áreas de desborde de los ríos produce el aumento 

de la vulnerabilidad en estas zonas. 

2.2.2. Población y vivienda: Se presentaron afectados por inundaciones los habitantes de los barrios 

cerca de la margen de río, en la Cabecera Municipal, donde se afectaron aproximadamente  1.500 

personas y 250 Familias, barrio donde se vieron afectadas  la casas de la parte baja de la cabecera 

municipal. 

2.2.3. Infraestructura y bienes económicos y de producción, públicos y privados: El comercio en 

el municipio de San José de Tadó, no se puede realizar una valoración de los establecimientos 

comerciales existentes en estas áreas dado que se encuentran localizados tanto en las zonas 

destinadas a dichas actividades, como mezclados con usos residenciales y educativos, tal como se 

podrá apreciar en el mapa de uso actual del suelo existente en el POT. 

2.2.4. Infraestructura de servicios sociales e institucionales: No se presenta afectación por causa 

de inundación a las infraestructuras de servicios sociales e institucionales del municipio de San José 

de Tadó. 

2.2.5. Bienes ambientales: Perdida de los ecosistemas protectoras de la vega de los ríos como de las 

condiciones propias de estabilidad del cauce. 
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2.3. DAÑOS Y/O PÉRDIDAS QUE PUEDEN PRESENTARSE 

 
2.3.1. Identificación 

de daños y/o 

pérdidas 

En las personas: Actualmente no se encuentra pérdidas de vidas 

humana por inundación o avalanchas pero si la presencia de 

enfermedades de tipo respiratorio. 

En bienes materiales particulares: Perdida de enceres, 

electrodomésticos y muebles, daño en pisos y paredes 

En bienes materiales colectivos: Traumatismos en los sistemas de 

captación de agua potable para la cabecera municipal y en corregimiento 

del Carmelo, que son los que cuentan con este servicio. 

En bienes de producción: Perdida de un número significativo de 

hectáreas de cultivos. 

En bienes ambientales: Perdida de los ecosistemas protectoras de la 

vega de rio como de las condiciones propias de estabilidad del cauce. 

2.3.2. Identificación de la crisis social asociada con los daños y/o pérdidas estimados: Se 

presentara la necesidad de alojamiento temporal mientras pasa la temporada de inundaciones, 

restricciones en la habitabilidad de viviendas, perdida de las actividades productivas, de animales, 

bienes y materiales de trabajo. 

2.3.3. Identificación de la crisis institucional asociada con crisis social: Se presenta la falta de 

capacidad institucional en: adiestramiento a personal capacitado; materiales necesarios para el control 

de la inundación, mitigar su desbordamiento, desalojar el agua acumulada en viviendas y tierras 

anegadas, no se encontraría un lugar para alojar animales y para el alojo de damnificados. 

2.4. DESCRIPCIÓN DE MEDIDAS E INTERVENCIÓN ANTECEDENTES 

No se han realizados obras o medidas frente a este fenómeno en el Municipio de San José de Tadó, 

y en el corregimiento del Carmelo ya se cuenta con un terreno para su reubicación. 
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Formulario 3. ANÁLISIS A FUTURO E IDENTIFICACIÓN DE MEDIDAS DE 
INTERVENCIÓN DEL ESCENARIO DE RIESGO 

 3.1. ANÁLISIS A FUTURO 

Las emergencias por inundaciones han estado asociadas primordialmente, a factores físicos, 

urbanísticos y de uso del suelo, como utilización urbanística de cauces de inundación, utilización 

urbanística de la llanura de inundación del río San juan y demás quebradas tributarias que 

transcurren dentro de los centros poblados, el desborde de riachuelos, la obstrucción de redes de 

alcantarillado en la cabecera municipal, y escorrentía concentrada en áreas pobladas y en laderas 

deforestadas. 
 
Las zonas de inundación encontradas en el área de influencia del municipio de Tadó son: 

 
Las riberas de los ríos San juan, Mungarrá, Guarato, Gingaraba, Mumbú, Chato, Tadocito, y Muerto 

– Piña- Pureto han ocasionado  en temporadas de avenidas. Lo cual en el cabecera municipal se ven 

afectados los barrios aledaños a los márgenes del río San Juan y en el corregimiento del Carmelo los 

todos los barrios.  
 
En las zonas de inundación anteriormente descritas se encuentran asentamientos humanos tanto 

legales como ilegales que requieren tratamientos tanto de relocalización como de mejoramiento 

integral a través de obras de protección contra inundaciones. No obstante una de las políticas debe 

ser la recuperación de la zona de ronda de los ríos, con el fin de evitar la ocurrencia de 

catástrofes que pueden comprometer la vida y los bienes de estas poblaciones. 

 
3.2. MEDIDAS DE CONOCIMIENTO DEL RIESGO 

3.2.1. Estudios de análisis del riesgo: 3.2.2. Sistemas de monitoreo: 
a) Evaluación del riesgo por inestabilidad de 

taludes 
b) Diseño y especificaciones de medidas de 

intervención  
c) Diagnóstico de emergencia. 

a) Sistema de observación por parte de la 
comunidad.  

b) Instrumentación para el monitoreo. 
c) Calibración de instrumentos y modelos de 

análisis. 

3.2.1. Medidas especiales para la 

comunicación del riesgo: 

a) Campanas de la iglesias y escuelas 
b) Radios de comunicación de las fuerzas vivas 
c) Telefonía móvil ya que gran parte del 

territorio tiene cobertura  
d) Sistemas artesanales de alertas como, 

pregones,  gritos, pitos, etc 
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3.3. MEDIDAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO – INTERVENCIÓN CORRECTIVA (riesgo actual) 

 Medidas estructurales Medidas no estructurales 

3.3.1. Medidas de 

reducción de la 

amenaza: 

a) Recuperación de micro 

cuencas urbanas y 

suburbanas. 

b) Infraestructura y 

viviendas nuevas 

construidas bajo la 

normativa vigente con 

prácticas constructivas 

adecuadas para la 

protección de inundaciones. 

a) Reducción de prácticas 

inadecuadas generadoras de 

erosión, inestabilidad de 

laderas y avenidas 

torrenciales. 

b) Incorporación de la 

zonificación de amenaza por, 

avenidas torrenciales e 

inundación en el Esquema de 

Ordenamiento Territorial 

(EOT) con la respectiva 

reglamentación de uso del 

suelo. 

3.3.2. Medidas de 
reducción de la 
vulnerabilidad: 

a) Equipamientos y redes 

menos vulnerables ante las 

amenazas de las zonas 

inundaciones 

a) Control de áreas inestables 

de del cauce de los ríos 

b) Reglamentos de no 

construcción en zonas de 

ronda hídrica. 

c) Incremento del 

comportamiento de 

autoprotección en la 

comunidad. 3.3.3. Medidas de efecto 
conjunto sobre amenaza y 
vulnerabilidad. 

a) Información y divulgación pública. 

b) Capacitación y organización comunitaria. 

c) Fortalecimiento del sistema educativo. 

3.3.4. Otras medidas: Pactos de borde implementados para las zonas de alta amenaza y/o alto 

riesgo no mitigable 
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3.4. MEDIDAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO - INTERVENCIÓN PROSPECTIVA (riesgo 

futuro)  Medidas estructurales Medidas no estructurales 

3.4.1. Medidas de 

reducción de la 

amenaza: 

a) Reasentamiento de familias 

en alto riesgo 

a) Adecuación y 

aprovechamiento de las 

áreas definidas en el EOT 

como protección por 

amenaza y riesgo 

b) Reglamentación en el EOT y 

condicionamientos para 

futuros desarrollos 

urbanísticos 

c) Definición de zonas de 

expansión urbana en el EOT 

con base en las 

zonificaciones de amenaza 

3.4.2. Medidas de 

reducción de la 

vulnerabilidad: 

a) Desarrollo de las zonas de 

alta amenaza en inundación 

(no ocupadas) con usos y 

prácticas adecuados y 

manejo de las zonas de 

tratamiento especial por 

riesgo y de antiguos sitios 

de extracción minera 

a) Actores públicos, privados 

y comunitarios técnica y 

económicamente 

responsables por sus 

propias actividades en la 

generación del riesgo, 

especialmente con los 

comercializadores del 

suelo, mineros, empresa de 

servicios públicos e 

instituciones de medio 

ambiente en el borde de 

ladera. 

3.4.3. Medidas de efecto 

conjunto sobre 

amenaza y 

vulnerable. 

a) Instrumentos de planificación con la información de riesgo 

complementada y actualizada en el escenario de ladera 

(incluye mapas de amenaza por avenidas torrenciales) 

 

3.5. MEDIDAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO - PROTECCIÓN FINANCIERA  

Incremento del aseguramiento de los bienes privados en las áreas de ladera. 

En esta tarea casi no ha habido avance, las comunidades son demasiados ingenuas en este tema, por 

ello en los procesos de capacitación del PMGR se les ha instruido sobre el particular para que  

sepan proceder en materia de solicitar incluso el apoyo de la fuerza pública 
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3.6. MEDIDAS PARA EL MANEJO DEL DESASTRE  

3.6.1. Medidas de 

preparación para la 

respuesta: 

 

a) Preparación para la coordinación: Alta capacidad 

organizacional, logística, de comunicaciones y entrenamiento 

para operaciones en emergencias. 

 

b) Fortalecimiento del marco normativo, Sistema de información 

y coordinación con el nivel regional, nacional e internacional 

para la atención de emergencias. 

 

b) Sistemas de alerta: Alertas temprana de las partes altas de 

las cuencas de los ríos San juan, Mungarrá, Guarato, 

Gingaraba, Mumbú, Chato, Tadocito y Muerto – Piña- Pureto 

 

c) Capacitación: Aumento de la capacidad ciudadana para la 

preparación, autoprotección y recuperación frente a 

situaciones de emergencia. 

 

d) Equipamiento: Fortalecimiento e integración de los sistemas 

de telecomunicaciones Adquisición de equipos, herramientas y 

materiales para la respuesta a emergencias. 

 

e) Albergues y centros de reserva: Creación de centros de 

albergue con reserva de víveres no perecederos y manejo de 

fondos con destinación específica para su funcionamiento y 

conformación de centros de reserva 

 

f) Entrenamiento: Estrategia para la reducción de la 

vulnerabilidad fiscal del municipio frente a desastres 

naturales implementada. 

3.6.2. Medidas de 
preparación para la 
recuperación: 
 

a) Preparación para la recuperación en vivienda en el nivel 

municipal 

b) Preparación para la recuperación psicosocial 

c) Conformación de redes de apoyo para la rehabilitación en 

servicios públicos. 

d) Reserva de terrenos para la construcción 

e) Capacitación en evaluación de daños en vivienda (todas las 

instituciones) 

f) Capacitación en evaluación de daños en infraestructura 
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Formulario 4.  REFERENCIAS, FUENTES DE INFORMACIÓN Y NORMAS UTILIZADAS 

Consultoría de Harrison Alberto Mosquera Mena (Proceso de Construcción Colectiva del PMGR 

Septiembre – Noviembre de 2012) 

Ley 1523 de 2012. 

 

Fecha de Elaboración 

Noviembre 14 del 2012 

Fecha de Actualización 

Noviembre 14 del 2012 

Elaborado por: 

Harrison A. Mosquera Mena 

Victor Hugo Moreno Lozano 
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1.2.2. Caracterización General del Escenario de Riesgo por Incendio 

 

Formulario 1.  DESCRIPCIÓN DE SITUACIONES DE DESASTRE O EMERGENCIA 

ANTECEDENTES 

SITUACIÓN No.  1 

En el corregimiento de El Carmelo de este municipio en el año 

2007, se presentó una conflagración en la cual se quemaron 11 

viviendas en madera. En mayo de 2012 se volvió a presentar otro 

desastre de mayores proporciones quemándose 43 viviendas  

1.1. Fecha: Julio de 2007 y 

Mayo de 2012 
1.2. Fenómeno(s) asociado con la situación: 2 Incendios uno en 

2007 y otro 2012 en el corregimiento del Carmelo. 

1.3. Factores de que favorecieron la ocurrencia del fenómeno: La carencia de cuidos, 

preparación y el exceso de ingenuidad y de impreparación incluso artesanal por parte del grueso de 

la comunidad en ambos eventos.  

1.4. Actores involucrados en las causas del fenómeno: Personas del común, padres de familia, 

personas con bajo o nulo nivel de formación. 

1.5. Daños 

y pérdidas 

presentadas 

En las personas: De los 43 damnificados del último suceso, 11 ya habían padecido en el 

2007 lo mismo, no hubo muertos peros quedaron muy traumatizados psicológicamente  

En bienes materiales particulares: Se han perdido 54 viviendas en madera, junto con 

los enseres y artículos domésticos que estaban en las viviendas al momento de los 

sucesos  

En bienes materiales colectivos: Todas las viviendas, las redes de servicios de energía 

y en algunas viviendas lo relacionado con tv satelital que es único servicio que se 

recepta en la población. 

En bienes de producción: Dentro de los daños se cuantificaron tres negocios 

comerciales de venta de artículos de canasta familiar, un bar o cantina de licores. 

En bienes ambientales: Perdida de los ecosistemas protectoras de la vegetación de 

aledaña a los incidentes 

1.6. Factores que en este caso favorecieron la ocurrencia de los daños: Carencia de 

equipamiento socorristico adecuado, como de personas instruidas, adiestradas o capacitadas, como 

también desorientación comunitaria  en el corregimiento para intervenir la acción de las llamas.  

1.7. Crisis social ocurrida: hacinamiento generado por la falta de vivienda para las víctimas, 

carencia de alimentación para su sustento y de enseres. Como consecuencia de las dos 

conflagraciones se ha sensibilizado en la necesidad de la reubicación, para lo cual hay problemas de 

coordinación por falta de liderazgo social  de carácter imparcial para solventar las dificultades. 
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1.8. Desempeño institucional en la respuesta: La Administración Municipal ha procedido a organizar 

un Comité provisional para enfrentar la crisis en virtud de que ya se dijo se carece del Comité Local 

para la atención de Riesgos. Este comité diseñado por la administración se ha referido únicamente al  

tema de las ayudas. 

1.9. Impacto cultural derivado: A partir del segundo suceso, se ha dado un cambio en la actitud de 

los habitantes, debido a que en el proceso de construcción colectiva del PMGR, se les ha hecho ver y 

conocer la necesidad de la reubicación que no necesariamente esta generada u orientada por el tema 

de los incendios sino que este corregimiento sabido es por todos tiene un grave problema por estar 

ubicado exactamente entre 3 ríos que al momento de desbordarse ponen siempre en alto riesgo a la 

población y su equipamiento 

 

  



 
 
PLAN MUNICIPAL PARA LA GESTION DEL RIESGO 

                                        MUNICIPIO DE  

                                                           SAN JOSÉ DE TADÓ 34 

 

Formulario 2.  DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO DE RIESGO POR INCENDIO 
 

2.1. CONDICIÓN DE AMENAZA 

2.1.1. Descripción del fenómeno amenazante: La carencia de cuidos, preparación y el exceso de 

ingenuidad y de impreparación incluso artesanal por parte del grueso de la comunidad en ambos 

eventos. 

2.1.2. Identificación de causas del fenómeno amenazante: La mala manipulación y 

almacenamiento de elementos derivados del petróleo, grasas y aceites. 

2.1.3. Identificación de factores que favorecen la condición de amenaza: El problema de la 

prevalencia histórica que le dan al hecho de saberse el tercer pueblo negro creado en América, cosa 

que les llena de orgullo, pero que le puede llevar a su desaparición. 

2.1.4. Identificación de actores significativos en la condición de amenaza: Personas afro 

descendientes, con una mínima presencia de indígenas, dedicados a las actividades relacionadas con 

el barequeo y la agricultura del pan coger. 

2.2. ELEMENTOS EXPUESTOS y SU VULNERABILIDAD 

2.2.1. Identificación general:  

 

a) Incidencia de la localización: Las zonas del corregimiento donde se almacenan y/o distribuye de 

forma inadecuada los derivados del petróleo, están sometidas expuestas a sufrir otro incidente 

de igual o mayor magnitud que los casos de incendio sucedidos anteriormente. 

 

b) Incidencia de la resistencia: Las edificaciones donde se almacena o distribuyen componentes 

carburantes no cumplen las normas mínimas para el manejo de los componentes derivados del 

petróleo. 

 

c) Incidencia de las condiciones socio-económica de la población expuesta: Las familias del 

corregimiento del Carmelo ya que la mayoría de las viviendas se comunican entre sí, y a esto le 

sumamos que están construidas en material de madera. 

 

d) Incidencia de las prácticas culturales: La falta de capacitación a los pobladores frente al 

manejo y almacenamiento de productos carburantes. 

2.2.2. Población y vivienda: En la primera conflagración se quemaron 11 viviendas en madera. Y en 

la última se quemaron 43 viviendas. 

2.2.3. Infraestructura y bienes económicos y de producción, públicos y privados: En los dos 

sucesos de conflagraciones sucedidos en el corregimiento del Carmelo no se ha presentado daños a 

las infraestructuras y bienes económicos y de producción, públicos y privados. 
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2.2.4. Infraestructura De Servicios Sociales E Institucionales: No se presenta afectación por 

causa de incendio a las infraestructuras de servicios sociales e institucionales del corregimiento del 

Carmelo. 

2.2.5. Bienes ambientales: Perdida de los ecosistemas protectoras de la vegetación de aledaña a 

los incidentes. 

2.3. DAÑOS Y/O PÉRDIDAS QUE PUEDEN PRESENTARSE 

2.3.1. Identificación 

de daños y/o 

pérdidas:  

En las personas: Actualmente no se encuentra pérdidas de vidas 

humanas por los incendios, pero si traumas psicológicos. 

En bienes materiales particulares: Se han perdido 54 viviendas en 

madera, junto con los enseres y artículos domésticos que estaban en las 

viviendas al momento de los sucesos 

En bienes materiales colectivos: Todas las viviendas, las redes de 

servicios de energía y en algunas viviendas lo relacionado con tv satelital 

que es único servicio que se recepta en la población. 

En bienes de producción: Dentro de los daños se cuantificaron tres 

negocios comerciales de venta de artículos de canasta familiar, un bar o 

cantina de licores 

En bienes ambientales: Perdida de los ecosistemas protectoras de la 

vegetación de aledaña a los incidentes 

2.3.2. Identificación de la crisis social asociada con los daños y/o pérdidas estimados: Se 

presentara la necesidad de alojamiento temporal y definitivo, por lo que los damnificados hasta 

ahora han reconstruido con sus propios esfuerzos sus viviendas. 

2.3.3. Identificación de la crisis institucional asociada con crisis social: Carencia de 

equipamiento socorristico adecuado, como de personas instruidas, adiestradas o capacitadas, como 

también desorientación comunitaria  en el corregimiento para intervenir la acción de las llamas. 

2.4. DESCRIPCIÓN DE MEDIDAS E INTERVENCIÓN ANTECEDENTES 

No se han realizados obras o medidas frente a este fenómeno en el corregimiento del Carmelo 
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Formulario 3. ANÁLISIS A FUTURO E IDENTIFICACIÓN DE MEDIDAS DE 

INTERVENCIÓN DEL ESCENARIO DE RIESGO 

 3.1. ANÁLISIS A FUTURO 
Las emergencias por incendio esta asociadas primordialmente, a factores humanos, debido a la mala 

manipulación y almacenamiento de elementos carburantes. 

 

Es por esto que la administración municipal debe dotar de equipamiento adecuad a los organismos de  

socorristico, así mismo instruir a las interesados a los interesados en el tema de manejo,  

almacenamiento y distribución de compuestos carburantes. 

3.2. MEDIDAS DE CONOCIMIENTO DEL RIESGO 

3.2.1. Estudios de análisis del riesgo: 3.2.2. Sistemas de monitoreo: 

a) Evaluación del riesgo por manipulación y 

almacenamiento de hidrocarburos. 

b) Diseño y especificaciones de medidas de 

intervención  

c) Diagnóstico de emergencia. 

a) Sistema de observación por parte de la 

comunidad. 

3.2.1. Medidas especiales para la comunicación 

del riesgo: 

a) Campanas de la iglesias y escuelas 

b) Radios de comunicación de las fuerzas vivas 

c) Telefonía móvil 

d) Sistemas artesanales de alertas como, 

pregones,  gritos, pitos, entre otros 
 

3.3. MEDIDAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO – INTERVENCIÓN CORRECTIVA (riesgo actual) 

 Medidas estructurales Medidas no estructurales 

3.3.1. Medidas de 

reducción de la 

amenaza: 

a) construcción de 

infraestructura para el 

almacenamiento, 

distribución y 

almacenamiento de 

carburantes bajo la 

normativa vigente con 

prácticas constructivas 

adecuadas para la 

extinción de incendios. 

a) capacitación a la comunidad 

frente al manejo, 

almacenamiento y distribución 

de los derivados del petróleo. 

 



 
 
PLAN MUNICIPAL PARA LA GESTION DEL RIESGO 

   MUNICIPIO DE        
 SAN JOSÉ DE TADÓ 37 

3.3.2. Medidas de 

reducción de la 

vulnerabilidad: 

a) Equipamientos menos 

vulnerables ante las 

amenazas de incendio 

a) Reglamentos de no distribución y 

almacenamiento de componentes 

de petróleo sin cumplir la 

normatividad. 

c) Incremento del comportamiento 

de autoprotección en la 

comunidad. 

3.3.3. Medidas de 

efecto conjunto sobre 

amenaza y 

vulnerabilidad. 

a) Información y divulgación pública. 

b) Capacitación y organización comunitaria. 

c) Fortalecimiento del sistema educativo. 

3.3.4. Otras medidas:  
 

3.4. MEDIDAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO - INTERVENCIÓN PROSPECTIVA (riesgo futuro) 

 Medidas estructurales Medidas no estructurales 

3.4.1. Medidas de 

reducción de la amenaza: 

a) Reasentamiento de familias  a) Adecuación y aprovechamiento 

de las áreas definidas en el 

EOT como protección por 

amenaza y riesgo 

b) Reglamentación en el EOT y 

condicionamientos para 

futuros desarrollos rurales. 

c) Definición de zonas de 

expansión urbana en el EOT 

con base en las zonificaciones 

de amenaza 

3.4.2. Medidas de 

reducción de la 

vulnerabilidad: 

a) Equipamientos menos 

vulnerables ante las 

amenazas de incendio 

a) Dotar de equipamiento 

adecuad a los organismos de  

socorro, así mismo instruir a 

las interesados a los 

interesados en el tema de 

manejo, almacenamiento y 

distribución de compuestos 

carburantes. 

3.4.3. Medidas de efecto 

conjunto sobre amenaza y 

vulnerable. 

a) Instrumentos de planificación con la información de riesgo 

complementada y actualizada en el manejo, almacenamiento y 

distribución de productos carburantes. 
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3.5. MEDIDAS DE REDUCCIÓN DEL RIESGO - PROTECCIÓN FINANCIERA  

Incremento del aseguramiento de los bienes privados en el corregimiento del Carmelo. 

En esta tarea casi no ha habido avance, las comunidades son demasiados ingenuas en este tema, por ello 

en los procesos de capacitación del PMGR se les ha instruido sobre el particular para que  

sepan proceder en materia de solicitar incluso el apoyo de la fuerza pública 

 

3.6. MEDIDAS PARA EL MANEJO DEL DESASTRE  

3.6.1. Medidas de preparación 

para la respuesta: 

 

a) Preparación para la coordinación: Alta capacidad 

organizacional, logística, de comunicaciones y entrenamiento 

para operaciones en emergencias. 

 

b) Fortalecimiento del marco normativo, Sistema de información 

y coordinación con el nivel regional, nacional e internacional 

para la atención de emergencias. 

 

b) Sistemas de alerta: Alertas temprana de los habitantes del 

corregimiento del Carmelo. 

 

c) Capacitación: Aumento de la capacidad ciudadana para la 

preparación, autoprotección y recuperación frente a 

situaciones de emergencia. 

 

d) Equipamiento: Fortalecimiento e integración de los sistemas 

de telecomunicaciones Adquisición de equipos, herramientas y 

materiales para la respuesta a emergencias. 

 

e) Albergues y centros de reserva: Creación de centros de 

albergue con reserva de víveres no perecederos y manejo de 

fondos con destinación específica para su funcionamiento y 

conformación de centros de reserva. 

 

f) Entrenamiento: Estrategia para la reducción de la 

vulnerabilidad fiscal del corregimiento frente a desastres 

naturales implementada. 
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3.6.2. Medidas de 

preparación para la 

recuperación: 

 

a) Preparación para la recuperación en vivienda en el nivel 

corregimental. 

b) Preparación para la recuperación psicosocial. 

c) Conformación de redes de apoyo para la rehabilitación en 

servicios públicos. 

d) Reserva de terrenos para la construcción. 

e) Capacitación en evaluación de daños en vivienda (todas las 

instituciones) 

f) Capacitación en evaluación de daños en infraestructura. 

 

Formulario 4.  REFERENCIAS, FUENTES DE INFORMACIÓN Y NORMAS UTILIZADAS 

Consultoría de Harrison Alberto Mosquera Mena (Proceso de Construcción Colectiva del PMGR 

Septiembre – Noviembre de 2012) 

Ley 1523 de 2012. 

 

Fecha de Elaboración 

Noviembre 14 del 2012 

Fecha de Actualización 

Noviembre 14 del 2012 

Elaborado por: 

Harrison A. Mosquera Mena 

Victor Hugo Moreno Lozano 
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2. COMPONENTE ESTRATÉGICO Y PROGRAMÁTICO 

 

2.1. Objetivos 

 

2.1. OBJETIVOS 

2.1.1. Objetivo general 

Orientar en forma más precisa y efectiva las acciones en Gestión Integral del Riesgo en el 

Municipio de San José de Tadó, contribuyendo al desarrollo humano sostenible y a la reducción 

de la vulnerabilidad de las comunidades ante eventos de origen natural o antrópico, a través de 

unos mejores niveles de organización, concientización y gestión. 

2.1.2. Objetivos específicos 

 

 Mejorar el conocimiento sobre los riesgos, amenazas, emergencias y  desastres 

presentes en el municipio. 

 Priorizar las acciones de mitigación de los riesgos de origen natural y antrópico- 

tecnológicos identificados. 

 Realizar intervenciones integrales e inter-institucionales para darle solución a los 

escenarios de riesgo existentes en el municipio por medio de la identificación de las 

amenazas, las vulnerabilidades y los actores sociales que tienen injerencia en los 

mismos. 

 Contribuir al fortalecimiento del Esquema de Ordenamiento Territorial y a la dotación 

al municipio de una herramienta que permita una mejor coordinación de las actividades 

en el campo de la gestión integral del riesgo. 

 Fortalecer los Comités Locales para la Prevención y Atención de Desastres. 

 Implementar las estrategias que sean garantía de la ejecución del Plan de manera 

coordinada. 

 Sensibilizar a la comunidad en el buen manejo de los recursos naturales y la prevención 

y atención de desastres. 

 Reducir los riesgos ocasionados por los movimientos de remoción en masa. 

 Disminuir los riesgos ocasionados por la actividad minera, las sequias, inundaciones, por 

las aglomeraciones de público.  

 Minimizar la ocurrencia de riesgos tecnológicos por incendios, derrames, sismo y fugas. 

 Manejar los riesgos ocasionados por los desplazamientos masivos, incendios forestales, 

epidemias 

 Prevenir la ocurrencia de riesgos ocasionados por la infraestructura de servicios 

públicos y sociales. 

 Diseñar y establecer mecanismos de seguimiento, evaluación y control del Plan que 

garanticen su continuidad en el tiempo. 
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2.2. Programas y Acciones 
 

Programa 1. Intervención de los riesgos ocasionados por inundaciones 

1.1. Formulación e implementación de un programa de prevención de riesgos de inundaciones 

1.2 
Instalación un sistema de monitoreo que incluya alarmas para inundaciones y avenidas 

torrenciales 

1.3. Recuperación de micro cuencas urbanas y suburbanas 

1.4. Construcción de obras de reducción de la amenaza por avenidas torrenciales e inundación 
 

Programa 2. Disminución del abastecimiento de agua ocasionados por las sequias 

2.1. Optimización y/o Implementación de sistemas de acueductos 

 

Programa 3. Reducción del riesgo por la actividad minera 

3.1. Capacitación en el componente minero 

3.2. Vigilancia por las autoridades competentes 

 

Programa 4. Reducción de los riesgos ocasionados por los movimientos de remoción en masa 

4.1. 
Análisis y zonificación de riesgo por movimientos en masa en subsectores específicos y diseño 

de medidas 

4.2. Construcción de obras de reducción de la amenaza por movimientos en masa 

4.3. Adquisición de equipos, herramientas y materiales para la respuesta a emergencias 

4.4. Formulación e implementación un programa de prevención de riesgos de remoción en masa 
 

Programa 5. Acciones frente la ocurrencia de un sismo 

5.1. 

Construcciones de viviendas, obras y edificaciones con la norma NSR - 10, de tal manera que 

se tengan construcciones seguras para la vida humana ante la alta probabilidad de ocurrencia 

de sismos de alta magnitud e intensidad 
 

Programa 6. Manejo de los riesgos ocasionados por los desplazamientos masivos 

6.1. 
Formulación e implementación un programa de prevención de riesgos de desplazamientos 

masivos 
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Programa 7. Reducción de los riesgos producidos por las aglomeraciones de público. 

7.1. Formulación e implementación un programa de prevención de riesgos de aglomeración de publico 

 

Programa 8. Administración de los riesgos producidos por epidemias 

8.1. 
Conformación de grupos de apoyo comunitarios en las áreas de información, vigilancia y 

respuesta. 
 

Programa 9. Prevención de la ocurrencia de riesgos ocasionados por la infraestructura de 

servicios públicos y sociales 

9.1. Atentados contra infraestructuras de servicios públicos y sociales 

 

Programa 10. Disminución de la ocurrencia de riesgos tecnológicos por incendios, derrames y 

fugas. 

10.1. Formulación e implementación de un programa de prevención de riesgos tecnológico 

 

Programa 11. Mitigación de la ocurrencia de riesgos por incendios forestales. 

11.1. Formulación e implementación de un programa de prevención de incendios forestales. 

11.2. Adquisición de equipos, herramientas y materiales para la respuesta a emergencias 
 

Programa 12. Manejo de los riesgos ocasionados por Ataque masivo por abejas africanas y 

avispas 

12.1. 
Formulación e implementación de un programa de prevención por Ataque masivo por abejas 

africanas y avispas 

12.2. Adquisición de equipos, herramientas y materiales para la respuesta a emergencias 
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2.3. Formulación de Acciones 

 

Formulación e implementación de un programa de prevención de riesgos de inundaciones  

1. OBJETIVOS 

Capacitar a los Comités Locales, juntas de acción comunal de barrios y veredas, Consejos 

Comunitarios  y Territorios y autoridades indígenas del municipio de San José  de Tadó en planes de 

emergencia y evacuación por inundaciones. 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA y/o JUSTIFICACIÓN 

Las excesivas lluvias presentadas desde el mes de Agosto en el año 2012, ocasionando el incremento 

del nivel del rio San Juan, lo que ocasionó que en la cabecera municipal en los barrios de la ribera del 

río, se presentara inundaciones, en el corregimiento de El Carmelo el rio Muerto – Piña -Pureto 

también ocasionara este mismo problema a los pobladores del mismo, dejándolos en la pobreza 

por pérdidas de bienes y enseres. 

3. DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 

Capacitar a los Comités Locales, juntas de acción comunal, Consejos Comunitarios, Territorios y 

Autoridades Indígenas, en las técnicas básicas de primeros auxilios, evacuación, rescate y extinción 

de incendios, como en organización para la respuesta y rehabilitación de áreas afectadas por 

fenómenos de inundaciones. 

3.1. Escenario(s) de riesgo en el cual 

interviene la acción: Riesgo por inundaciones 

3.2. Proceso y/o subproceso de la gestión del 

riesgo al cual corresponde la acción: Prevención 

del riesgo 

4. APLICACIÓN DE LA MEDIDA 

4.1. Población objetivo: 

9.000 personas 

4.2. Lugar de aplicación: 

Casco urbano y zona rural del 

municipio de San José de Tadó. 

4.3. Plazo: 5 años 

5. RESPONSABLES 

5.1. Entidad, institución u organización ejecutora: Secretaria de Gobierno, Desarrollo 

Humano y Educación del municipio de San José de Tadó. 

5.2. Coordinación interinstitucional requerida: Consejo Deptal de Riesgo: Se requiere el apoyo 

de los establecimientos públicos y privados de educación superior. 

6. PRODUCTOS Y RESULTADOS ESPERADOS 

9.000  personas formadas en planes de emergencia y evacuación. 

7. INDICADORES 

Número de familias programadas para formación/número de personas formadas 

8. COSTO ESTIMADO 
Cincuenta millones de pesos ($ 50'000.000). (año 2013) 
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Instalación un sistema de monitoreo que incluya alarmas para inundaciones y avenidas 

torrenciales 

1. OBJETIVOS 

Instalar un sistema automático de monitoreo de alarmas para inundaciones y avenidas torrenciales 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA y/o JUSTIFICACIÓN 

En el periodo 2009-2012 se ha caracterizo por registrar una gran variabilidad intermensual en las 

variables meteorológicas y un comportamiento significativamente anómalo en los regímenes hídrico, 

debido a la presencia de los eventos La Niña 2007 – 2009; el Niño 2009 – 2010, y finalmente La 

Niña 2010-2012. Este último conllevo la presencia de lluvias excesivas. Es así como en Agosto y 

Septiembre de 2012 se registró lluvias por encima de lo normal, hacia la parte alta de las cuencas. 

Es de anotar que las excesivas lluvias presentadas ocasionan el incremento de los niveles en los ríos 

San Juan, Mungarrá, Guarato, Gingaraba, Mumbú, Chato, Tadocito, Muerto, Piña y Pureto; 

principales corrientes que atraviesan el municipio de San José de Tadó, con el desbordamiento de 

los Mungarra y San Juan inundan las zonas de la cabecera Municipal y en la zona rural el cuándo hay 

desbordamiento afecta a loa corregimientos de Profundó y El Carmelo. 

3. DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 

Se plantea la adquisición, instalación de redes y capacitación de monitoreo meteorológicas 

automáticas que contribuyan a la determinación de riesgos inundaciones, avenidas torrenciales y 

sequias. 

3.1. Escenario(s) de riesgo en el cual 

interviene la acción: Riesgo por inundaciones 

3.2. Proceso y/o subproceso de la gestión del 

riesgo al cual corresponde la acción: 

Prevención del riesgo 

4. APLICACIÓN DE LA MEDIDA 

4.1. Población objetivo: 

Todos los Habitantes del 

municipio de  San José de 

Tadó 

4.2. Lugar de aplicación: Zona 

Ribera ríos del Municipio de 

San José de Tadó 

4.3. Plazo:10 años 

5. RESPONSABLES 
5.1. Entidad, institución u organización ejecutora: Secretaria de Planeación y Obras Publicas 

CMGRD,  

5.2. Coordinación interinstitucional requerida: IDEAM, apoyo de Corporación Autónoma 

Regional (CODECHOCO) 

6. PRODUCTOS Y RESULTADOS ESPERADOS 

Adquisición  de dos estaciones de hidrometereologicas de monitoreo automático para el Rio San juan, 

las cuales estarán una ubicada en la parte alta y otra en un punto intermedio del rio 

7. INDICADORES 
Número unidades programadas para comprar/ número de unidades compradas 

Nro Km Vigilados/Nro Km Totales del Río 

8. COSTO ESTIMADO 

Cien millones de pesos ($ 100'000.000). (año 2013) 
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Recuperación de micro cuencas urbanas y suburbanas 
1. OBJETIVOS 

Reforestar las márgenes hídricas en las áreas que presenten mayor remoción del cauce. 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA y/o JUSTIFICACIÓN 

En el periodo 2009-2012 se ha caracterizo por registrar una gran variabilidad intermensual en las 

variables meteorológicas y un comportamiento significativamente anómalo en los regímenes hídrico, 

debido a la presencia de los eventos La Nina 2007 – 2009; el Nino 2009 – 2010, y finalmente La 

Nina 2010-2012. Este último conllevo la presencia de lluvias excesivas. Es así como en Agosto y 

Septiembre de 2012 se registró lluvias por encima de lo normal, hacia la parte alta de las cuencas. 

Es de anotar que las excesivas lluvias presentadas ocasionan el incremento de los niveles en los ríos 

San Juan, Mungarrá, Guarato, Gingaraba, Mumbú, Chato y Tadocito principales corrientes que 

atraviesan el municipio de San José de Tadó, con el desbordamiento de los Mungarra y San Juan 

inundan las zonas ribereñas de la cabecera Municipal y en la zona rural el cuándo hay 

desbordamiento afecta los corregimiento de Profundo y El Carmelo ríos Muerto- Piña -Pureto.  

3. DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 

Se plantea la intervención del cauce de los ríos San Juan, Mungarrá, Guarato, Gingaraba, Mumbú, 

Chato, Tadocito y Muerto- Piña -Pureto con plantaciones protectoras con especies que estabilicen el 

cauce 

3.1. Escenario(s) de riesgo en el cual 

interviene la acción: Riesgo por 

inundaciones 

3.2. Proceso y/o subproceso de la gestión del 

riesgo al cual corresponde la acción: 

Reducción y prevención del riesgo 

4. APLICACIÓN DE LA MEDIDA 

4.1. Población objetivo: 

Todos los Habitantes del 

municipio de  San José de 

Tadó 

4.2. Lugar de aplicación: Zona 

urbana y rural del Municipio de 

San José de Tadó 

4.3. Plazo:10 años 

5. RESPONSABLES 

5.1. Entidad, institución u organización ejecutora: CODECHOCO, Secretaría Deptal de 

Ambiente y Secretaria de Planeación y Obras Públicas y CMGRD 

5.2. Coordinación interinstitucional requerida: Se requiere el apoyo de la Unidad Técnica 

Agropecuaria del municipio de San José de Tadó, IDEAM, HIMAT. y CODECHOCO. 
6. PRODUCTOS Y RESULTADOS ESPERADOS 

Protección de 8 km de márgenes hídricas 
7. INDICADORES 

Número de kilómetros de obra física/ número de kilómetros de obra ejecutados 
8. COSTO ESTIMADO 

Doscientos cincuenta millones de pesos ($ 250'000.000). (año 2013) 
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Construcción de obras de reducción de la amenaza por avenidas torrenciales e inundación 

1. OBJETIVOS 

Construir obras de corrección y estabilización del cauce de los ríos San Juan, Mungarrá, Guarato,  

Gingaraba, Mumbú, Chato y Tadocito 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA y/o JUSTIFICACIÓN 

En el periodo 2009-2012 se ha caracterizo por registrar una gran variabilidad intermensual en las 

variables meteorológicas y un comportamiento significativamente anómalo en los regímenes hídrico, 

debido a la presencia de los eventos La Nina 2007 – 2009; el Nino 2009 – 2010, y finalmente La Nina 

2010-2012. Este último conllevo la presencia de lluvias excesivas. Es así como en Agosto y Septiembre 

de 2012 se registró lluvias por encima de lo normal, hacia la parte alta de las cuencas. Es de anotar 

que las excesivas lluvias presentadas ocasionan el incremento de los niveles en los ríos San Juan, 

Mungarrá, Guarato, Gingaraba, Mumbú, Chato y Tadocito principales corrientes que atraviesan el 

municipio de San José de Tadó, con el desbordamiento de los Mungarra y San Juan inundan las zonas 

ribereñas de la cabecera Municipal y en la zona rural el cuándo hay desbordamiento afecta los 

corregimientos de Profundo y El Carmelo. 

3. DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 

Se plantea la intervención del cauce de los rio San juan, Mungarrá, Guarato, Gingaraba, Mumbú, 

Chato y Tadocito con obras como diques, gaviones, muros de contención, espolones, jarillones, obras 

de disminución de velocidad del cauce, limpieza del cauce y protección del suelo de las márgenes. 

3.1. Escenario(s) de riesgo en el cual 

interviene la acción: Riesgo por 

inundaciones 

3.2. Proceso y/o subproceso de la gestión del 

riesgo al cual corresponde la acción: Reducción y 

prevención del riesgo 

4. APLICACIÓN DE LA MEDIDA 

4.1. Población objetivo: 

Todos los Habitantes del 

municipio de  San José de 

Tadó 

4.2. Lugar de aplicación: 

Zona urbana y rural del 

Municipio de San José de 

Tadó 

4.3. Plazo:10 años 

5. RESPONSABLES 
5.1. Entidad, institución u organización ejecutora: Secretaria de Planeación y Obras Publicas y 

CMGRD 

5.2. Coordinación interinstitucional requerida: Se requiere el apoyo de INVIAS y CODECHOCO. 

6. PRODUCTOS Y RESULTADOS ESPERADOS 

Protección de 2 km de márgenes hídricas 

7. INDICADORES 

Número de kilómetros de obra física/ número de kilómetros de obra ejecutados 

8. COSTO ESTIMADO 

Mil millones de pesos ($ 1.000.000.000). (año 2013) 
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Optimización y/o Implementación de sistemas de acueductos 

1. OBJETIVOS 
Adquirir sistemas estratégicas abastecedoras de agua potable para los corregimientos y veredas, y 

ampliación de cobertura en la cabecera municipal. 

 
2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA y/o JUSTIFICACIÓN 

Los cambios en el régimen de lluvias y en el de evaporación, relacionados con los fenómenos El Niño 

y la Niña, hasta ahora registrados, han traído como consecuencia alteraciones en los procesos 

naturales que conforman el ciclo hidrológico y han afectado la dinámica y la distribución de la 

oferta de agua, tanto en términos de calidad y cantidad 

 

La disminución de esta oferta hídrica en términos de precipitación ha afectado en forma 

importante, ya que el 97% de los habitantes del municipio se abastecen dela agua lluvia para los 

quehaceres diario.  

 

Estas reducciones considerables han generado mayor competencia por el abastecimiento de agua 

para los diferentes usos. 

3. DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 

Se requiere la implementación de sistemas de acueductos rurales y la optimización en la zona 

urbana. 

3.1. Escenario(s) de riesgo en el cual 

interviene la acción: Riesgo por sequias 

3.2. Proceso y/o subproceso de la gestión del 

riesgo al cual corresponde la acción: 

Prevención del riesgo 

4. APLICACIÓN DE LA MEDIDA 

4.1. Población objetivo: 

Habitantes del municipio de  

San José de Tadó 

4.2. Lugar de aplicación: 

Zona urbana y rural del 

Municipio de san José de 

Tadó 

4.3. Plazo:10 años 

5. RESPONSABLES 

5.1. Entidad, institución u organización ejecutora: Oficina de Planeación y Obras Públicas, y 

CMGRD 

5.2. Coordinación interinstitucional requerida: Se requiere el apoyo de Aguas del Choco y La 

empresas de servicios públicos de San José de Tadó 

6. PRODUCTOS Y RESULTADOS ESPERADOS 

Implementación de 22 sistemas de acueductos y la optimización de los sistemas de acueducto de la 

zona urbana y el del corregimiento de El Carmelo. 

7. INDICADORES 
Número de sistemas de acueductos/ número de habitantes beneficiados 

8. COSTO ESTIMADO 

Diez mil millones de pesos ($ 10.000'000.000). (año 2013) 



 
 
PLAN MUNICIPAL PARA LA GESTION DEL RIESGO 

                                        MUNICIPIO DE  

                                                           SAN JOSÉ DE TADÓ 48 

Capacitación en el campo de minero 

1. OBJETIVOS 

Capacitar a las personas que se dedican a la actividad minera del municipio de San José  de Tadó en 

planes de emergencia por la actividad minera. 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA y/o JUSTIFICACIÓN 

En el municipio de Tadó, sobre todo el área rural dependen de la minería, lo cual para la minera 

artesanal se hacen socavones para la extracción del metal lo que pone en riesgo la vida de los que 

practican esta actividad. De igual modo cuando la minería es a gran escala (con retroexcavadoras) 

y se realizan sin ningún control, se pueden presentar movimientos de masa poniendo en riesgo las 

personas que se dedican al barequeo. 

 

También es de anotar que la actividad minera contamina el medio ambiente debido a la tala 

indiscriminada y contaminación de las diferentes fuentes hídricas, conllevando a la muertes de la 

flora y fauna de este ecosistema 

3. DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 

Se requiere la capacitación a las personas que se dedican a la actividad minera 

3.1. Escenario(s) de riesgo en el cual 

interviene la acción: Riesgo por actividad 

minera 

3.2. Proceso y/o subproceso de la gestión del 

riesgo al cual corresponde la acción: 

Prevención del riesgo 

4. APLICACIÓN DE LA MEDIDA 

4.1. Población objetivo: 

5.000 habitantes del 

municipio de  San José de 

Tadó 

4.2. Lugar de aplicación: 

Zona urbana y rural del 

Municipio de san José de 

Tadó 

4.3. Plazo:10 años 

5. RESPONSABLES 
5.1. Entidad, institución u organización ejecutora: Secretaria de Gobierno, Desarrollo 

Humano y Educación del municipio de San José de Tadó. 

5.2. Coordinación interinstitucional requerida: CODECHOCO y CMGRD 

6. PRODUCTOS Y RESULTADOS ESPERADOS 

5000 personas formadas en planes de emergencia por la actividad minera 

7. INDICADORES 

Número de sistemas de acueductos/ número de habitantes beneficiados 

8. COSTO ESTIMADO 

Cincuenta millones de pesos ($ 50'000.000). (año 2013) 

  



 
 
PLAN MUNICIPAL PARA LA GESTION DEL RIESGO 

   MUNICIPIO DE        
 SAN JOSÉ DE TADÓ 49 

Vigilancia por las autoridades competentes 

1. OBJETIVOS 

Vigilar y controlar la actividad minera en el municipio de San José  de Tadó. 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA y/o JUSTIFICACIÓN 

La actividad minera se hace de forma irracional e incontrolada, lo que conlleva a un deterioro de los 

ecosistemas de áreas de influencias directas e indirectas de los lugares donde se realizan las 

actividades mineras. 

3. DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 

Se requiere mayor control y vigilancia de la actividad minera por parte de las autoridades 

competentes   

3.1. Escenario(s) de riesgo en el cual 

interviene la acción: Riesgo por actividad 

minera 

3.2. Proceso y/o subproceso de la gestión del 

riesgo al cual corresponde la acción: 

Prevención, mitigación y control del riesgo. 

4. APLICACIÓN DE LA MEDIDA 

4.1. Población objetivo: 26 

entables mineros existentes 

en el municipio de  San José 

de Tadó 

4.2. Lugar de aplicación: 

Zona urbana y rural del 

Municipio de san José de 

Tadó 

4.3. Plazo:10 años 

5. RESPONSABLES 

5.1. Entidad, institución u organización ejecutora: Secretaria de Gobierno, Secretaria de 

Planeación y Obras Públicas del municipio de San José de Tadó. y CMGRD 

5.2. Coordinación interinstitucional requerida: CODECHOCO. 

6. PRODUCTOS Y RESULTADOS ESPERADOS 

Protección de los ecosistemas existentes.  

7. INDICADORES 

Número de sistemas de acueductos/ número de habitantes beneficiados 

8. COSTO ESTIMADO 

Cuarenta millones de pesos ($ 40'000.000). (año 2013) 

  



 
 
PLAN MUNICIPAL PARA LA GESTION DEL RIESGO 

                                        MUNICIPIO DE  

                                                           SAN JOSÉ DE TADÓ 50 

Análisis y zonificación de riesgo por movimientos en masa en subsectores específicos y diseño de 

medidas 

1. OBJETIVOS 

Identificación de zonas en riesgo de amenaza con sus respectivos diseños para prevenir desastres  

2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA y/o JUSTIFICACIÓN 

En el Municipio de San José de Tadó no se cuenta con un plano de identificación de zonas de 

amenaza, al igual que con sus respectivos diseños de obras que hay que llevar a cabo para la 

mitigación, corrección y/o prevención del riesgo por movimientos en masa. 

3. DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 

Diseño de obras para la conformación del talud de la ladera, recubrimiento de las superficies, 

control de agua superficial y subterránea, estructura de contención para mejoramiento y 

estabilización del suelo 

3.1. Escenario(s) de riesgo en el cual 

interviene la acción: Riesgo por remoción 

en masa 

3.2. Proceso y/o subproceso de la gestión del 

riesgo al cual corresponde la acción: 

Reducción del riesgo 

4. APLICACIÓN DE LA MEDIDA 

4.1. Población objetivo: 

Habitantes del municipio de  

San José de Tadó 

4.2. Lugar de aplicación: 

Casco urbano del municipio 

de San José de Tadó y zona 

rural. 

4.3. Plazo: 5 años 

5. RESPONSABLES 

5.1. Entidad, institución u organización ejecutora: Secretaria de Planeación y Obras Públicas 

del municipio. 

5.2. Coordinación interinstitucional requerida: Se requiere el apoyo del Departamento y el 

Concejo Municipal del Riesgo de Desastre. 

6. PRODUCTOS Y RESULTADOS ESPERADOS 

 Planos y presupuestos de obras de control de zonas de amenazas de riesgo por movimientos en masa.   

7. INDICADORES 

Número de sistemas de obras de control / número de habitantes beneficiados. 

8. COSTO ESTIMADO 

Ciento cincuenta millones de pesos ($ 150'000.000) (año 2013). 

  



 
 
PLAN MUNICIPAL PARA LA GESTION DEL RIESGO 

   MUNICIPIO DE        
 SAN JOSÉ DE TADÓ 51 

Construcción de obras de reducción de la amenaza por movimientos en masa 
1. OBJETIVOS 

Realizar obras de contención drenaje y estabilización de taludes 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA y/o JUSTIFICACIÓN 

En algunas zonas hay pobladores que por asentarse en terrenos alejados de la zona de inundación, 

conformando asentamientos en las zonas de ladera y en áreas no construidas de barrios existentes. 

El afán de estas personas necesitadas por tener un lugar donde vivir hace que construyan sus casas 

en sitios inapropiados, generando cortes en zonas de alta pendiente y eliminando la cobertura 

vegetal del lugar propiciando así riesgos por fenómenos de erosión y remoción en masa. La mayoría 

de los nuevos asentamientos no cuentan con estructuras viales, obras de drenaje apropiadas y 

sistemas de recolección de aguas servidas, lo cual hace que en temporada de invierno las aguas 

lluvias produzcan pérdida del suelo, saturación de taludes y en algunos casos surcos y cárcavas de 

erosión que dan paso a la inestabilidad el terreno. 

3. DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 

Construcción de obras como conformación del talud de la ladera, recubrimiento de las superficies, 

control de agua superficial y subterránea, estructura de contención, mejoramiento del suelo 

3.1. Escenario(s) de riesgo en el cual 

interviene la acción: Riesgo por remoción en 

masa 

3.2. Proceso y/o subproceso de la gestión del 

riesgo al cual corresponde la acción: 

Reducción del riesgo 

4. APLICACIÓN DE LA MEDIDA 
4.1. Población objetivo: 

viviendas en zonas de laderas 

4.2. Lugar de aplicación: 

Casco urbano del municipio 

de San José de Tadó y zona 

rural. 

4.3. Plazo: 10 años 

5. RESPONSABLES 
5.1. Entidad, institución u organización ejecutora: Ministerio de vivienda y desarrollo 

territorial y secretaria de planeación y obras Públicas del municipio. 

5.2. Coordinación interinstitucional requerida: Se requiere el apoyo del Departamento y el 

Consejo Municipal del Riesgo de Desastre 

6. PRODUCTOS Y RESULTADOS ESPERADOS 

 Obras de drenaje y estabilización de taludes efectuadas y posible reubicación de viviendas   

7. INDICADORES 

Obras ejecutadas/ obras planeadas 

Obras de drenaje y estabilización promovidas o ejecutadas/ obras planeadas 

8. COSTO ESTIMADO 

Diez mil millones de pesos ($ 10'000.000.000). (año 2013) 

   



 
 
PLAN MUNICIPAL PARA LA GESTION DEL RIESGO 

                                        MUNICIPIO DE  

                                                           SAN JOSÉ DE TADÓ 52 

Adquisición de equipos, herramientas y materiales para la respuesta a la emergencia por 

movimientos en masa 

1. OBJETIVOS 

Dotar los organismos de socorro y a las comunidades con equipos, herramientas y materiales para la 

respuesta a la emergencia. 

 2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA y/o JUSTIFICACIÓN 

A pesar que en la zona urbana y rural del municipio de San José de Tadó hay organismos de socorro 

(Defensa Civil, Bomberos y Cruz Roja) estos no cuentan con el equipamiento necesario para la 

respuesta a una emergencia. Por lo que en el evento que ocurra una emergencia se haría más tensa y 

demorada la recuperación surgida por esta. 

3. DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 

Dotación a los organismos de socorro con elementos como: palas, picas, hacha, motosierras, 

guadañas, machetes botas cascos linternas, sogas, vehículos, motobombas, camillas ente otras, 

para la respuesta efectiva a la emergencia. 

3.1. Escenario(s) de riesgo en el cual 

interviene la acción: Riesgo por remoción en 

masa 

3.2. Proceso y/o subproceso de la gestión del 

riesgo al cual corresponde la acción: 

Reducción y control del riesgo 

4. APLICACIÓN DE LA MEDIDA 

4.1. Población objetivo: 

Habitantes del municipio de  

San José de Tadó 

4.2. Lugar de aplicación: 

Casco urbano del municipio 

de San José de Tadó y zona 

rural. 

4.3. Plazo: 10 años 

5. RESPONSABLES 

5.1. Entidad, institución u organización ejecutora: Secretaria de Gobierno, Secretaria de 

Planeación y Obras Públicas del municipio de San José de Tadó. y CMGRD. 

5.2. Coordinación interinstitucional requerida: Se requiere el apoyo del Departamento. 

6. PRODUCTOS Y RESULTADOS ESPERADOS 

Organismos de socorro dotado de equipamientos para la atención a la emergencia   

7. INDICADORES 

Numero de organismos de socorro/ organismos de socorro dotados de equipamientos 

8. COSTO ESTIMADO 

Trescientos millones de pesos ($ 300'000.000) (año 2013) 

 

 

  



 
 
PLAN MUNICIPAL PARA LA GESTION DEL RIESGO 

   MUNICIPIO DE        
 SAN JOSÉ DE TADÓ 53 

Formulación e implementación de un programa de prevención de riesgos por remoción de masa  

1. OBJETIVOS 

Capacitar a los Comités Locales, juntas de acción comunal de barrios y veredas, Consejos 

Comunitarios  y Territorios y autoridades indígenas del municipio de San José  de Tadó en planes de 

emergencia y evacuación por movimientos de masa. 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA y/o JUSTIFICACIÓN 

El afán de personas necesitadas por tener un lugar donde vivir hace que construyan sus casas en 

sitios inapropiados, generando cortes en zonas de alta pendiente y eliminando la cobertura vegetal 

del lugar propiciando así riesgos por fenómenos de erosión y remoción en masa. La mayoría no 

cuentan con estructuras viales, obras de drenajes apropiadas y sistemas de recolección de aguas 

servidas, lo cual hace que en temporada de invierno las aguas de escorrentía produzcan pérdida de 

cobertura vegetal, socavación del suelo, dan paso a la inestabilidad el terreno. 

 
3. DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 

Capacitar a los Comités Locales, juntas de acción comunal, Consejos Comunitarios, Territorios y 

Autoridades Indígenas, en las técnicas básicas de primeros auxilios, evacuación, rescate y extinción 

de incendios, como en organización para la respuesta y rehabilitación de áreas afectadas por 

movimientos de masa. 

3.1. Escenario(s) de riesgo en el cual 

interviene la acción: Riesgo por remoción de 

masa 

3.2. Proceso y/o subproceso de la gestión del 

riesgo al cual corresponde la acción: Prevención 

del riesgo 

4. APLICACIÓN DE LA MEDIDA 

4.1. Población objetivo: 

Habitantes del municipio de  

San José de Tadó 

4.2. Lugar de aplicación: 

Casco urbano del municipio 

de San José de Tadó y zona 

rural. 

4.3. Plazo: 5 años 

5. RESPONSABLES 

5.1. Entidad, institución u organización ejecutora: Secretaria de Gobierno, Desarrollo 

Humano y Educación del municipio de San José de Tadó. 

5.2. Coordinación interinstitucional requerida Se requiere el apoyo del Consejo Deptal de 

Riesgo, establecimientos públicos y privados de educación superior. 

6. PRODUCTOS Y RESULTADOS ESPERADOS 

9.000  personas formadas en planes de emergencia y evacuación. 

7. INDICADORES 

Número de familias programadas para formación/número de personas formadas 

8. COSTO ESTIMADO 
Cincuenta millones de pesos ($ 50'000.000). (año 2013) 

  



 
 
PLAN MUNICIPAL PARA LA GESTION DEL RIESGO 

                                        MUNICIPIO DE  

                                                           SAN JOSÉ DE TADÓ 54 

Construcciones de viviendas, obras y edificaciones con la norma NSR - 10  

1. OBJETIVOS 

Mitigar las pérdidas humanas y materiales por la ocurrencia de un sismo en el municipio de San 

José de Tadó. 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA y/o JUSTIFICACIÓN 

El panorama del riesgo sísmico se completa con la vulnerabilidad de las edificaciones, lo cual depende 

de la época en que fueron construidas (calidad de los materiales y métodos constructivos), el tipo de 

estructura, el uso, el estrato socio económico y el mantenimiento, entre otros. En la actualidad, la 

mayoría de los habitantes del Municipio de Tadó corresponden a estratos socio económicos 1, de 

donde se infiere una alta vulnerabilidad estructural, principalmente la zona rural por presentar 

viviendas antiguas construidas en madera propensas a la combustión, sin excluir cualquier edificio 

Urbano de tipo institucional y comercial que no cuente con planes de prevención y emergencias. 

 

Esta situación, junto a los otros factores de vulnerabilidad expuestos, hace que, pese a que la 

amenaza sísmica en el Municipio de Tadó no es extrema, el riesgo sí lo es para muchos sectores, 

debido a la vulnerabilidad estructural de las edificaciones. 

3. DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 

Construcción de viviendas con la Norma NSR -10 y Capacitación a las juntas de acción comunal y 

personas en general en las técnicas básicas de primeros auxilios, evacuación, rescate y extinción de 

incendios, como en organización para la respuesta y rehabilitación de áreas afectadas por sismos. 

3.1. Escenario(s) de riesgo en el cual 

interviene la acción: Riesgo por sismo 

3.2. Proceso y/o subproceso de la gestión del 

riesgo al cual corresponde la acción: 

Prevención y Reducción del riesgo 

4. APLICACIÓN DE LA MEDIDA 

4.1. Población objetivo: 

Habitantes del municipio de  

San José de Tadó 

4.2. Lugar de aplicación: 

Casco urbano y rural del 

Municipio de san José de 

Tadó 

4.3. Plazo: 10 años 

5. RESPONSABLES 
5.1. Entidad, institución u organización ejecutora: Secretaria de Planeación y Obras Públicas, 

Secretaria de Gobierno, Desarrollo Humano y Educación. 

5.2. Coordinación interinstitucional requerida: Se requiere el apoyo de los establecimientos 

públicos y privados de educación superior. 

6. PRODUCTOS Y RESULTADOS ESPERADOS 
100% de los habitantes formados en planes de emergencia y evacuación. 

Edificaciones construidas cumpliendo la NSR - 10 

7. INDICADORES 

Número de familias programadas para formación/número de personas formadas 

8. COSTO ESTIMADO 

Cien millones de pesos ($ 100'000.000). (año 2013) 



 
 
PLAN MUNICIPAL PARA LA GESTION DEL RIESGO 

   MUNICIPIO DE        
 SAN JOSÉ DE TADÓ 55 

Formulación e implementación un programa de prevención de riesgos de desplazamientos masivos  

1. OBJETIVOS 

Capacitar a las juntas de acción comunal de barrio y veredas, población en general del municipio de 

San José de Tadó en planes de emergencia y evacuación. 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA y/o JUSTIFICACIÓN 

El desplazamiento generado por el conflicto armado explica el crecimiento acelerado de los cordones 

de miseria existentes en el Municipio de Tadó así como las consecuencias que esta situación genera 

en la economía y en la infraestructura productiva y social del municipio. Según los pobladores sobre 

todo los que están ubicados al margen de la vía que de Tadó conduce a Risaralda estos en el 2005 

fueron desplazados por los grupos insurgentes, los que conllevo a que gran parte de la población se 

asentaran en la cacera municipal o en ciudades cercanas. 

3. DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 

Capacitación a las juntas de acción comunal, Defensa Civil y personas en general en las técnicas 

básicas de primeros auxilios, evacuación, rescate y extinción de incendios, como en organización 

para la respuesta de desplazamientos masivos.. 

3.1. Escenario(s) de riesgo en el cual 

interviene la acción: Riesgo por 

despeluzamientos masivos 

3.2. Proceso y/o subproceso de la gestión del 

riesgo al cual corresponde la acción: 

Prevención y Reducción del riesgo 

4. APLICACIÓN DE LA MEDIDA 

4.1. Población objetivo: 

Habitantes del municipio de  

San José de Tadó 

4.2. Lugar de aplicación: 

Casco urbano y rural del 

Municipio de san José de 

Tadó 

4.3. Plazo: 10 años 

5. RESPONSABLES 

5.1. Entidad, institución u organización ejecutora: Secretaria de Gobierno, Desarrollo 

Humano y Educación. 

5.2. Coordinación interinstitucional requerida: Se requiere el apoyo de los establecimientos 

públicos y privados de educación superior. 

6. PRODUCTOS Y RESULTADOS ESPERADOS 

Habitantes del municipio de Tadó formadas en planes de emergencia y evacuación. 

7. INDICADORES 

Número de familias programadas para formación/número de personas formadas 

8. COSTO ESTIMADO 

Cien millones de pesos ($ 100'000.000). (año 2013) 

  



 
 
PLAN MUNICIPAL PARA LA GESTION DEL RIESGO 

                                        MUNICIPIO DE  

                                                           SAN JOSÉ DE TADÓ 56 

Formulación e implementación un programa de prevención de riesgos de aglomeración de publico  

1. OBJETIVOS 
Prevenir a todo costo que como resultado de las aglomeraciones en el municipio resulten pérdidas 

humanas a daños en la infraestructura y equipamiento urbano- rural en San José de Tadó  

 
2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA y/o JUSTIFICACIÓN 

Debido a las actividades que se realizan en el municipio de Tadó (como fiestas patronales 

Celebración de la Semana Santa, Año nuevo, espectáculos musicales en bares y Discotecas, 

Espectáculos deportivos Danzas y eventos en Bares, Iglesias y centros de culto, Hoteles, Parques de 

recreacionales, Centros educativos, Terminales de transporte, Edificios de servicio público, 

Restaurantes y Plazas de mercado) que se pueden presentar la eventualidad que ocurra una 

emergencias o desastre debido a la aglomeración de público que estas en su mayoría demandan por el 

desorden , consumo de licores o imprudencia de asistentes. 

3. DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 

Sensibilización y Capacitación a los Comité Locales, las juntas de acción comunal, Defensa civil, 

Consejos Comunitarios y Líderes, lideresas y personas en general en las técnicas básicas de 

primeros auxilios, evacuación, rescate y extinción de incendios, como en organización para la 

respuesta para la aglomeración de público. 

3.1. Escenario(s) de riesgo en el cual 

interviene la acción: Riesgo por 

aglomeración de publico 

3.2. Proceso y/o subproceso de la gestión del 

riesgo al cual corresponde la acción: 

Prevención y Reducción del riesgo 

4. APLICACIÓN DE LA MEDIDA 

4.1. Población objetivo: 

Habitantes del 

municipio de  San José 

de Tadó 

4.2. Lugar de aplicación: 

Casco urbano y 11 

Corregimientos y zona 

rural del Municipio de 

san José de Tadó 

4.3. Plazo: 10 años 

5. RESPONSABLES 
5.1. Entidad, institución u organización ejecutora: Secretaria de Gobierno, Desarrollo 

Humano y Educación. 

5.2. Coordinación interinstitucional requerida: Se requiere el apoyo de los establecimientos 

públicos y privados de educación, al igual que los del socorrismo. 

6. PRODUCTOS Y RESULTADOS ESPERADOS 
Habitantes del municipio de Tadó sensibilizados y formadas en planes de Atención a emergencia y 

evacuación. 

7. INDICADORES 

Número de Personas programadas para formación/número de personas Totales Cada corregimiento 

8. COSTO ESTIMADO 

Cincuenta millones de pesos ($ 50'000.000). (año 2013) 

 



 
 
PLAN MUNICIPAL PARA LA GESTION DEL RIESGO 

   MUNICIPIO DE        
 SAN JOSÉ DE TADÓ 57 

Conformación de grupos de apoyo comunitarios en las áreas de información, vigilancia y 

respuesta 

1. OBJETIVOS 

Aprender a manejar con solvencia la presencia de una epidemia, partiendo de la realidad artesanal de 

cada ente corregimental evitando pérdida de tiempo y garantía de la conservación de vidas humanas. 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA y/o JUSTIFICACIÓN 

Las enfermedades transmitidas por vectores ETV en el Municipio de Tadó, siguen constituyendo un 

gran problema de salud pública, debido al incremento en la incidencia de los casos. Las causas 

principales junto con los factores de riesgo tradicionales los problemas socioeconómicos 

especialmente de orden público que han originado desplazamiento de población y/ migraciones de 

las áreas rurales endémicas al municipio tanto en el casco urbano como las áreas rurales; 

igualmente la situación no ha permitido sostener acciones regulares de prevención y control. La 

difícil accesibilidad por las pésimas vías de comunicación y no contarse con los recursos suficientes, 

también han influido en las poca cobertura de las actividades lo cual repercute en la eficiencia y 

efectividad del control. 

3. DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 

Capacitación y adiestramiento del personal con características de liderazgo e influencia sobre los 

demás en cada corregimiento. Para que aprendan a conducir y orientar a las masas en momentos de 

emergencia y reduzcan el caos y la aglomeración en los puestos de atención, ello incluye la 

enseñabilidad y aprendibilidad de mecanismos caseros o artesanales.  

3.1. Escenario(s) de riesgo en el cual 

interviene la acción: Riesgo por 

epidemias  

3.2. Proceso y/o subproceso de la gestión del 

riesgo al cual corresponde la acción: 

Prevención y Reducción del riesgo 

4. APLICACIÓN DE LA MEDIDA 
4.1. Población objetivo:  

Madres Cabeza de Hogar 

Adultos Mayores 

Niños y Niñas 0-7 años 

4.2. Lugar de aplicación: 

Casco urbano y 11 

Corregimientos y zona 

rural del Municipio de 

san José de Tadó 

4.3. Plazo: 10 años 

5. RESPONSABLES 

5.1. Entidad, institución u organización ejecutora: Hospital San José de Tadó, Cruz Roja  

5.2. Coordinación interinstitucional requerida: Policía Nacional, Defensa Civil, Cruz Roja, 

Comité Local de Atención del Riesgo 

6. PRODUCTOS Y RESULTADOS ESPERADOS 
Comunidad empoderada para el manejo y control de epidemias 

7. INDICADORES 
Nro de Pobladores/ Nro personas en capacidad de liderar estos procesos 

8. COSTO ESTIMADO 

Cincuenta y cinco en millones de pesos ($ 55´000.000) (año 2013) 



 
 
PLAN MUNICIPAL PARA LA GESTION DEL RIESGO 

                                        MUNICIPIO DE  

                                                           SAN JOSÉ DE TADÓ 58 

 

Atentados contra infraestructuras de servicios públicos y sociales  

1. OBJETIVOS 
Reducir significativamente los impactos sobre los atentados al equipamiento de servicios públicos y 

sociales del Municipio. 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA y/o JUSTIFICACIÓN 

Se reconocerá como riesgos funcionales las fallas o errores de localización, diseño estructural o 

funcional, construcción, operación, mantenimiento: obras de infraestructura, sistemas de servicio 

público, transporte, sistemas de información, centros de abastecimiento que pueden generar 

desabastecimiento, afectación a la movilidad, interrupción de flujo de bienes y servicios, colapso 

de estructuras, eventos conexos, sumando a las fallas en la estabilidad y/o funcionalidad de las 

edificaciones por deficiencias de diseño estructural, construcción o mantenimiento que pueden 

generar colapsos, incendios estructurales, fugas, entre otros. 

3. DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 

Emisión de material didáctico sobre lista y grafología de eventos que podrían ocurrir contra la 

infraestructura de servicios para estimulación de la malicia como medio de auto cuidado y generación 

de seguridad, al igual que charlas permanentes a los líderes y lideresas, padres de familia. 

3.1. Escenario(s) de riesgo en el cual 

interviene la acción: Riesgo por 

atentados a la infraestructura de 

servicios públicos y sociales 

3.2. Proceso y/o subproceso de la gestión del 

riesgo al cual corresponde la acción: 

Prevención y Reducción del riesgo 

4. APLICACIÓN DE LA MEDIDA 

4.1. Población objetivo:  

Líderes y lideresas 

Padres de Familia 

Comité Locales de Gestión 

4.2. Lugar de aplicación: 

Casco urbano y 11 

Corregimientos y zona 

rural del Municipio de 

san José de Tadó 

4.3. Plazo: 10 años 

5. RESPONSABLES 

5.1. Entidad, institución u organización ejecutora: Consejo Municipal de Gestión del Riesgo 

5.2. Coordinación interinstitucional requerida: Policía Nacional, Ejército de Colombia 

6. PRODUCTOS Y RESULTADOS ESPERADOS 

11 Comité Locales preparados y por lo menos 60 líderes y lideresas en todo el municipio 

7. INDICADORES 

Nro de Comité Locales/ Nro Comité Locales Preparados/100 

8. COSTO ESTIMADO 

Sesenta millones de pesos ($ 60´000.000) (año 2013) 
 



 
 
PLAN MUNICIPAL PARA LA GESTION DEL RIESGO 

   MUNICIPIO DE        
 SAN JOSÉ DE TADÓ 59 

Formulación e implementación un programa de prevención de riesgos tecnológico 

1. OBJETIVOS 

Incidir significativamente en el cambio de mentalidad de la población para que asuman un comportamiento de 

mayor auto cuido en el manejo y control de estas patologías   

2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA y/o JUSTIFICACIÓN 

Las actividades principales con potencial de amenaza tecnológica son el transporte y la distribución de 

combustibles. Los corregimientos con mayor afectación son: Tadó cabecera municipal, Guarato, Mumbú, Tabor, 

Playa de Oro, Corcobado, Tapón y las Veredas: Angostura, Gingarabá. Además resguardos Indígenas: Peñas del 

Olvido y El Silencio, ya que se encuentran sobre la vía principal que comunica al Municipio de Tadó con el 

Departamento Risaralda, las cuales en su mayoría no cuentan con medidas de prevención y emergencia 

respectivas. Sumado a la existencia de un total de 5 estaciones de venta de derivados de hidrocarburos a lo 

largo de esta misma vía. 

Igualmente se expone una alta vulnerabilidad a la propagación de incendios de las viviendas de la zona rural por 

presentar viviendas en su mayoría construidas en madera propensas a la combustión, sin excluir cualquier 

edificio de la cabecera municipal de tipo institucional y comercial, ya que no cuentan con planes de prevención y 

emergencias. 

3. DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 

Diseño y divulgación de un mapa de riesgo, así como un manual de procedimiento para actuar en la eventualidad 

de que llegase a suceder una de estas circunstancias 

Adquisición de elementos mínimos sofocadores de incendios por hidrocarburos, derrames de químicos y fugas de 

gases. 

Simulacro para preparación y conquista de habilidad y destreza en el manejo de estos riesgos 

3.1. Escenario(s) de riesgo en el cual interviene 

la acción: Riesgo por incendios por hidrocarburos, 

derrames de químicos y fugas de gases  

3.2. Proceso y/o subproceso de la gestión del 

riesgo al cual corresponde la acción: 

Prevención y Reducción del riesgo 

4. APLICACIÓN DE LA MEDIDA 

4.1. Población objetivo:  

Todos los poblados o 

asentamientos humanos ubicados a 

lado y lado de la vía Tadó – Sta 

Cecilia 

4.2. Lugar de aplicación: 

Casco urbano y 11 

Corregimientos y zona 

rural del Municipio de 

san José de Tadó 

4.3. Plazo: 10 años 

5. RESPONSABLES 

5.1. Entidad, institución u organización ejecutora: Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo 

5.2. Coordinación interinstitucional requerida: Consejo Departamental para la Gestión del Riesgo, 

Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo. Ministerios del Transporte y Ambiente , Codechocó 

6. PRODUCTOS Y RESULTADOS ESPERADOS 

Comunidades aptas y adiestradas para atender eficiente y eficazmente estos riesgos 

7. INDICADORES 

Nro de Personas Preparadas/Nro habitantes x Corregimiento/ 100 

Nro de Equipos y enseres adquiridos/ Nro corregimientos/ 11 
8. COSTO ESTIMADO 

Ciento cincuenta millones de pesos ($ 150´000.000) (año 2013) 
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Formulación e implementación de un programa de prevención de riesgos por incendios forestales 

1. OBJETIVOS 

Preparar y formar a las personas para que tomen destrezas y habilidades en el manejo y control de 

este riesgo por incendios forestales en el municipio de San José de Tadó 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA y/o JUSTIFICACIÓN 

Una visión de la ocurrencia de incendios forestales en términos de la afectación a los diferentes 

ecosistemas en el municipio de Tadó, arroja como resultado una incidencia mucho mayor en 

vegetación sobre las coberturas denominadas “rastrojos” que corresponden a estados sucesionales 

transitorios al interior de los ecosistemas altamente transformados, los cuales son quemados 

principalmente para abrir paso a las prácticas agrícolas y pecuarias como la cría de ganado de 

levante, para el renuevo de cultivos y siembra de pasturas para favorecer la producción 

agropecuaria. 

3. DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 

Capacitación a personas de la zona rural, nativos afros e indígenas para que aprendan a sofocar este 

riesgo en forma artesanal y puntual. 

Exhibición de videos de otras latitudes que muestren objetivamente la forma como se han 

desbastados grandes zonas de actividad forestal y las consecuencias que ello ha traído para el 

entorno. 

3.1. Escenario(s) de riesgo en el cual 

interviene la acción: Riesgo por 

incendio forestal  

3.2. Proceso y/o subproceso de la gestión del 

riesgo al cual corresponde la acción: 

Prevención y Reducción del riesgo 

4. APLICACIÓN DE LA MEDIDA 

4.1. Población objetivo:  

Todos los campesinos e 

indígenas del municipio 

4.1. Población objetivo:  

Todos los campesinos e 

indígenas del municipio 

4.3. Plazo: 10 años 

5. RESPONSABLES 

5.1. Entidad, institución u organización ejecutora: Codechocó, Consejo Mupal Gestión del 

Riesgo, Umata de Tadó  

5.2. Coordinación interinstitucional requerida: Ministerio del Ambiente, Secretaria Deptal de 

Ambiente y Agricultura 

6. PRODUCTOS Y RESULTADOS ESPERADOS 

Todos los habitantes de los corregimientos poseedores de bosque capacitados y adiestrados 

7. INDICADORES 

Nro de personas sensibilizadas y capacitadas/Nro Corregimientos/100 

8. COSTO ESTIMADO 

Ciento cincuenta millones de pesos ($ 150´000.000) (año 2013) 
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Adquisición de equipos, herramientas y materiales para la respuesta a la emergencia por 

incendios forestales 

1. OBJETIVOS 

Dotar los organismos de socorro y a las comunidades con equipos, herramientas y materiales para la 

respuesta a la emergencia de riesgos por incendios forestales. 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA y/o JUSTIFICACIÓN 

A pesar que en la zona urbana y rural del municipio de San José de Tadó hay organismos de socorro 

(Defensa Civil, Bomberos y Cruz Roja) estos no cuentan con el equipamiento necesario para la 

respuesta a una emergencia. Por lo que en el evento que ocurra una emergencia se haría más tensa y 

demorada la recuperación surgida por un incendio forestal. 

3. DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 

Dotación a los organismos de socorro con elementos como: palas, picas, hacha, motosierras, 

guadañas, machetes botas cascos linternas, sogas, vehículos, motobombas, camillas ente otras, 

para la respuesta efectiva a la emergencia. 

3.1. Escenario(s) de riesgo en el cual 

interviene la acción: Riesgo por 

incendios forestales  

3.2. Proceso y/o subproceso de la gestión del 

riesgo al cual corresponde la acción: 

Prevención y Reducción del riesgo 

4. APLICACIÓN DE LA MEDIDA 

4.1. Población objetivo: 

Habitantes del 

municipio de San José 

de Tadó 

4.2. Lugar de aplicación: 

Casco urbano y 11 

Corregimientos y zona 

rural del Municipio de 

san José de Tadó 

4.3. Plazo: 10 años 

5. RESPONSABLES 

5.1. Entidad, institución u organización ejecutora: Secretaria de Gobierno, Secretaria de 

Planeación y Obras Públicas del municipio de San José de Tadó y CMGRD. 

5.2. Coordinación interinstitucional requerida: Se requiere el apoyo del Departamento. 

6. PRODUCTOS Y RESULTADOS ESPERADOS 

Organismos de socorro dotado de equipamientos para la atención a la emergencia   

7. INDICADORES 

Numero de organismos de socorro/ organismos de socorro dotados de equipamientos 

8. COSTO ESTIMADO 

Trescientos millones de pesos ($ 300'000.000) (año 2013) 

  



 
 
PLAN MUNICIPAL PARA LA GESTION DEL RIESGO 

                                        MUNICIPIO DE  

                                                           SAN JOSÉ DE TADÓ 62 

Formulación e implementación de un programa de prevención por ataque masivo por abejas africanas y 

avispas 

1. OBJETIVOS 

Preparar y formar a las personas para que tomen destrezas y habilidades en el manejo y control de este riesgo 

en por ataque masivo por abejas africanas y avispas en el municipio de San José de Tadó 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA y/o JUSTIFICACIÓN 

Es un hecho el que se ha detectado la presencia de enjambres y colonias de abejas africanizadas en Colombia y 

el municipio del San José de Tadó por estar en un clima cálido húmedo, y por ser un territorio lleno de tantas 

riquezas y diversos recursos naturales; y las abejas africanas pueden emigrar a esta zona del país, es por esto 

que este ente territorial, no está exento de ataques masivos por abejas africanas y avispas. 

 

Las abejas africanas atacan en cantidad, muy velozmente y siguen a su víctima hasta a 900 metros de su 

colmena o enjambre. Anualmente, mueren varias decenas de personas por las picaduras de estos insectos. 

 

Estas Todas las abejas y avispas atacan si están provocadas suficientemente, así no disturban los enjambres 

y/o las colmenas que se puedan encontrar. 

3. DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 

Capacitación a los habitantes del casco urbano y rural frente a este riesgo en forma artesanal y puntual. 

3.1. Escenario(s) de riesgo en el cual interviene 

la acción: Riesgo por Ataque masivo por 

abejas africanas y avispas 

3.2. Proceso y/o subproceso de la gestión del 

riesgo al cual corresponde la acción: 

Prevención del riesgo 

4. APLICACIÓN DE LA MEDIDA 

4.1. Población objetivo: 

Habitantes del municipio 

de San José de Tadó 

4.2. Lugar de aplicación: 

Casco urbano y 11 

Corregimientos y zona 

rural del Municipio de 

san José de Tadó 

4.3. Plazo: 10 años 

5. RESPONSABLES 

5.1. Entidad, institución u organización ejecutora: Bomberos, Defensa Civil, Cruz Roja, Comité Local de 

Atención del Riesgo  

5.2. Coordinación interinstitucional requerida: Se requiere el apoyo del Consejo Deptal de Riesgo 

6. PRODUCTOS Y RESULTADOS ESPERADOS 

Todos los habitantes de los corregimientos poseedores de bosque capacitados y adiestrados 

7. INDICADORES 

Nro de personas sensibilizadas y capacitadas/Nro Corregimientos/100 

8. COSTO ESTIMADO 

Cien millones de pesos ($ 100´000.000) (año 2013) 
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Adquisición de equipos, herramientas y materiales para la respuesta a la emergencia por ataque 

masivo por abejas africanas y avispas 

1. OBJETIVOS 

Dotar los organismos de socorro y a las comunidades con equipos, herramientas y materiales para la 

respuesta a la emergencia por ataque masivo por abejas africanas y avispas. 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA y/o JUSTIFICACIÓN 

A pesar que en la zona urbana y rural del municipio de San José de Tadó hay organismos de socorro 

(Defensa Civil, Bomberos y Cruz Roja) estos no cuentan con el equipamiento necesario para la 

respuesta a una emergencia. Por lo que en el evento que ocurra una emergencia se haría más tensa y 

demorada la recuperación surgida por ataque masivo por abejas africanas y avispas. 

3. DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN 

Dotación a los organismos de socorro con elementos como: Trajes especiales (velo guantes ropa), 

ahumador espátula entre otros, para la respuesta efectiva a la emergencia. 

3.1. Escenario(s) de riesgo en el cual 

interviene la acción: Riesgo por ataque 

masivo por abejas africanas y avispas 

3.2. Proceso y/o subproceso de la gestión del 

riesgo al cual corresponde la acción: 

Prevención y Reducción del riesgo 

4. APLICACIÓN DE LA MEDIDA 

4.1. Población objetivo: 

Habitantes del 

municipio de San José 

de Tadó 

4.2. Lugar de aplicación: 

Casco urbano y 11 

Corregimientos y zona 

rural del Municipio de 

san José de Tadó 

4.3. Plazo: 10 años 

5. RESPONSABLES 
5.1. Entidad, institución u organización ejecutora: Secretaria de Gobierno, Secretaria de 

Planeación y Obras Públicas del municipio de San José de Tadó y CMGRD. 

5.2. Coordinación interinstitucional requerida: Se requiere el apoyo del Departamento. 

6. PRODUCTOS Y RESULTADOS ESPERADOS 

Organismos de socorro dotado de equipamientos para la atención a la emergencia   

7. INDICADORES 

Numero de organismos de socorro/ organismos de socorro dotados de equipamientos 

8. COSTO ESTIMADO 

Sesenta millones de pesos ($60'000.000) (año 2013) 

 

Fecha de Elaboración 

Noviembre 14 del 2012 

Fecha de Actualización 

Noviembre 14 del 2012 

Elaborado por: 

Harrison A. Mosquera Mena 

Víctor Hugo Moreno Lozano 
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2.4. Resumen de Costos y Cronograma del PMGR del municipio de San José de Tadó 

 

 
 

 
 

 
 

Costo

(millones)

1.1

Formulación e implementación de un

programa de prevención de riesgos de

inundaciones

Secretaria de Gobierno, 

Desarrollo Humano y 

Educación

        50,000,000         10,000,000       10,000,000       10,000,000       10,000,000       10,000,000 

1.2

Instalación un sistema de monitoreo que

incluya alarmas para inundaciones y

avenidas torrenciales

Secretaria de Planeación y 

Obras Publicas CMGRD, 
      100,000,000         10,000,000       10,000,000       10,000,000       10,000,000       10,000,000       10,000,000       10,000,000       10,000,000       10,000,000       10,000,000 

1.3
Recuperación de micro cuencas

urbanas y suburbanas

Umata, IDEAM, HIMAT. y

CODECHOCO
      250,000,000         25,000,000       25,000,000       25,000,000       25,000,000       25,000,000       25,000,000       25,000,000       25,000,000       25,000,000       25,000,000 

1.4

Construcción de obras de reducción de

la amenaza por avenidas torrenciales e

inundación

Secretaria de Planeación y

Obras Publicas y CMGRD
   1,000,000,000       100,000,000     100,000,000     100,000,000     100,000,000     100,000,000     100,000,000     100,000,000     100,000,000     100,000,000     100,000,000 

Sub Total    1,400,000,000  145,000,000.00     145,000,000     145,000,000     145,000,000     145,000,000     135,000,000     135,000,000     135,000,000     135,000,000     135,000,000 

Año 8 Año 9 Año 10

Programa 1. Intervención de los riesgos ocasionados por inundaciones

Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7RESPONSABLEACCIÓNITEM Año 1 Año 2

Costo

(millones)

2.1
Optimización y/o Implementación de

sistemas de acueductos

Oficina de Planeación y

Obras Públicas, y CMGRD
 10,000,000,000    1,000,000,000  1,000,000,000  1,000,000,000  1,000,000,000  1,000,000,000  1,000,000,000  1,000,000,000  1,000,000,000  1,000,000,000  1,000,000,000 

Sub Total  10,000,000,000    1,000,000,000  1,000,000,000  1,000,000,000  1,000,000,000  1,000,000,000  1,000,000,000  1,000,000,000  1,000,000,000  1,000,000,000  1,000,000,000 

Programa 2. Disminución del abastecimiento de agua ocasionados por las sequias

Año 8 Año 9 Año 10Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7ITEM ACCIÓN RESPONSABLE Año 1 Año 2

Costo

(millones)

3.1 Capacitación en el campo de minero

Secretaria de Gobierno,

Desarrollo Humano y

Educación del municipio de

San José de Tadó.

        50,000,000           5,000,000         5,000,000         5,000,000         5,000,000 5000000 5000000 5000000 5000000 5000000         5,000,000 

3.2
Vigilancia por las autoridades

competentes

Secretaria de Gobierno,

Secretaria de Planeación y

Obras Públicas del

municipio de San José de

Tadó. y CMGRD

        40,000,000           4,000,000         4,000,000         4,000,000         4,000,000         4,000,000         4,000,000         4,000,000         4,000,000         4,000,000         4,000,000 

Sub Total         90,000,000           9,000,000         9,000,000         9,000,000         9,000,000         9,000,000         9,000,000         9,000,000         9,000,000         9,000,000         9,000,000 

Programa 3. Reducción del riesgo por la actividad minera

ITEM ACCIÓN RESPONSABLE Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
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Costo

(millones)

4.1

Análisis y zonif icación de riesgo por

movimientos en masa en subsectores

específicos y diseño de medidas

Secretaria de Planeación y

Obras Públicas del

municipio

      150,000,000         30,000,000       30,000,000       30,000,000       30,000,000       30,000,000 

4.2
Construcción de obras de reducción de

la amenaza por movimientos en masa

Ministerio de vivienda y

desarrollo territorial y

secretaria de planeación y

obras Públicas del

municipio.

 10,000,000,000    1,000,000,000  1,000,000,000  1,000,000,000  1,000,000,000  1,000,000,000  1,000,000,000  1,000,000,000  1,000,000,000  1,000,000,000  1,000,000,000 

4.3

Adquisición de equipos, herramientas y

materiales para la respuesta a la

emergencia por movimientos en masa

Secretaria de Gobierno,

Secretaria de Planeación y

Obras Públicas del

municipio de San José de

Tadó. y CMGRD

      300,000,000         30,000,000       30,000,000       30,000,000       30,000,000       30,000,000       30,000,000       30,000,000       30,000,000       30,000,000       30,000,000 

4.4

Formulación e implementación de un

programa de prevención de riesgos por

remoción de masa

Secretaria de Gobierno,

Desarrollo Humano y

Educación del municipio de

San José de Tadó

        50,000,000         10,000,000       10,000,000       10,000,000       10,000,000       10,000,000 

Sub Total  10,500,000,000    1,070,000,000  1,070,000,000  1,070,000,000  1,070,000,000  1,070,000,000  1,030,000,000  1,030,000,000  1,030,000,000  1,030,000,000  1,030,000,000 

Programa 4. Reducción de  los riesgos ocasionados por los movimientos de remoción en masa

Año 3ITEM Año 9 Año 10Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8ACCIÓN RESPONSABLE Año 1 Año 2

Costo

(millones)

5.1
Construcciones de viviendas, obras y

edificaciones con la norma NSR - 10 

Secretaria de Planeación y

Obras Públicas, Secretaria

de Gobierno, Desarrollo

Humano y Educación

      100,000,000         10,000,000       10,000,000       10,000,000       10,000,000       10,000,000       10,000,000       10,000,000       10,000,000       10,000,000       10,000,000 

Sub Total       100,000,000         10,000,000       10,000,000       10,000,000       10,000,000       10,000,000       10,000,000       10,000,000       10,000,000       10,000,000       10,000,000 

Programa 5. Acciones frente la ocurrencia de un sismo

ITEM ACCIÓN RESPONSABLE Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Costo

(millones)

6.1

Formulación e implementación un

programa de prevención de riesgos de

desplazamientos masivos 

Secretaria de Gobierno,

Desarrollo Humano y

Educación

      100,000,000         10,000,000       10,000,000       10,000,000       10,000,000       10,000,000       10,000,000       10,000,000       10,000,000       10,000,000       10,000,000 

Sub Total       100,000,000         10,000,000       10,000,000       10,000,000       10,000,000       10,000,000       10,000,000       10,000,000       10,000,000       10,000,000       10,000,000 

Año 5 Año 6 Año 7 Año 8

Programa 6. Manejo de los riesgos ocasionados por los desplazamientos masivos

ÍTEM ACCIÓN Año 9 Año 10RESPONSABLE Año 1 Año 2 Año 3 Año 4

Costo

(millones)

7.1

Formulación e implementación un

programa de prevención de riesgos de

aglomeración de publico 

Secretaria de Gobierno,

Desarrollo Humano y

Educación

        50,000,000           5,000,000         5,000,000         5,000,000         5,000,000         5,000,000         5,000,000         5,000,000         5,000,000         5,000,000         5,000,000 

Sub Total         50,000,000           5,000,000         5,000,000         5,000,000         5,000,000         5,000,000         5,000,000         5,000,000         5,000,000         5,000,000         5,000,000 

Programa 7. Reducción de los riesgos producidos por las aglomeraciones de público

ITEM ACCIÓN RESPONSABLE Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
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Costo

(millones)

8.1

Conformación de grupos de apoyo

comunitarios en las áreas de

información, vigilancia y respuesta

Hospital San José de

Tadó, Cruz Roja 
        55,000,000           5,500,000         5,500,000         5,500,000         5,500,000         5,500,000         5,500,000         5,500,000         5,500,000         5,500,000         5,500,000 

Sub Total         55,000,000           5,500,000         5,500,000         5,500,000         5,500,000         5,500,000         5,500,000         5,500,000         5,500,000         5,500,000         5,500,000 

Programa 8. Administración de los riesgos producidos por epidemias

ACCIÓN RESPONSABLE Año 1 Año 2 Año 8 Año 9 Año 10Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7ITEM

Costo

(millones)

9.1
Atentados contra infraestructuras de

servicios públicos y sociales 

Consejo Municipal de

Gestión del Riesgo
        60,000,000           6,000,000         6,000,000         6,000,000         6,000,000         6,000,000         6,000,000         6,000,000         6,000,000         6,000,000         6,000,000 

Sub Total         60,000,000           6,000,000         6,000,000         6,000,000         6,000,000         6,000,000         6,000,000         6,000,000         6,000,000         6,000,000         6,000,000 

Programa 9. Prevención de la ocurrencia de riesgos ocasionados por la infraestructura de servicios públicos y sociales

ITEM ACCIÓN RESPONSABLE Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Costo

(millones)

10.1

Formulación e implementación un

programa de prevención de riesgos

tecnológico

Consejo Municipal para la

Gestión del Riesgo
      150,000,000         15,000,000       15,000,000       15,000,000       15,000,000       15,000,000       15,000,000       15,000,000       15,000,000       15,000,000       15,000,000 

Sub Total       150,000,000         15,000,000       15,000,000       15,000,000       15,000,000       15,000,000       15,000,000       15,000,000       15,000,000       15,000,000       15,000,000 

Programa 10. Disminución de la ocurrencia de riesgos tecnológicos por incendios, derrames y fugas.

Año 1 Año 2 Año 8 Año 9 Año 10Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7ITEM ACCIÓN RESPONSABLE

Costo

(millones)

11.1

Formulación e implementación de un

programa de prevención de riesgos por

incendios forestales

Codechocó, Consejo 

Mupal Gestión del

Riesgo, Umata de

Tadó 

      150,000,000         15,000,000       15,000,000       15,000,000       15,000,000       15,000,000       15,000,000       15,000,000       15,000,000       15,000,000       15,000,000 

11.2

Adquisición de equipos, herramientas y

materiales para la respuesta a la

emergencia por incendios forestales

Secretaria de Gobierno,

Secretaria de Planeación y

Obras Públicas del

municipio de San José de

Tadó y CMGRD

      300,000,000         30,000,000       30,000,000       30,000,000       30,000,000       30,000,000       30,000,000       30,000,000       30,000,000       30,000,000       30,000,000 

Sub Total       450,000,000         45,000,000       45,000,000       45,000,000       45,000,000       45,000,000       45,000,000       45,000,000       45,000,000       45,000,000       45,000,000 

Programa 11. Mitigación de la ocurrencia de riesgos por incendios forestales.

ITEM ACCIÓN RESPONSABLE Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10
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2.4.1. Costos Total y Cronograma del PMGR del municipio de San José de Tadó  

 

 
 

 

 

Costo

(millones)

12.1

Formulación e implementación de un

programa de prevención por Ataque

masivo por abejas africanas y avispas

Codechocó, Consejo 

Mupal Gestión del

Riesgo, Umata de

Tadó 

      100,000,000         10,000,000       10,000,000       10,000,000       10,000,000       10,000,000       10,000,000       10,000,000       10,000,000       10,000,000       10,000,000 

12.2

Adquisición de equipos, herramientas y

materiales para la respuesta a

emergencias

Adquisición de equipos,

herramientas y materiales

para la respuesta a la

emergencia por ataque

masivo por abejas

africanas y avispas

        60,000,000           6,000,000         6,000,000         6,000,000         6,000,000         6,000,000         6,000,000         6,000,000         6,000,000         6,000,000         6,000,000 

Sub Total       160,000,000         16,000,000       16,000,000       16,000,000       16,000,000       16,000,000       16,000,000       16,000,000       16,000,000       16,000,000       16,000,000 

Programa 12. Manejo de los riesgos ocasionados por Ataque masivo por abejas africanas y avispas

ITEM ACCIÓN RESPONSABLE Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Costo

(millones)

 23,115,000,000    2,336,500,000  2,336,500,000  2,336,500,000  2,336,500,000  2,336,500,000  2,286,500,000  2,286,500,000  2,286,500,000  2,286,500,000  2,286,500,000 

Año 10Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9


