
 

 
 

 

Bogotá, 30 de abril de 2013  
Comunicado de Prensa N° 886 

 

 

ADELANTOS DEL CONVENIO ENTRE LA GOBERNACIÓN DE 
CALDAS Y LA UNGRD 

 

Los trabajos siguen en la región para garantizar una buena Gestión del Riesgo 
de Desastres 

 
 

Bogotá 30 de abril 2013. Las obras de mitigación, que permiten reducir el 

riesgo de desastres, que se adelantan en el departamento de Caldas, en convenio 
que fue firmado entre el Gobernador de esta región del país, Guido Echeverry 

Piedrahita y el Director Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, Carlos Iván 
Márquez Pérez, siguen adelante para garantizar la tranquilidad de quienes 
transitan por las vías de esta zona del territorio nacional. 

 
Los adelantos son los siguientes en la construcción del Plan de Reposición de 

Redes de Alcantarillado y Saneamiento Hídrico en el corregimiento de San Felix 
municipio de Salamina, afectado por la ola invernal 2010–2011: 

 

a) Circuito 1. Se están ejecutando las actividades de: excavación a 
máquina, instalación de tubería, rellenos de material, filtros laterales, 

actividades que van adelantadas en un 90%.  
En esta zona se están fundiendo andenes y cunetas y se tiene un 
porcentaje de avance del 20%, se están colocando las redes 

domiciliarias acciones que van en un 80%, se tienen cajas de inspección 
por porcentaje del 95%. 

 
b) Circuito 2. Se están ejecutando las actividades de: excavación a 

máquina, instalación de tubería, rellenos de material estas actividades 

se tienen adelantadas en un 90%. Se están fundiendo cunetas al 90%, 
cajas se inspección en un 50%, se están colocando las redes 

domiciliarias en un 80%, en esta zona faltan las actividades de fundición 
de pavimento y cunetas. 
 

c) Circuito 3. Se están haciendo las acciones de demolición de  concreto y 
retiro del mismo, en 100%, faltan hacer las actividades de excavación, 

instalación de tubería, relleno de material común, suministro e 



 

 
 

instalación de redes domiciliarias, construcción de pavimento y 

reparación de andenes afectados. 
 

d) Circuitos 4 y 5. En estos dos circuitos se tiene instalada toda la tubería 

de 8” y domiciliarias, se hicieron todas las cajas de inspección, cunetas 
con tapas, construcción de cámaras; en el circuito 5 también se 

terminaron las mismas actividades y se están haciendo andenes, 
bordillos, cunetas y se tiene un porcentaje de avance del 60% 
aproximadamente. 

 

e) Colectores 1 y 2, En este colector se trazó la topografía, falta que se 

entreguen los diseños definitivos para poder empezar estos tramos, 
estos tramos no se va a realizar en su totalidad por los costos. 

 
 
Este convenio tiene una inversión de $ 3.211.716.410 para esta obra. 

 
Sabías que… 

 
Mitigación del riesgo: medidas de intervención prescriptiva o correctiva 

dirigidas a reducir o disminuir los daños o pérdidas que se pueden presentar a 

través de reglamentos de seguridad y proyectos de inversión pública o privada 
cuyo objetivo es reducir las condiciones de amenaza, cuando sea posible, y la 

vulnerabilidad existente. 
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